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Resumen Ejecutivo 
 
En Colombia la industria de envases y empaques plásticos viene en crecimiento, en 2015, 
las ventas de empaques superaron los 29.000 millones de unidades y se estima que para 2019 se 
superen los 32.000 millones de unidades (Plástico, 2016). Teniendo en cuenta los datos anteriores 
se plantea una estrategia para mejorar los rendimientos de producción en una de las empresas 
insignia de este sector como lo es Flexo Spring SAS, compañía dedicada a la producción de 
empaques flexibles. La estrategia de optimización se diseña a través de una de las metodologías 
de Mejora continua para la manufactura, como lo es la instauración del sistema O.E.E. (Overall 
Eficciency Equipment), indicador desarrollado para medir la eficiencia global de los equipos que 
componen un proceso; con la implementación de este indicador se busca obtener información que 
contribuye a la gestión administrativa, segregando los principales factores que generan bajos 
rendimientos en los procesos y reuniéndolo en un indicador que mida el comportamiento de las 
variables críticas, como lo es el tiempo perdido, la velocidad de fabricación y la calidad del 
producto. Para la implementación de la estrategia de optimización se proyecta una duración de 4 
años tiempo en el cual se estructurará el plan de trabajo y ejecutará un plan de actividades, en 
compañía de una consultoría externa. El proyecto será financiado con las utilidades de la 
organización y será incluido dentro de los gastos operacionales de la compañía como adquisición 
de sistemas y tecnología. con esta inversión se espera mejorar la productividad, meta importante 
para hacer frente al reto de crecimiento en el sector de empaques flexibles en Colombia.  
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Justificación 
 
El sector de empaques flexibles en los últimos tiempos ha tenido un dinamismo 
relacionado con el crecimiento de las industrias mediante la adquisición de empresas de 
diferentes tamaños y en otros países como principal herramienta para abrir nuevos mercados.  
Esto crea nuevos retos para Flexo Spring, ya que genera competidores enfocados a ganar nuevos 
clientes. Para poder seguir liderando el mercado nacional y ser competitivo, la compañía debe 
generar estrategias que le permitan poder diferenciarse en el sector a través de mejorar precio, 
tiempos de entrega y calidad de sus productos. Estas estrategias deben ser enfocadas en la 
optimización del uso de los recursos existentes, tanto de mano de obra como en maquinaria. Para 
lo lograr esto es necesario tener un panorama claro del comportamiento de las variables críticas 
que afectan los procesos productivos y así tomar acciones preventivas en el momento oportuno.  
Para la correcta cuantificación de las pérdidas que se dan en la línea de envasado se 
diseñó, al comienzo de la implantación del TPM, un indicador del rendimiento operativo OPI 
(Operational Performance Indicator) equivalente al existente OEE (Overhall Equipment 
Effectiveness), indicador de la eficacia global del equipo.  
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Objetivos del trabajo de grado 
 
Elaborar una guía para la implementación de un sistema de información para toma de 
decisiones basado en el indicador de eficiencia global O.E.E. (Overall Eficciency Equipment), 
generando los documentos necesarios para la puesta en marcha del mismo, aplicándolo en los 
procesos de la compañía Flexo Spring SAS. 
   
Simular el seguimiento de tiempo, alcance y costos del proyecto bajo los lineamientos del 
Project Management Institute PMI, para la gestión de proyectos. 
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IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN BASADO EN LA 
EFICIENCIA GLOBAL DE LOS EQUIPOS EN LA EMPRESA FLEXO SPRING S.A.S 
 
Formulación del Proyecto 
 
Para la formulación de este proyecto se describirá la compañía donde se presenta la 
problemática en su proceso productivo, se explicará su modelo de negocio para posteriormente 
analizar a profundidad cuáles son las variables que afectan la producción, y así determinar la 
solución más viable, priorizando la mejora y la optimización.  
 
1.1 Descripción de la Organización  
A continuación, se describe la organización en la que se ejecutara el proyecto. 
 
1.1.1 Flexo Spring SAS. 
 
Es una compañía líder en servicio, producción y comercialización de soluciones integrales 
de empaques flexibles, con presencia y reconocimiento en el mercado nacional e internacional 
(Spring, 2016). 
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1.1.2 Historia. 
 
En 1960 nace una empresa dedicada a la elaboración de empaques para el envase de 
grasa, esta empresa fue constituida por envases Diana, años después, envases Diana se dedicó a 
la elaboración de tapas para envases de aceite, fue así como nació Icoltapas en el año de 1972 
Está sería la primera de las empresas que harían parte de lo que hoy se conoce como empresas 
organización Aponte. En 1977, tras el éxito de su primera empresa y debido a la exigencia de 
sus clientes para incursionar en el mercado de los plásticos, abre su primera planta de 
producción Representaciones A.P, hoy conocida como Flexo Spring S.A.S. Está planta cuenta 
con la maquinaria requerida para los procesos de sellado, impresión, refilado y extrusión. “La 
segunda planta de producción ubicada en Fontibón H.B, fue inaugurada en 1998, esta planta 
cuenta con maquinaria de última tecnología, para realizar procesos de impresión, refilado y 
laminación de empaques flexibles. En el año de 2006 se inaugura la tercera planta de 
producción la cual cuenta con maquinaria especializada en extrusión de 7 capas” (Spring, 
2016). 
 
1.1.3 Modelo de proceso. 
 
La compañía Flexo Spring S.A.S. en su modelo productivo trabaja bajo pedido, como se 
explica en la Figura 1. Flujo de Proceso para la programación en planta.   Donde por medio de 
una orden de compra se trasmite las necesidades del cliente, después se realiza una gestión 
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interna para convertir estas órdenes de compra en pedidos que se convierten en líneas de 
programación de la planta ya priorizadas de acuerdo a sus fechas de entrega. Luego se crean 
ordenes de producción que es ejecutada por la planta. 
 
Figura 1. Flujo de Proceso para la programación en planta. 
Fuente: Construido por el autor. 
1.2 Planteamiento del Problema 
 
En el sector flexo gráfico existen amenazas por la globalización y la apertura de 
nuevos mercados, esto hace que las empresas quieran mejorar en todos los niveles de la 
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organización, en Flexo Spring S.A.S existen oportunidades de mejorar los niveles de 
eficiencia, pero se carece de mediciones exactas e indicadores que permitan ver la 
realidad del proceso productivo. 
 
  1.2.1 Antecedentes del problema. 
 
En la actualidad Flexo Spring S.A cuenta con solo un indicador que mide la eficiencia, 
en el cual no se analiza la capacidad que tiene la compañía para cumplir con las referencias 
respecto al rendimiento de los recursos utilizados en los procesos, el mismo tampoco es 
considerado una fuente de información durante el planteamiento de ideas para generar 
mejoras.  
 
Uno de los retos para los directivos de productividad es mejorar el rendimiento de 
procesos y buscar que la producción sea cada vez sea más rentable y eficiente, esto se puede 
lograr aumentando la productividad, maximizando el rendimiento de las máquinas, 
reduciendo costos de no conformes asociados al desconocimiento del comportamiento de las 
variables que intervienen. Para determinar  las causas de los no conformes generados en 
planta, es necesario conocer las áreas que intervienen en el proceso de producción de la 
compañía, estas serán listadas a continuación: 
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a) Extrusión: “La extrusión consiste en hacer pasar bajo la acción de la presión un 
material termoplástico a través de un orificio en forma compleja (hilera), de manera tal, que el 
material adquiere una sección transversal igual a la del orificio. En la extrusión de 
termoplásticos el proceso no es tan simple, ya que, durante el mismo, el polímero se funde 
dentro de un cilindro y posteriormente es enfriado en una calandria, éste proceso de extrusión 
tiene por objetivo, la producción de perfiles, tubos, películas plásticas, hojas plásticas, etc.”  
(Spring, 2016). La empresa Flexo Spring S.A.S. cuenta con 19 máquinas extrusoras, 15 de 
estas en la planta de Puente Aranda - Bogotá y 4 más en la planta Fontibón – Bogotá.  
 
b)  Impresión Flexo gráfica: “La flexo grafía es una técnica de impresión en 
relieve, puesto que las zonas impresas del diseño están realzadas respecto de las zonas no 
impresas. La plancha gracias a que es de un material muy flexible, es capaz de adaptarse a 
una cantidad de soportes o sustratos de impresión muy variados. En este sistema de impresión 
se utilizan tintas líquidas caracterizadas por su gran rapidez de secado. Esta gran velocidad de 
secado es la que permite imprimir volúmenes altos a bajos costos, comparado con otros 
sistemas de impresión, además, la cantidad de tintas que pueden ser utilizada va desde una 
hasta diez, incluyendo diferentes tipos de acabados como barnices (de máquina, alto brillo o 
ultravioleta), laminación plástica y estampado de película” (Spring, 2016). Asi mismo “En 
Flexo Spring S.A.S. se imprimen etiquetas auto adheribles en rollo, las cuales se pueden 
imprimir en papel, películas y plásticos, se imprimen también bolsas y empaques en plástico”  
(Spring, 2016). La empresa cuenta con 16 máquinas impresoras, 7 de estas en la planta de 
Puente Aranda - Bogotá y 9 en la planta de Fontibón – Bogotá. 
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c) Refilado o Corte: Es la acción de cortar mediante cuchillas y ejes embobinado res 
un rollo madre, para obtener bobinas de tamaño menor de acuerdo con lo requerido por el 
cliente. La empresa cuenta con 27 máquinas para refilar. (Spring, 2016) 
 
d) Termo sellado: El termo sellado es el proceso de soldado entre dos termoplásticos 
u otro material compatible usando calor y presión. Se trabaja con dos métodos de sellado: de 
contacto directo y por Inducción, en el método de contacto directo se utiliza un troquel o 
barra de sellado caliente para aplicar calor a un área de contacto específico para soldar los 
termoplásticos.  El método de sellado por inducción utiliza electromagnetismo para la 
generación del calor durante la soldadura. El sellado térmico es utilizado en otros productos 
incluyendo conectores electrónicos, adhesivos activados y térmicamente. (Spring, 2016) 
 
e) Empaque: “El empaque de producto terminado lo realiza el personal de empaque 
de acuerdo con el tipo de empaque indicado en la ficha técnica de empaque, los productos 
pueden ir en sacos (bultos) asegurados con zuncho o cajas de cartón aseguradas con adhesivo 
y/o zuncho según se requiera, los cuales son identificados por el empacador el nombre del 
cliente, referencia de producto y contenido en unidades o kilogramos”. (Spring, 2016). Así 
mismo; “El producto empacado se reporta al sistema de información interno de la empresa, se 
identifica de forma visible indicando el cliente, la referencia, Nº lote y código. Se entrega al 
proceso de despachos con el correspondiente boletín generado por el sistema (Movimiento de 
inventarios)” (Spring, 2016). 
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1.2.2 Análisis de Proceso. 
 
Una vez revisadas las áreas que componen la compañía, se procede hacer un análisis de 
cuáles son las áreas donde se produce más desperdicio.  En la Tabla 1. Cuadro Comparativo 
desperdicio de material por área, se muestra el comparativo entre los distintos procesos de la 
compañía y su aporte en producción dado en kilogramos y su respectivo aporte de material de 
desperdicio en kilogramos, esto se realiza con el fin de determinar las áreas y la planta donde 
más se produce desperdicio.   
Tabla 1. Cuadro Comparativo desperdicio de material por área. 
Planta Puente Aranda - 
Bogotá (Planta 1) 
Producción 
(kilógramos) 
Desperdicio 
(kilógramos) 
Porcentaje 
Desperdicio 
Extrusión 494,130 10,135 2% 
Impresión 666,301 20,830 3% 
Sellado 270,230 2,434 1% 
Sellado Refile 190,394 4,738 2% 
Planta Fontibón - Bogotá 
(Planta 2) 
Producción 
(kilógramos) 
Desperdicio 
(kilógramos) 
Porcentaje 
Desperdicio 
Impresión 767,210 67,079 9% 
Laminación 634,775 13,032 2% 
Refilado 1478,33 44,757 3% 
Extrusión 584,652 14,311 2% 
Sellado 170,804 1,549 1% 
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Continuación tabla 1    
Planta Fontibón - Bogotá 
(Planta 2) 
Producción 
(kilógramos) 
Desperdicio 
(kilógramos) 
Porcentaje 
Desperdicio 
Total Total Producción 
(kilógramos) 
Total Desperdicio 
(kilógramos) 
Porcentaje total 
Desperdicio 
5,256,828 178,865 26% 
Fuente: Construido por el autor. 
¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. 
Se concluye que el proceso de Impresión es el mayor generador de desperdicios de toda la 
compañía, teniendo en cuenta también que es el proceso en donde se concentra el Core del 
negocio. 
 
Teniendo en cuenta el análisis realizado, los esfuerzos se deben enfocar en atacar las 
variables que originan el desperdicio en las áreas de impresión, y esto se debe a que es uno de los 
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procesos donde más se generan materiales fuera de especificación, originado en gran parte por la 
gran cantidad de variables que intervienen en el proceso. 
 
 1.2.3 Análisis de Involucrados. 
 
La identificación de los directamente afectados y los beneficiados en la ejecución de 
proyecto se hace por departamentos que compone la compañía ver (Figura 2. Interesados del 
proyecto) 
 
Figura 2. Interesados del proyecto. 
Fuente: Construido por el autor. 
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Ya estando identificados los interesados se aporta la información de cómo estos afectados 
pueden influir de acuerdo a su rol, autoridad, y a los intereses específicos; Para comparar se 
realiza un análisis de involucrados ver la Tabla 2. Análisis de Involucrados. 
Tabla 2.  Análisis de Involucrados. 
Grupos Intereses Problemas Recursos y Mandatos 
Calidad Entregar la fabricación 
en óptima calidad 
dentro de las 
especificaciones del 
cliente. Aprobar en el 
menor tiempo posible 
en condiciones óptimas 
de fabricación 
Devoluciones. No 
conformes 
Mandato: Especificaciones 
técnicas.  
Recurso: Sistemas de 
medición de especificaciones 
técnicas 
Sponsor y 
directivos 
Mejorar la 
productividad de la 
empresa 
Demoras en entregas y 
baja productividad 
Mandato: Plantear proyectos 
de mejora Recursos: talento 
humano y financiación  
Productividad 
y 
mejoramiento 
continuo 
Contar con un sistema 
de información para 
Identificar alternativas 
de mejora 
No existe un sistema de 
información en planta 
Mandatos: Analizar la 
información y poner en 
marcha proyectos de 
productividad.  
Recurso: Metodología 6 
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sigma.  
 Continuación tabla 2   
Grupos Intereses Problemas Recursos y Mandatos 
Manufactura 
Impresión 
Cumplimiento de 
estándares de 
producción en cuanto a 
tiempo, cantidad y 
calidad 
Incumplimiento del 
programa de 
producción y 
especificaciones 
técnicas. 
Mandato: Tener las máquinas 
en condiciones óptimas  
Recurso: Mano de obra 
Mantenimiento Realizar 
mantenimientos 
correctivos y 
preventivos para tener 
las maquinas el mayor 
tiempo produciendo 
Obtener menos 
mantenimientos 
correctivos. 
Mandato: Tener las maquinas 
en condiciones óptimas  
Recurso: Mano de obra y 
presupuesto 
Consultor Capacitar a los 
interesados en la 
técnica O.E.E  
 Mandato: Evaluación optima 
de los temas de interés 
Recurso: Capacitaciones 
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Continua tabla 2 
Grupos 
 
Intereses 
 
Problemas 
 
Recursos y Mandatos 
Planeación de 
la Producción 
Conocer la capacidad 
del proceso productivo 
No tener información 
de la capacidad de 
producción de la planta 
Mandato: APS (Advanced 
Planning and Scheduling) 
Recursos: Materiales 
disponibles en almacén y 
planeador. 
Fuente: Construido por el autor. 
 
    1.2.4 Árbol de problemas. 
 
Se plantea el problema principal en que la empresa no cuenta con la información suficiente 
acerca de las variables principales que intervienen dentro de los procesos del área de impresión 
siendo: niveles de tiempo perdido, velocidad y calidad; Con base al proceso y la información del 
problema se formula el árbol de problemas ver (. 
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Figura 3 Árbol de problemas. 
Fuente: Construido por el autor. 
 
   1.2.5 Descripción del problema principal a resolver. 
 
Dada las causas planteadas en el árbol de problemas, la información actual que generan las 
máquinas es muy general limitando la identificación de fallas durante los procesos de impresión a 
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través de las variables principales del proceso (niveles óptimos de tiempo perdido, velocidad y 
calidad) lo cual dificulta que la productividad aumente al no formar planes de mejora continua. 
     1.2.6 Árbol de objetivos. 
 
En el Árbol de objetivos ver (Figura 4 Árbol de Objetivos) se revisa y plantea el estado 
positivo del árbol de problemas, validando los fines y los medios para alcanzar un objetivo 
general de proyecto como la implementación un sistema de información con las principales 
variables del proceso productivo en el área de impresión en Flexo Spring S.A.S.  
 
 
 
< 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4 Árbol de Objetivos. Fuente: Construido por el autor  
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1.3 Alternativas de Solución 
 
Para determinar la solución se realizará una identificación de alternativas para 
establecer cuál será la opción más viable a implementar. Se describirá y argumentará la 
opción escogida, buscando dar respuesta a la problemática que enfrenta la compañía 
actualmente en cuestión de productividad.    
 
13.1   Identificación de alternativas para solucionar problemas. 
 
Teniendo en cuenta el árbol de objetivos, la identificación de las alternativas debe 
contener información sobre parámetros fundamentales de la producción, tales como tiempos 
perdidos, velocidades y productos fuera de especificación. La primera alternativa es 
implementar un indicador de disponibilidad, un indicador que mida la eficiencia y un 
indicador de calidad. La segunda alternativa es implementar un sistema que integra los 
indicadores de disponibilidad, de eficiencia y calidad llamado Overall Equipment Efficiency 
(O.E.E. por sus siglas en inglés) o Eficiencia Global de los Equipos, esto, en cada una de las 
máquinas impresoras de la planta 2 localizada en el barrio Fontibón ya que ésta presenta el 
cuello de botella identificado en el planteamiento del problema. 
 
1.3.2 Selección de alternativa y consideración para la selección. 
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Para la elección de la mejor alternativa, se comparó por ponderación de criterios cada una 
de las opciones, Como se evidencia en el resultado de Scoring (Anexo2) la mejor solución 
teniendo en cuenta los criterios de selección es la implementación de un sistema de información 
basado en O.E.E automatizado en el área de impresión en Flexo Spring S.A.S para la toma de 
decisiones como la mejor solución al problema planteado. 
 
1.3.3 Descripción general de la alternativa seleccionada. 
 
Se definió la implementación de un sistema de información basado en O.E.E. automatizado 
dentro del área de impresión, como principal estrategia para identificar oportunidades de mejora. 
Para garantizar la confiabilidad de la información y el fácil cálculo del O.E.E. cada máquina 
impresora tendrá un sistema de automatización de tiempos (SAT) que incluye un Controlador 
Lógico Programable (PLC) para tener un sistema de tiempos real en línea y controlar las 
velocidades de los productos que se fabrican. 
 
Se define el concepto del sistema de información O.E.E como una herramienta simple pero 
poderosa para obtener información sobre lo que está ocurriendo en los procesos, esto en función 
de la búsqueda de oportunidades de mejora para mantener un rendimiento global de un equipo de 
clase mundial. La principal ventaja de este indicador es que encierra la eficiencia global del 
equipo analizado en un único valor porcentual, basado en tres parámetros fundamentales como lo 
son: Disponibilidad, Eficiencia y la Calidad. Así “El cálculo del OEE genera información diaria 
sobre el nivel de efectividad de una máquina, y direcciona los esfuerzos hacia cuál de las Seis 
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Grandes Pérdidas y se debe atacar con prioridad como se observa en la Tabla 3 Las seis grandes 
pérdidas”. (Sevillano, 2010) 
  
Tabla 3 Las seis grandes pérdidas. 
1 Paradas no Planeadas / Averías  
Disponibilidad 
2 Configuración y Ajustes 
3 Tiempo Muerto y paradas menores  
Rendimiento 
4 Reducción de velocidad 
5 Defectos de calidad y repetición de trabajos  
Calidad 
6 Desperdicio  
Fuente: Construido por el autor. 
 El OEE no es sólo un indicador para medir el rendimiento de un entorno productivo, sino 
que es un sistema de Información importante para realizar mejoras específicas una vez que ya se 
haya priorizado las pérdidas.  
 
1.4   Objetivos del Proyecto Caso 
Los objetivos de este proyecto están divididos en objetivo general y objetivos específicos 
buscando enfatizar en los puntos más importantes a abordar con la implementación y ejecución 
de esta investigación.  
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1.4.1 Objetivo General. 
 
Implementación de un sistema de información para la correcta toma de decisiones en la 
producción, basado en el indicador de eficiencia global O.E.E (Overall Eficciency Equipment), 
en la compañía Flexo Spring S.A.S. 
 
1.4.2 Objetivos Específicos. 
 
 Obtener información confiable en línea de los momentos no productivos de las máquinas 
en producción adicional de los eventos de calidad en el área de impresión y la velocidad 
real de las máquinas para el cálculo de O.E.E. 
 Automatizar los causales de tiempos improductivos en el área de impresión y definir la 
formulación del cálculo de O.E.E. 
 Implementar informes en línea de cada una de las variables fundamentales de la planta y 
del cálculo de O.E.E 
 Implementar la planificación estratégica con el propósito de definir proyectos de mejora 
continua en producción. 
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1.5 Marco Metodológico del Trabajo de Grado 
 
En esta sección se describirá cuáles son las fuentes de información, los tipos y métodos de 
investigación, herramientas, supuestos y restricciones del proyecto que se está elaborando. 
 
1.5.1 Fuentes de información. 
  
 
Entre las fuentes de información se consideran primarias las que correspondan a 
información de primera mano y secundarias que nos aportan fuentes estadísticas. 
 
1.5.2 Fuentes primarias. 
 
a) La información y documentación entregada por el consultor en la implementación del 
O.E.E. 
b) La experticia de los directivos de la compañía 
c) PMBOK® edición 5 
d) Datos históricos de la empresa 
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 1.5.3 Fuentes Secundarias. 
 
 Sistema de Automatización de tiempos S.A.T. 
 Informes de Flexo Aplicaciones (Sistema de reportes utilizado en la empresa) de 
información construidos para llevar en marcha el Proyecto.  
 Informe de Flexo Aplicaciones para el cálculo de O.E.E. 
 
1.5.4 Tipos y métodos de investigación. 
 
La investigación que se realiza es científica a través del método descriptivo. El cálculo de 
O.E.E requiere la cuantificación del comportamiento de los procesos, esto a través de la 
obtención de muestras y posterior análisis de resultados.  
 
 1.5.5 Herramientas. 
 
a) Formatos entregados por el consultor 
b) Sistema de automatización de tiempos SAT 
c) Extracción de la información  
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1.5.6 Supuestos y restricciones. 
 
Supuestos 
a) Se cuenta con la información para implementar el indicador 
b) El equipo de trabajo de la empresa 
 
Restricciones 
 
a) La confiabilidad de la información recolectada 
b) Impacto en la cultura organizacional debido a la implementación del O.E.E y el indicador  
 
1.5.8 Entregables del trabajo de grado. 
 
Los entregables del trabajo definen el alcance del proyecto en el Work Breakdown 
Structure WBS (por sus siglas en inglés) contenida en el Anexo C Project , donde se 
estructura los pasos del proyecto siendo los siguientes: 
 
a) Estudio y diagnóstico 
b) Gerencia de proyectos 
c) Implementación 
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d) Monitoreo y control 
 
Proyecto Caso 
OEE es el acrónimo para Efectividad Global del Equipo y muestra el porcentaje de 
efectividad de una máquina con respecto a su máquina ideal equivalente. La diferencia la 
constituyen las pérdidas de tiempo, las pérdidas de velocidad y las pérdidas de calidad. 
 
1.5.9 Descripción de proyecto caso. 
 
El área de Impresión de la planta 2 – Fontibón de Flexo Spring S.A requiere la 
implementación de un sistema de información que permita el análisis de cada una de las 
variables que intervienen en los procesos de impresión. Las paradas no controladas y los 
reprocesos generan improductividad y retraso en las entregas, por esta razón se hace 
necesario contar un sistema de medición que permita identificar la causa raíz de las pérdidas, 
de esta manera identificar que las origina y establecer un plan de acción para eliminarlas o en 
su defecto mitigarlas. 
1.5.10 Descripción del producto proyecto caso. 
 
El producto en este caso es la instauración del sistema O.E.E. (Overall Eficciency 
Equipment), indicador desarrollado para medir la eficiencia global de los equipos que 
componen un proceso. Este indicador está compuesto por tres sub-indicadores que miden los 
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factores críticos en la producción (Disponibilidad, eficiencia, y calidad), donde los valores de 
serán tomados a través de los PLC (Controlador lógico programable) de las máquinas 
teniendo en cuenta que estos sub-indicadores vienen determinados por variables de tiempo 
(disponibilidad), velocidad (Eficiencia) y cantidades de producto no conforme (Calidad).  
 
Esta información es procesada por el sistema de la compañía y es recalculada para 
determinar el valor final de la eficiencia global de la máquina, teniendo en cuenta que en 
donde se presenten los valores más bajos, serán los focos de acción, ya que cada sub-
indicador corresponde a unas pérdidas asociadas al proceso (Las seis grandes pérdidas).   
 
2.  Estudios y evaluaciones  
 
En esta sección se conocerá la compañía en donde se llevará a cabo el proyecto y se realizará una 
descripción detallada de la esencia del proyecto y sus variables, y de acuerdo a esto realizar un 
estudio de sostenibilidad y financiero para ver la viabilidad del proyecto. 
 
2.1  Estudio Técnico 
 
El Estudio técnico permite conocer las especificaciones del proyecto y bases metodológicas 
de la construcción del mismo, aspectos técnicos que se enfocan en las descripciones de la 
organización, el tamaño, direccionamiento estratégico, objetivos de la compañía, mapa de 
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procesos y estructura organizacional, están para dar mayor soporte cualitativo y cuantitativo de la 
solución sugerida. La compañía tiene en proceso como requerimiento institucional, construir la 
cadena de valor de la organización y la cadena de abastecimiento, por lo cual no se menciona. 
 
2.1.1 Institución / organización donde se presenta la necesidad o problema. 
 
Flexo Spring S.A.S es una empresa dedicada al diseño, fabricación y comercialización 
de elementos y productos de envase de plásticos de excelente calidad, destacándose por la 
elaboración de proyectos y productos exclusivos de alta calidad y terminado, por encargo, y a 
la media de sus clientes, todo ello para suplir las necesidades del mercado. 
 
2.1.2 Tamaño. 
 
La empresa en la actualidad cuenta con 1.100 empleados en sus tres plantas, a nivel de 
personal operativo para planta 2 - Fontibón se cuenta con 323 trabajadores, distribuidos en las 
distintas áreas. Ver (Tabla 4 Cantidad de Trabajadores en Manufactura Planta 2. 
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Tabla 4 Cantidad de Trabajadores en Manufactura Planta 2 
PROCESO PERSONAS 
IMPRESIÓN 132 
LAMINACIÓN 50 
REFILADO 87 
CONTROL DE CALIDAD 22 
EMPAQUE/TERMOENCOGIB
LE 
24 
DESPACHOS 8 
TOTAL 323 
Fuente: Flexo Spring S.A.S. 
2.1.3 Direccionamiento estratégico. 
 
Flexo Spring S.A.S.  consciente de la necesidad que tienen las empresas por causar un 
impacto diferencial dentro de la mente de los consumidores finales, ha puesto toda su capacidad   
y esfuerzos por ser apoyo de las compañías más importantes del país, siendo un colaborador 
estratégico para que el impacto dentro de la mente de dichos consumidores tenga el efecto 
deseado. La compañía direcciona todos sus esfuerzos para cumplir con su eslogan y con su 
objetivo primordial de saber que solo hay una primera vez para causar una buena 
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impresión teniendo en cuenta que la primera impresión es crucial para el consumidor final al 
momento de escoger que producto es el más adecuado para suplir sus necesidades. 
2.1.4 Misión. 
 
Flexo Spring S.A.S es una empresa dedicada a la producción y comercialización de 
empaques flexibles, orientado a satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros clientes 
entregando productos y servicios de calidad y contribuyendo al desarrollo económico, social 
y al progreso y mejoramiento de nuestra empresa y del nivel de vida de nuestra gente. 
(Spring, 2016) 
 
        2.1.5   Visión. 
 
 Consolidarnos como empresa líder en servicio, producción y comercialización de 
soluciones integrales de empaques flexibles, con presencia y reconocimiento en el 
mercado nacional e internacional. (Spring, 2016) 
 La calidad de nuestros productos dará completa satisfacción a nuestros clientes y será el 
resultado de personas capacitadas, de tecnología de avanzada, de procesos altamente 
productivos y de la oportunidad de nuestro servicio. (Spring, 2016) 
 Continuaremos colaborando en la investigación y en el desarrollo de materiales y 
procesos que contribuyan a la conservación del medio ambiente. (Spring, 2016) 
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2.1.6  Políticas. 
 
Políticas de Calidad: Flexo Spring S.A. desarrolla sus actividades con base en las siguientes 
directrices: 
a)    Servicio Al Cliente: Satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros clientes 
internos y externos. 
b)   Mejoramiento Continuo: Mantener una cultura proactiva e innovadora en los 
procesos, siempre velar porque la producción salga bajo los estándares de calidad 
necesarios para tener a nuestros clientes conformes. 
c)    Factor Humano: Mantener un equipo humano competente con sentido de 
pertenencia y compromiso por la empresa. 
d)   Utilización de los recursos: Hacer uso adecuado de los recursos físicos para 
desarrollo de las actividades de la organización. 
e)    Medio Ambiente: Trabajar continuamente por minimizar los riesgos ambientales, 
Flexo Spring cuenta con una planta de Pele tizado en la cual reprocesa y aprovecha los 
residuos generados durante la cadena de producción.  Pele tizado es un proceso que 
consiste en la elaboración de material reciclado, en forma de gránulos 
 
2.1.7 Objetivos corporativos. 
 
Flexo Spring S.A.S. formalizó los siguientes objetivos de calidad: 
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2.1.7.1 Objetivos de calidad.       
                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
a) Servicio al cliente: Suministrar a nuestros clientes externos e internos productos 
cumpliendo con los requisitos.  
b) Mejoramiento continuo: Mantener la eficacia del SGC. 
c) Factor humano: Elevar la competencia técnica del equipo de colaboradores de Flexo 
Spring S.A.S. 
d) Utilización de recursos: Mantener una producción eficiente. 
e) Medio ambiente: Manejo seguro de residuos.  
f) Elaborar productos inocuos: producir productos inocuos. 
g) Seguridad y salud en el trabajo: Identificar, evaluar y controlar los riesgos presentes 
en el ambiente de trabajo a fin de prevenir el deterioro a la salud de todos los 
colaboradores. 
h) Desarrollar actividades productivas preservando el bienestar físico, mental y 
psicosocial de nuestros colaboradores. 
i) Desarrollar programas de prevención como herramienta de gestión del riesgo. 
j) Identificar y dar cumplimiento a los requisitos legales aplicables al tipo de 
industria. 
k) Dar formación e información necesaria a los colaboradores sobre los riesgos 
ocupacionales a los cuales se encuentran expuestos y los controles implementados.  
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     2.1.8 Mapa de procesos. 
 
Flexo Spring S.A.S tiene el siguiente mapa de procesos mostrado en la  
Figura 5 Mapa de Procesos
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Figura 5 Mapa de Procesos 
Fuente: Construcción de autor 
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2.1.8 Estructura organizacional. 
 
Se define la estructura organizacional en la Figura 6 Estructura Organizacional y se detalla 
en la Figura 7 Organigrama Vicepresidencia de Operaciones, siendo el área del departamento de 
proyectos. 
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Figura 6 Estructura Organizacional 
Fuente: (Spring, 2016)
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2.1.10 Estructura organizacional del proyecto. 
 
La estructura detallada del área de proyectos actual en la organización se muestra a continuación 
en la   
, el área sombreada en amarillo hace referencia al personal necesario para la puesta en marcha del 
proyecto. 
  
 
Figura 7 Organigrama Vicepresidencia de Operaciones 
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Fuente: (Spring, 2016) 
 
2.1.11 Análisis y descripción del proceso. 
 
Mediante el proyecto de un sistema de información basado en O.E.E. se pretende 
seleccionar, clasificar y utilizar la información obtenida del sistema S.A.T. en informes 
específicos de disponibilidad, eficiencia, calidad y cálculo de O.E.E para su posterior utilización 
en la implementación de planes de mejora. La organización obtendrá los resultados mediante los 
planes y proyectos de mejora identificados con los datos obtenidos de los informes de los 
indicadores de los parámetros fundamentales de la planta, con estos se pretende generar un ahorro 
en dinero, por la eficiencia del proceso general. 
A continuación, se definen los términos involucrados en el proyecto para crear el estado del 
arte 
 
2.1.12 Sistema de información. 
 
En la visión de Laudon un “Sistema de Información” S.I. se define como “un conjunto de 
componentes interrelacionados que permiten capturar, procesar, almacenar y distribuir 
información para apoyar la toma de decisiones y el control de una institución, además de ayudar a 
dichos directivos y personal a analizar problemas visualizar cuestiones complejas y crear nuevos 
productos en un ambiente intensivo de información” (Laudon, 2015). 
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Varios autores entre los que se encuentran Ralph (1996), Muñoz (2003) y Fernández (2007) 
destacan el enfoque a procesos al definir un sí como un conjunto interrelacionado de elementos 
que recopilan, manipulan, almacenan y distribuyen datos e información con determinado 
mecanismo de retroalimentación, para dar apoyo al control y proceso de toma de decisiones en 
una organización. Saroka (1998) y Cantalapiedra (2006) centran la atención en que se trata de un 
proceso organizado en función del logro de determinados objetivos. Sistema de Información para 
la toma de decisiones: Proporciona información de gestión accesible, correcta, uniforme y 
actualizada además de un menor coste en la toma de decisiones, una mayor flexibilidad ante el 
entorno, un mejor servicio al cliente y permite el rediseño de los procesos. 
 
Aunque sin duda alguna, una buena implementación de la migración aumentará “el 
beneficio desde el punto de vista de la eficacia, eficiencia y efectividad, teniendo en cuenta que 
se considera eficaz si aporta la información necesaria para la organización, eficiente si realiza sus 
operaciones con la menor utilización de recursos humanos, económicos y tecnológicos posibles y 
efectivo si la información llega en el momento oportuno”. (Benítez, 2012) 
 
 Sistemas soporte a la decisión (DSS): Para Gil Pechuan el concepto de sistema de ayuda a 
la toma de decisiones se desarrolla por la confluencia de muy distintas áreas de conocimiento, 
cuyas aportaciones modelan el concepto final de DSS. Así, Turban manifiesta que es un sistema 
de información interactivo basado en ordenador que utiliza normas y modelos de decisión, que 
junto con una base de datos soporta todas las fases del proceso de toma de decisiones, 
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principalmente en decisiones semiestructura bajo el control total de aquellos que se dedican a 
tomarlas. (TURBAN, 1993) 
 
Yang incide en aquellas características que permiten diferenciar a un DSS del que no lo es, así: 
 
a) El DSS soporta todas las fases del proceso de toma de decisiones: inteligencia, diseño, 
elección e implementación. 
b) El soporte se realiza a varios niveles de los equipos de gestión desde los altos ejecutivos 
hasta los gestores de base. 
c) Soportan varios niveles de decisiones interdependientes o secuenciales, una variedad de 
procesos y estilos de toma de decisiones y son fáciles de usar. (YANG, 1995) 
 
2.1.13 S.A.T. 
 
Sistema de automatización de tiempos, que se implementó en Flexo Spring. S.A.S. (2012) 
por el departamento de mejora continua, para controlar los tiempos de paradas en las máquinas de 
producción en el área de impresión. Las paradas están clasificadas en: 
 
a) Paradas planeadas  
b) Cambios  
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c) Ausencia de recursos  
d) Paradas no programadas 
Se cuenta actualmente con PLC en cada una de las maquinas impresoras (Controladores 
Lógicos Controlables) para registrar la programación de la planta, en los cuales a través de un 
censor detecta si la maquina está en movimiento o detenida, el operario ingresa la razón por la 
cual el proceso tuvo una parada ya sea programada o no programada para que la maquina pueda 
continuar con el proceso. 
 
2.1.14 Mejora continua. 
 
Mejorar la eficacia de su sistema aplicando la política de calidad, los objetivos de calidad, 
los resultados de las verificaciones de inspección, el análisis de los datos, las acciones correctivas 
y preventivas y la revisión de la dirección. La mejora continua se plantea como un proceso 
imprescindible si se busca conseguir la excelencia. En el entorno productivo de las empresas se 
muestra que el porcentaje de personas que tienen éxito en el primer intento es muy reducido 
(Albert Einstein, Bill Gates y pocos más). El concepto de mejora continua se refiere al hecho de 
que nada puede considerarse como algo terminado o mejorado en forma definitiva, está siempre 
en un proceso de cambio, de desarrollo y con posibilidades de mejorar. 
 
2.1.15 O.E.E. 
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El OEE es un indicador que mide la eficacia de la maquinaria industrial, y que se utiliza 
como una herramienta clave dentro de la cultura de mejora continua. Sus siglas corresponden al 
término inglés "Overall Equipment Effectiveness" o "Eficacia Global de Equipos Productivos". 
Fue utilizado por primera vez por Seiichi Nakajima, el fundador del TPM: Total Productive 
Maintenance, como la herramienta de medición fundamental para conocer el rendimiento 
productivo de la maquinaria industrial. Su reto fue aún mayor al crear un sentimiento de 
responsabilidad conjunta entre los operarios de las máquinas y los responsables de 
mantenimiento para trabajar en la mejora continua y optimizar la Eficacia Global de los Equipos. 
(OEE) Se dice que engloba todos los parámetros fundamentales, porque del análisis de las tres 
razones que forman el OEE, es posible saber si lo que falta hasta 100% se ha perdido por 
disponibilidad (la maquinaria estuvo cierto tiempo parada), rendimiento (la maquinaria estuvo 
funcionando a menos de su capacidad total) o calidad (se ha producido unidades defectuosas) 
(Wikipedia, 2014) 
 
OEE es la métrica para cumplir los requerimientos de calidad y de mejora continúa 
exigidos por la certificación ISO 9000:2000 (CALISIS, 2011) En Colombia también se ha 
investigado el uso de estas herramientas, la tesis Estudio para la Aplicación de las Herramientas 
Lean Manufacturing en la empresa Plastimec Cía. Ltda. Donde utiliza la metodología de Overall 
Equipment Effectiveness (OEE) en el año 2012.  
Este indicador está compuesto por tres sub-indicadores que miden los factores críticos en la 
producción (Disponibilidad, eficiencia, y calidad) 
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Disponibilidad: índice de tiempo operacional 
 
Mide cuanto del tiempo pagado – programado- se usó para producir el bien, es decir, la 
relación entre el tiempo de ciclo real contra el tiempo pagado al medir la disponibilidad de la 
máquina y es afectado por: (Laverde, 2016) 
a) Tiempo perdido por paradas planeadas  
b) Descansos. 
c) Reuniones. 
d) Ensayos. 
e) Mantenimiento Planeado. 
f) Brigada de Seguridad, etc.).  
g) Tiempo perdido por falta de recursos externos (servicios). 
h) Energía 
i) Agua 
j) Apoyo logístico (Montacargas y grúas) 
k) Tiempo perdido debido a Cambios de Producto y Ajustes. 
l) Alistamiento 
m) Cambio de producto 
n) Limpieza & Sanitación de equipos 
o) Cambio de lote 
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p) Cambio de presentación, etc. 
q) Tiempo perdido debido a paradas no planeadas. 
r) Daño en los equipos 
s) Falta de Material 
t) Materiales defectuosos 
u) Falta de personal 
v) Fallas operacionales de los equipos 
w) Falta o falla en la documentación técnica. 
x) Accidentes o Incidentes (Laverde, 2016) 
 
En la siguiente  
Figura 8 Tiempo disponible.Se puede apreciar lo anterior 
 
 
Figura 8 Tiempo disponible. 
Fuente: Construido por el autor. 
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Eficiencia operacional: rendimiento del equipo 
 
Mide el desempeño de la máquina y es afectado por la disminución del ritmo causada por: 
(mide a qué velocidad operó el equipo con relación a la velocidad nominal o teórica) se aprecia 
en la siguiente Figura 9 Producción bruto operacional 
 
a) Pequeñas Paradas de Máquina.  
b) Reducción de Velocidad de la Máquina 
c) Toma de muestras  
 
 
  
Figura 9 Producción bruto operacional 
Fuente: Construido por el autor. 
 
Calidad: índice de producto aprobado 
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Mide la capacidad de la máquina de cumplir las especificaciones y es afectado por la 
pérdida de productos causada por: (mide la relación entre la producción buena y la producción 
total o el tiempo efectivo –bien trabajado o fabricando productos y servicios de calidad-
comparado con el tiempo de ciclo teórico o nominal). (Laverde, 2016) 
Lo anterior se aprecia en la Figura 10 Análisis del tiempo real de trabajo. 
a) Productos Retenidos por Calidad. 
b) Productos con Defecto. 
c) Productos Re-procesados  
(Laverde, 2016) 
 
 
Figura 10 Análisis del tiempo real de trabajo. 
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Fuente: (Laverde, 2016). 
Cálculo del OEE 
 
El O.E.E. resulta de multiplicar las tres razones porcentuales, la disponibilidad, eficiencia y 
calidad. Se ve en la Figura 11 
Cálculo. 
 
 
Figura 11 Cálculo O.E.E. 
Fuente: Construido por el autor. 
 
Luego de realizar el cálculo el resultado se interpreta como en la siguiente figura ¡Error! 
No se encuentra el origen de la referencia. 
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Figura 12 Clasificación Porcentual del Cálculo O.E.E 
Fuente: Construido por el autor. 
 
Gerenciamiento de O.E.E 
 
Una vez obtenida la información de O.E.E se continúa con el direccionamiento estratégico 
para toma de decisiones, el cual consta de la planificación estratégica, y el proceso de 
mejoramiento. 
 
Planificación Estratégica 
 
La planeación se plantea a corto, mediano y largo plazo, se aprecia en la Figura 12 
Planificación estratégica 
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Figura 12 Planificación estratégica. 
Fuente: Construido por el autor. 
 
A continuación, se describe el Modelo de Gobierno dentro de la Organización propuesto en 
el proyecto en la Figura 
 
Figura 14 Modelo de Gobierno. 
Fuente: (Caviedes, 2016). 
 
ESTR
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2.1.16 Proceso de mejoramiento. 
 
El proceso de mejoramiento planteado consta de los siguientes pasos como lo muestra la 
Figura 15 Proceso de mejoramiento. 
 
 
Figura 15 Proceso de mejoramiento 
Fuente: Caviedes, (2016). 
 
Definición de objetivos 
 
“El proceso inicia con la definición de objetivos por línea de producción, para lo cual se 
levantará información real de los primeros tres meses y se establecerá objetivos que reten la 
operación”. (Cadavides, 2016) Así mismo, “Para tal fin el sistema de información debe ser 
robusto para que permita capturar la información de manera automática y en línea”. (Cadavides, 
2016). 
 
Análisis de información 
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De acuerdo con los objetivos por cada concepto de pérdida, el equipo de producción 
identifica las principales oportunidades de mejoramiento y establece planes de acción. 
(Cadavides, 2016). 
 
 Identificación de oportunidades: De acuerdo a la información obtenida del plan estratégico. 
 
Definición de proyectos 
 
Se definen bajo los siguientes criterios apreciados en la (Figura 16 Criterios de definición 
de proyectos. 
 
 
Figura 16 Criterios de definición de proyectos. 
Fuente: (Cadavides, 2016). 
2.1.17 Aplicación del estado del arte. 
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Para poder administrar procesos productivos, que sean altamente competitivos y generen 
rentabilidad al accionista, es indispensable conocer en el corto y mediano plazo las variables 
críticas que pueden afectar el cumplir estas metas. Adicionalmente la exactitud de la información 
y la agilidad con la que se obtiene, muestra un panorama real del estado del proceso, para 
mantener o re direccionar la decisiones tomadas por los líderes de la organización. 
 
Con base al anterior estudio del arte un sistema de información para la toma de decisiones 
proporciona una información de gestión accesible, correcta, uniforme  y  actualizada 
proporcionando  un  menor  costo  en  la  toma  de  decisiones,  una  mayor  flexibilidad ante  el 
entorno,  un mejor servicio al cliente y  permite el  rediseño de los procesos, este concepto es 
realmente lo que se espera del proyecto para la empresa Flexo Spring  S.A. que en conjunto a  la 
técnica O.E.E. que ha sido desarrollada como parte de la manufactura esbelta como una 
alternativa para utilizarse en los procesos de manufactura para el mejoramiento de los sistemas de 
producción. También se pretende resaltar el uso de una adecuada medición de la producción para 
implementar indicadores de productividad idóneos para la instalación de los sensores en las 
máquinas que permita la lectura de información.  
El diseño conceptual del sistema de información se plasma a continuación en la Figura 17 
Diseño conceptual del sistema de información basado en OEE mostrando la alternativa 
escogida para el presente proyecto. 
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Figura 17 Diseño conceptual del sistema de información basado en OEE 
Fuente: Construido por el autor. 
 
2.2 Sostenibilidad 
“La sostenibilidad es la característica o estado según el cual pueden satisfacerse las 
necesidades de la población actual y local sin comprometer la capacidad de generaciones futuras 
o de poblaciones de otras regiones de satisfacer sus necesidades” (GreenFacts, 2016). 
 
2.2.1 Matriz PESTEL. 
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La aplicación de esta herramienta, al ser una técnica de análisis, consiste en identificar y 
reflexionar, de una forma sistemática, los distintos factores de estudio para analizar el entorno en 
el que se mueven, y a posteriori poder actuar, en consecuencia, estratégicamente sobre los 
mismos, a continuación, se plasma en la Tabla 5 Matriz PESTEL. 
Tabla 5 Matriz PESTEL 
POLITICOS -LEGALES 
 
1. ISO 2200: Requisitos para cualquier 
organización en la cadena alimentaria. 
2. Ministerio de la Protección Social: 
Resolución 4142 que establece los 
requisitos sanitarios que deben cumplir los 
materiales, objetos, envases y 
equipamientos metálicos destinados a 
entrar en contacto con alimentos y bebidas 
para consumo humano en el territorio 
nacional. 
3. NTC 1257 (91-09-18): Plásticos, 
películas de polietileno de baja densidad 
para empaques de alimentos. 
4. NTC 9001 (08-11-14): Sistemas de 
ECONÓMICOS 
 
1. La fluctuación del dólar en la 
adquisición de las materias primas 
principales como variable de decisión. 
2. La inflación continúa afectando la 
canasta familiar de los colombianos. 
3. La apertura de nuevos mercados da 
la oportunidad de nuevos proveedores, 
mayor oferta. 
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gestión de la calidad. Requisitos.  
Continuación tabla 5  
SOCIO-AMBIENTALES 
1. La importancia del marco medio 
ambiental: El manejo de desperdicios no 
re utilizables. 
2. Implementación de nuevas técnicas 
para impresión sobre materiales 
sintéticos. 
3. Integración de políticas 
gubernamentales que buscan la 
protección del medio ambiente. 
4. Aparición de nuevas organizaciones 
que prohíben el uso de los recursos para 
la fabricación de bienes y servicios.  
        
TECNOLÓGICOS 
1. La implementación de nuevas 
tecnologías de punta en la impresión sobre 
plásticos. 
2. Aplicación de software para la 
medición de resultados operacionales y 
productividad. 
3. Fabricación de maquinaria que 
remplaza la mano de obra, 
 
Fuente: Flexo Spring S.A.S. 
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2.2.2  Sostenibilidad ambiental. 
 
“La sostenibilidad ambiental es el equilibrio que se genera a través de la relación armónica 
entre la sociedad y la naturaleza que lo rodea y de la cual es parte. Esta implica lograr resultados 
de desarrollo sin amenazar las fuentes de los recursos naturales y sin comprometer los de las 
futuras generaciones.” (Coherencia, 2016). En el ámbito ambiental, la sostenibilidad está 
encaminada a la correcta utilización de las materias primas para el correcto aprovechamiento de 
los recursos que se ven afectados por el desarrollo del negocio ya que los mismos serán 
administrador por futuras generaciones. Para entender la contribución del proyecto al ámbito 
ambiental se puede analizar la Tabla 1. Cuadro Comparativo desperdicio de material por área 
Cuadro Comparativo de Utilización y Desperdicio ubicada página 28 del presente documento en 
la cual se refleja el porcentaje de desperdicio actual del proceso proporcional al volumen de 
producción, el objetivo es que una vez se ponga en funcionamiento la técnica O.E.E se 
desencadenará una serie de mejoras en los procesos tales como: 
 
a) Solicitudes optimas de materias 
b) Disminución de no conformidades  
c) Disminución de productos no conformes 
 
2.2.3 Análisis del ciclo de vida del producto. 
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El Análisis de ciclo de vida nos permite dimensionar y gestionar desde una perspectiva 
medioambiental el impacto resultante del proceso productivo de un bien o servicio desde su 
fabricación hasta el final de su ciclo de comercialización.  Identifica, clasifica y cuantifica cada 
uno de los impactos a partir de los recursos materiales y la utilización de recursos que interviene 
en el ciclo completo.  A continuación, en la Figura 18 Ciclo de vida del producto. se presenta un 
análisis del ciclo de vida del producto, es decir, el sistema de información para el área de 
impresión de la compañía y su afectación al medio ambiente, así como los eco indicadores que 
nos permiten visualizar el impacto ambiental en la aplicación del proyecto.  
– Entradas: materias primas y energía 
– Salidas: emisiones, residuos y subproductos 
– Procesos durante el ciclo de vida: extracción de las materias primas, producción, 
distribución, uso y mantenimiento, y fin de vida. + 
 
Figura 18 Ciclo de vida del producto. 
Fuente: Construido por el autor. 
Implementación OEE 86  
 
2.2.4 Definición y cálculo de eco indicadores. 
 
Un eco-indicador permite medir el impacto ambiental que tiene los procesos dentro de la 
cadena de producción de bienes y servicios, dentro del proceso de impresión Flexo grafica de la 
empresa Flexo Spring S.A.S. se medirá dos componentes, plástico y energía para las 9 máquinas 
impresoras del área. Los indicadores del proyecto están enfocados en la medición de desperdicios 
y minimización de errores que garanticen una mejor toma de decisiones durante la planeación de 
las órdenes de pedido y programación de las máquinas. 
 
Plástico 
 
A continuación, en la  
 
 
 
 
 
 
Tabla 6 Información histórica de producción (Impresión) se detalla la producción del 
mes, para el proceso de impresión y en la Tabla 7 Porcentaje de desperdicios en el área de 
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Impresión se muestra la información promedio de producción planificada, ejecutada y 
desperdicio para el año 2016. 
 
 
 
 
 
 
Tabla 6 Información histórica de producción (Impresión)  
Mes Producción Unidades 
16-Enero 860,856 kilogramos 
16-Febrero 808,876 kilogramos 
16-Marzo 833,490 kilogramos 
16-Abril 771,536 kilogramos 
 
Fuente: Construido por el autor. 
 
 
 Tabla 7 Porcentaje de desperdicios en el área de Impresión. 
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Proceso Insumo Utilización 
(días) 
Utilización (%) Prod. 
Planificada 
(kg) 
Prod.  
Ejecutada (kg) 
Impresión  Plástico 9.8 71.30% 818.689 763 
Fuente: Construido por el autor. 
 
Debido a que el plástico tarda entre 100 y 1,000 años en descomponerse, es considerado un 
material de descomposición muy lenta, en Flexo Spring S.A.S. existe líneas de producción 
biodegradables con materia prima de Polipropileno Oxxo y Polietileno Bio que hacen parte del 
20% de la producción total, también la compañía utiliza un proceso de picado para el manejo de 
desperdicio de plástico y se busca que a través de un proceso de pele tizado se recupere hasta un 
90% como nuevo insumo para otros productos. 
2.2.5  Energía Eléctrica. 
 
A continuación, en la Tabla 8 Información de consumo de energía año 2016 se muestra el 
consumo de energía en las 9 máquinas y la producción de impresión por mes. 
Tabla 8 Información de consumo de energía año 2016. 
Mes Consumo de 
Energía /Mes 
Un Producción Un 
16-Enero 373,281 kWh 860,856 kilogramos 
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16-Febrero 372,477 kWh 808,876 kilogramos 
16-Marzo 293,255 kWh 833,490 kilogramos 
16-Abril 379,092 kWh 771,536 kilogramos 
Fuente: Construido por el autor. 
 
Estos consumos incluyen los tiempos improductivos y parados no programados 
(irregularidades) dentro de la Operación.  
 
a) Indicadores 
A continuación, la Tabla 9 Indicadores eco ambientales que se generan a través del proyecto. 
Tabla 9 Indicadores eco ambientales  
Aspecto Nombre de 
la 
estrategia 
Principales 
actividades de 
la estrategia 
Objetivo Meta Indicador Tipo de 
indicador 
Ambiental Manejo de 
desperdicio
s 
Implementar 
técnica O.E.E 
como sistema 
de información 
Reducir la 
cantidad de 
productos no 
conformes y no 
conformidades 
30.000 
kg 
(Cantidad en kg de 
plástico 
desperdiciado / 
Cantidad en kg de 
plástico Planeado) 
*100 
Efecto 
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Ambiental Control de 
insumos 
Cuantificar los 
tiempos 
muertos de 
operación y los 
improductivos 
Reducir el 
volumen de 
utilización de 
energía 
eléctrica 
0.02 
kWh 
(kW consumidos / 
kg de Plástico 
producido) *100 
Efecto 
Fuente: Construido por el autor. 
Riesgos 
 
El riesgo es la probabilidad de que una amenaza se convierta en un desastre. La 
vulnerabilidad o las amenazas, por separado, no representan un peligro. Pero si se juntan, se 
convierten en un riesgo, o sea, en la probabilidad de que ocurra un desastre. 
 
Matriz de Involucrados para los riesgos 
 
La matriz de involucrados de los riesgos se muestra en la (Tabla 2). 
 Revisión de Tolerancias de riesgo por los Interesados 
A continuación, se presenta la Tabla 10 Revisión de tolerancia de riesgo de parte de los 
interesados Tabla 10 Revisión de tolerancia de riesgo de parte de los interesados donde se define 
el alcance de los riesgos que plantean los Stakeholders dentro del proyecto. 
Tabla 10 Revisión de tolerancia de riesgo de parte de los interesados REVISIÓN 
 
Revisión de las tolerancias de los interesados 
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Interesados                                 
Objetivos 
Sponsor Dirección 
del Proyecto 
Dirección de 
la 
Organización 
Consultor 
Costo Permite un 
aumento hasta 
del  15%  
Se ajusta al 
Sponsor 
Permite un 
aumento hasta 
del 10% 
N/A 
Tiempo Acepta hasta 
3 meses más 
Se ajusta al 
Sponsor 
Acepta hasta 3 
meses más 
Otorga hasta 6 
meses de 
disponibilidad 
 Continuación tabla 
10 
   
Interesados                                 
Objetivos 
Sponsor Dirección 
del Proyecto 
Dirección de 
la 
Organización 
Consultor 
Alcance Se aceptan 
mejoras, pero 
no faltantes 
Se ajusta al 
Sponsor 
Se aceptan 
mejoras, pero 
no faltantes 
N/A 
Calidad No se acepta 
modificación 
No se acepta 
modificación 
No se acepta 
modificación 
No acepta 
faltantes 
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sobre el plan sobre el plan sobre el plan 
Fuente: Construido por el autor. 
 
Risk Breakdown Structure – RiBS 
 
A continuación, se muestra la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. que 
comprende el proyecto, riesgos técnicos, operacionales, de recursos humanos, externos y de la 
gerencia del proyecto.  
 
 
Figura 19 Estructura de desglose de los riesgos 
Fuente: Construido por el autor. 
 
Registro de riesgos 
Un registro de riesgos es una herramienta que garantiza que los riesgos asociados al 
proyecto están identificados, se gestionan y se controlan de manera periódica en un nivel 
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aceptable a partir de la Ribs por sus siglas en inglés (Risk Breakdown Structure). A continuación, 
en la Tabla 11 Registro de Riesgos se describe los riesgos del proyecto por categorías.  contiene 
el formato de riesgos RISK PLAN con 2 de los riesgos más relevantes del proyecto. 
 
 
 
 
 
 
Tabla 11 Registro de Riesgos 
REGISTRO DE RIESGOS DEL PROYECTO POR CATEGORÍAS 
Categoría Subcategoría Descripción 
Técnico Efectividad Demora en la entrega de Indicadores 
Errores en la medición de las maquinarias 
Pérdida de información 
Tecnología Daños en las máquinas 
Retrasos en los procesos 
Operacional Extracción de Datos Baja confiabilidad en la información 
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Variación de la muestra debido a cambios operacionales 
Recursos 
Humanos 
Perfiles Despidos o retiro de personal del área de impresión 
Personal sin aptitudes para el proyecto 
Respuesta negativa a las capacitaciones 
Clima Organizacional No cumplimiento de las expectativas de los funcionarios 
Desmotivación debido al aumento de trabajo debido al 
proyecto 
Continuación 
tabla 11 
  
Categoría Subcategoría Descripción 
Externos Consultoría Ausencia del consultor en turnos de capacitación 
Diferencias culturales con el consultor 
Gerencia del 
Project 
Planeación No cumplimiento del cronograma 
Modificaciones por parte del Sponsor 
Fuente: Construido por el autor. 
 
2.2.6 Análisis cualitativo y cuantitativo. 
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Es el proceso de evaluación del impacto y la probabilidad de ocurrencia de los riesgos para 
clasificarlos en orden de prioridad. Para tal fin es necesario definir las escalas de probabilidad e 
impacto para los objetivos del proyecto, por lo que se crea la  Tabla 12 Ponderación de escalas en 
la que se muestra a los parámetros de medición de los riegos y la (Tabla 13 Probabilidad e 
impacto (%) Probabilidad e Impacto en la que se obtiene una clasificación para cada uno de ellos:  
 
 
 
Tabla 12 Ponderación de escalas. 
ESCALA MEDICIÓN DE FRECUENCIA 
Ponderación % Descripción de la escala   
Muy Bajo  ≤ 0,05 Casi Nunca Por tiempo (días-meses-años)                                  
Por número de veces en el proyecto 
 Por número de personas afectadas 
Por número de informes 
Bajo ≤ 0,10 Ocurre pocas veces 
Moderado ≤ 0,2 Ocurre algunas veces 
Alto  ≥0,4 Ocurre muchas veces 
Muy Alto  ≥0,6 Casi siempre 
Fuente: Construido por el autor. 
A continuación, se presenta Tabla 13 Probabilidad e impacto (%)  con el índice de 
ponderación para probabilidad e impacto de los riesgos. 
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Tabla 13 Probabilidad e impacto (%)  
Impacto                       Muy Bajo Bajo Medio Alto Muy Alto 
Probabilidad 0.05 0.1 0.2 0.4 0.8 
Muy Alta 0.9 0.05 0.09 0.18 0.36 0.72 
Alta 0.7 0.03 0.07 0.14 0.28 0.56 
Media 0.5 0.02 0.05 0.1 0.2 0.4 
Baja 0.3 0 0.03 0.06 0.12 0.24 
Muy Baja 0.1 0 0.01 0.02 0.04 0.08 
Fuente: Construido por el autor. 
 
A continuación, se presenta la  
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Tabla 14 Matriz de Análisis Cualitativo de los riesgos % con el objetivo de clasificar el 
tipo de riesgo en bajo, medio y alto. 
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Tabla 14 Matriz de Análisis Cualitativo de los riesgos % 
 
 
 
REGISTRÓ DE RIESGOS DEL PROYECTO POR CATEGORÍAS 
Categoría Subcategoría Descripción Probabilidad Impacto Prioridad Tipo de 
Riesgo 
Técnico Efectividad Demora en la entrega de 
Indicadores 
0.3 0.4 0.12 Medio 
 Errores en la medición de las 
maquinarias 
 
0.3 0.8 0.24 Alto 
Pérdida de información 0.3 0.8 0.24 Alto 
Tecnología Daños en las máquinas 0.5 0.5 0.25 Alto 
Retrasos en los procesos 0.5 0.2 0.1 Medio 
Extracción de 
Datos 
Baja confiabilidad en la información 0.1 0.9 0.09 Bajo 
Variación de la muestra debido a 
cambios operacionales 
0.3 0.4 0.12 Medio 
Perfiles Despidos o retiro de personal del área 
de impresión 
0.1 0.2 0.02 Bajo 
Personal sin aptitudes para el 
proyecto 
0.1 0.2 0.02 Bajo 
Respuesta negativa a las 
capacitaciones 
0.1 0.4 0.04 Bajo 
Clima 
Organizacional 
No cumplimiento de las expectativas 
de los funcionarios 
 
0.1 0.4 0.04 Bajo 
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Fuente: Construido por el autor. 
 
2.3 Economía y Finanzas 
En esta sección se desagrega el detalle económico, donde se demuestra la viabilidad del 
proyecto mediante la elaboración de la estructura de desagregación del trabajo EDT, estructura de 
desagregación de los recursos ReBS por sus siglas en inglés- Resources Breakdown Structure, 
estructura de desagregación de los costos CBS por sus siglas en inglés Cost Breakdown Structure 
y un análisis de costos y presupuesto. 
      
Continuación tabla 14     
Descripción Probabilidad Impacto Prioridad Tipo de 
Riesgo 
Desmotivación debido al 
aumento de trabajo debido al 
proyecto 
0.1 0.4 0.04 Bajo 
Consultoría Ausencia del consultor en turnos 
de capacitación 
0.1 0.8 0.08 Bajo 
Diferencias culturales con el 
consultor 
0.1 0.8 0.08 Bajo 
Planeación No cumplimiento del 
cronograma 
0.1 0.8 0.08 Bajo 
Modificaciones por parte del 
Sponsor 
0.2 0.8 0.16 Medio 
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2.3.1 EDT/WBS del proyecto. 
 
“La estructura de trabajo EDT (WBS Work Breakdown Structure por sus siglas en inglés) 
es el proceso de subdividir los entregables y el trabajo del proyecto en componentes más 
pequeños y más fáciles de manejar”. (Sanchez, 2013) Este proceso se muestra en la (Figura 20 
EDT de un sistema de información en el área de impresión basado en O.E.E para la toma de 
decisiones en Flexo Spring S.A. 
 
La Estructura de desglose del producto (PBS por sus siglas en inglés – Product Breakdown 
Structure), es una estructura  jerárquica de los componentes que forman el entregable  final del 
proyecto, distribuidos con una relación todo-parte, muy importante para las construcción correcta 
de la EDT y una clara conceptualización del entregable del proyecto, por tal motivo se realizó 
para el proyecto y se observa en Figura 20 EDT  Estructura de desglose  de un sistema de 
información en el área de impresión basado en O.E.E para la toma de decisiones en Flexo Spring 
S.A.S. en la que describe los entregables para la implementación del proyecto desde los estudios 
y diagnóstico del caso de negocio hasta el monitoreo y control del mismo. 
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Figura 20 EDT 
Construido por el autor
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ii  
. 
Figura 21. EDP Sistema de información basado en O.E.E. 
Fuente: Construido por el autor. 
 
Definición nivel EDT/WBS que identifica la cuenta de control y la cuenta de planeación. El nivel 
de la cuenta control de la EDT se establece al tercer nivel de desagregación y la cuenta de 
planeación al cuarto nivel de desagregación, lo cual se puede apreciar en la Figura 20 EDT. 
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2.3.2 Estructura de desglose de los recursos. 
 
En la estructura de desglose de los recursos ReBS (Resource Breakdown Structure por sus 
siglas en inglés, se definió jerárquicamente los recursos requeridos del proyecto con el fin de 
determinar la disponibilidad de los mismos, como se observa en la  ¡Error! No se encuentra el 
origen de la referencia. 
 
  
 
                  
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
Figura 22 Estructura de Desglose de los recursos. 
Fuente: Construido por el autor. 
 
 Cost Breakdown Structure –CBS 
SISTEMA DE INFORMACIÓN BASADO EN OEE EN 
IMPRESIÓN PARA LA TOMA DE DECISIONES-ReBS 
RECURSO 
HUMANO 
Mano de Obra 
consultor 
Sponsor 
Líder de Proyecto 
Ingenieros 
Gerencia de 
proyecto 
Jefes de Área 
Jefe de Calidad 
Jefe de Impresión 
Supervisores 
Operarios 
Ayudantes 
Talento Humano 
Profesional Sistema de 
automatización 
de tiempos 
Flexoaplicaciones 
SOFTWARE 
Proceso de 
Impresión 
Calidad 
Velocidad 
Tiempo 
INFORMACIÓN 
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Con el propósito de resumir los costos del proyecto, se desarrolló una estructura de desglose de los costos, CBS (Cost 
Breakdown Structure de sus siglas en inglés), tomando como base la EDT para clasificar, registrar y controlar cada uno de 
los costos estimados del proyecto. Cada costo se descompuso en costos directos, indirectos y costos administrativos, como 
se muestra en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.
 
 
Figura 23 CBS Estructura de Desagregación de los Costos. 
Fuente: Construido por el autor. 
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2.3.3 Presupuesto caso de negocio y del proyecto. 
En este numeral se describe el presupuesto del caso de negocio y el presupuesto que 
encierra todo el proyecto. 
2.3.1 Presupuesto caso de negocio. 
 
El presupuesto del caso de negocio, es el costo de la EDP del sistema de información 
basado en O.E.E. en el área de impresión para la toma de decisiones de Flexo Spring S.A.S el cual 
se explica detalladamente en la siguiente (Tabla 15 Presupuesto caso de negocio; La recolección 
de información se realizará en los PLC (Controladores Lógicos Controlables) instalados en cada 
máquina impresora como parte de un proyecto anterior para registrar la programación de la 
planta, en los cuales a través de un censor detecta si la maquina está en movimiento o detenida, el 
operario ingresa la razón por la cual el proceso tuvo una parada ya sea programada o no 
programada, con esta información se generan  informes de cada uno de los indicadores y del 
cálculo de O.E.E  mediante el software de la empresa Flexo Aplicaciones. 
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Tabla 15 Presupuesto caso de negocio. 
  PERIODO 
0 
 PERIODO 
1  
 PERIODO 2   PERIODO 3   PERIODO 4  
SALDO INICIAL DE 
EFECTIVO 
  -$          
146,679,250  
 $            
100,581,709  
 $                    
653,399,844  
 $             
1,383,169,977  
INGRESOS DE EFECTIVO                                   
-      
$    
319,273,412  
 $            
618,491,077  
 $                    
906,006,702  
 $                
906,006,702  
Ahorros Costo Hora 
Maquina 
                                  
-      
$    
319,273,412  
 $            
618,491,077  
 $                    
906,006,702  
 $                
906,006,702  
            
EGRESOS DE EFECTIVO                                   
-      
$      
72,012,453  
 $              
65,672,942  
 $                    
176,236,569  
 $                
322,190,595  
Adquisición del consultor                                   
-      
$        
9,750,000  
      
Neto a pagar Ingeniero 
encargado O.E.E Mensual 
   $              
2,300,000  
 $                
2,300,000  
 $                        
2,300,000  
 $                    
2,300,000  
Aportes al SGSS    $                 
950,550  
 $                   
950,550  
 $                           
950,550  
$                       
950,550  
Aportes parafiscales            
Cesantías, Intereses, 
Vacaciones  
   $                 
545,833  
 $                   
545,833  
 $                           
545,833  
$                       
545,833  
Neto a pagar ingeniero 
encargado O.E.E. Anual 
   $            
45,556,600  
 $              
45,556,600  
 $                      
45,556,600  
 $                  
45,556,600  
Neto a pagar personal  
MOD Capacitaciones  
   $            
16,705,853  
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Continuación 15      
  PERIODO 
0 
 PERIODO 1   PERIODO 2   PERIODO 3   PERIODO 4  
Aportes parafiscales 
personal admón. 
 
   $                             
-  
    
      
Cesantías, Intereses, 
Vacaciones personal admón. 
   $                             
-  
  
Prima de servicios personal 
admón. 
   $                             
-  
    
              
Pago de impuestos     $                             
-  
    
       $              
20,116,342  
 $                    
130,679,969  
 $                
276,633,995  
SALDO FINAL DE 
EFECTIVO 
                                  
-      
$    
100,581,709  
      
Saldo Mínimo de Caja      $            
653,399,844  
 $                 
1,383,169,977  
 $             
1,966,986,084  
FINANCIACIÓN                                   
-      
$                       
-  
    
INVERSIÓN  $                
146,679,250  
 $                             
-  
$                             
-  
$                                    
-  
$                         
-  
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Continuación 15      
  PERIODO 
0 
 PERIODO 1   PERIODO 2   PERIODO 3   PERIODO 4  
SALDO NETO DE 
EFECTIVO 
-                
146,679,250    
 $          
100,581,709  
 $                               
-  
$                                    
-  
$                         
-  
    $            
653,399,844  
 $                 
1,383,169,977  
 $             
1,966,986,084  
Fuente: Construido por el autor   
 
En la inversión inicial del periodo cero se incluye la adquisición de un computador portátil 
para el ingeniero de mejora continúa encargado de O.E.E. se realiza igualmente la depreciación 
del mismo en la siguiente (Tabla 16 Depreciación.  
 
Tabla 16 Depreciación. 
  Valor Vida útil Valor residual Base de 
depreciación 
Valor 
depreciación 
Construcciones 
y Edificaciones 
 o  20 años 60%                        -                             
-      
                      -      
Maquinaria y 
Equipo 
 $ 
3,570,000.00  
10 años 30%  $ 1,071,000.00   $ 
2,499,000.00  
 $    
249,900.00  
TOTALES  $ 
3,570,000.00  
     $        1,071,000   $ 
2,499,000.00  
 $    
249,900.00  
Fuente: Construido por el autor. 
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Los datos obtenidos para el presupuesto caso de negocio se dedujeron a partir de los 
ahorros objetivos del O.E.E. En la consultoría con el experto, donde el propone se impactaría el 
costo de la hora máquina, con una disminución de la mano de obra directa entre el primer periodo 
(Año) del 2% y del 4% en el siguiente periodo (Año) permaneciendo constante hasta el final del 
ciclo de vida del proyecto, también, una disminución de CIF costos indirectos de fabricación en 
un 1% en el ciclo de vida del proyecto; en la Tabla, se describe los costos actuales de las 
máquinas en el área de impresión. 
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Tabla 17 Costos Hora Máquina. 
Costos Costo 
/Hora 
Máquinas 
Impresoras 
Costo Total 
de 
Impresión 
Horas Costo/ Día Costo /Año 
 MOD/hora máquina   $    48,000  9  $       
432,000  
24  $ 
10,368,000  
 $   
3,732,480,000  
CIF  $ 164,000  9  $    
1,476,000  
24  $ 
35,424,000  
 $ 
12,752,640,000  
Costo de hora máquina  $ 212,000     $    
1,908,000  
24  $ 
45,792,000  
 $ 
16,485,120,000  
 
Fuente: Construido por el autor   
 
De acuerdo a la información obtenida en la (Tabla 17 Costos Hora Máquina se puede 
calcular los ahorros durante el ciclo de vida del proyecto y se describen a continuación en la 
(Tabla 18 Ahorros de proyecto 
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Tabla 18 Ahorros de proyecto.  
Objetivó OEE Disminución 
PERIODO 1 
Disminución 
PERIODO 2 
Disminució
n 
PERIODO 
3 
Disminución 
PERIODO 4 
Ahorro ciclo de 
vida del proyecto 
MOD/hora 
máquina 
porcentual %  
2% 4% 6% 6%   
CIF 1% 2% 2% 2%   
Ahorro costo 
MOD/hora 
máquina 
 $         
74,649,600  
 $       
149,299,200  
 
$223,948,80
0  
 $    
223,948,800  
 $         
671,846,400  
Ahorro costo CIF  $       
127,526,400  
 $       
255,052,800  
 
$255,052,80
0  
 $    
255,052,800  
 $         
892,684,800  
Ahorro costo 
hora/ máquina 
 $       
202,176,000  
 $       
404,352,000  
 
$479,001,60
0  
 $    
479,001,600  
 $      
1,564,531,200  
 
 Fuente: Construido por el autor   
 
Los costos del personal se obtienen del cronograma en Ms Project que arroja las horas laborales 
empleadas en el proyecto por participante, el sueldo de nómina se muestra en las Tablas 
siguientes; 
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Tabla 19 Total devengado Ingeniero de Mejora.  
TOTAL, DEVENGADO INGENIERO DE MEJORAMIENTO   
 $ 2,500,000  
NETO A PAGAR     $ 2,300,000  
Salud  $                  100,000   
Pensión  $                  100,000   
FSP  $                                -   
TOTAL, DEDUCCIONES  $                  200,000   
CUENTAS POR PAGAR      $     950,550  
EPS  $                  312,500   
Fondos de Pensiones  $                  400,000   
ARL  $                     13,050   
CCF_ICBF.SENA  $                  225,000   
PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES    $     545,833  
Vacaciones  $                  104,167   
Primas  $                  208,333   
Cesantías  $                  208,333   
Intereses sobre Cesantías  $                     25,000   
COSTO REAL DE LA EMPRESA  $ 3,796,383  
Fuente: Construido por el autor. 
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Tabla 20 Total devengado Operario. 
TOTAL, DEVENGADO OPERARIOS   
 $ 1,377,700  
NETO A PAGAR     $ 1,273,700  
Salud  $                     52,000   
Pensión  $                     52,000   
FSP  $                                -   
TOTAL, DEDUCCIONES  $                  104,000   
CUENTAS POR PAGAR      $     494,286  
EPS  $                  162,500   
Fondos de Pensiones  $                  208,000   
ARL  $                       6,786   
CCF_ICBF.SENA  $                  117,000   
PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES    $     300,798  
Vacaciones  $                     57,404   
Primas  $                  114,808   
Cesantías  $                  114,808   
Intereses sobre Cesantías  $                     13,777   
COSTO REAL DE LA EMPRESA  $ 2,068,784  
 
Fuente: Construido por el autor. 
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Tabla 21 Total devengado Supervisor 
TOTAL, DEVENGADO SUPERVISOR   
 $ 1,600,000  
      
NETO A PAGAR     $ 1,472,000  
Salud  $                     64,000   
Pensión  $                     64,000   
FSP  $                                -   
TOTAL, DEDUCCIONES  $                  128,000   
CUENTAS POR PAGAR      $     
608,352  
EPS  $                  200,000   
Fondos de Pensiones  $                  256,000   
ARL  $                       8,352   
CCF_ICBF.SENA  $                  144,000   
PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES    $     
349,333  
Vacaciones  $                     66,667   
Primas  $                  133,333   
Cesantías  $                  133,333   
Intereses sobre Cesantías  $                     16,000   
COSTO REAL DE LA EMPRESA  $ 2,429,685  
Fuente: Construido por el autor. 
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Tabla 22 Total devengado Ayudante. 
TOTAL, DEVENGADO DE AYUDANTES   
 $     
767,154  
NETO A PAGAR     $     
711,998  
Salud  $                     27,578   
Pensión  $                     27,578   
FSP  $                                -   
TOTAL, DEDUCCIONES  $                     55,156   
CUENTAS POR PAGAR      $     
262,144  
EPS  $                     86,182   
Fondos de Pensiones  $                  110,313   
ARL  $                       3,599   
CCF_ICBF.SENA  $                     62,051   
PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES    $     
167,495  
Vacaciones  $                     31,965   
Primas  $                     63,930   
Cesantías  $                     63,930   
Intereses sobre Cesantías  $                       7,672   
COSTO REAL DE LA EMPRESA  $ 1,141,637  
Fuente: Construido por el autor. 
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2.3.2 Presupuesto del proyecto. 
 
El presupuesto del proyecto es el cálculo anticipado del costo del ciclo de vida del 
proyecto, basados en la EDT desde la categoría de inicio de estudio y diagnóstico hasta 
monitoreo y control, el cual se detalla en la siguiente t. 
 
Tabla 23 Presupuesto del proyecto. 
 
Tabla 23 Presupuesto del proyecto. 
EDT Nombre de tarea Costo 
1 Implementación de un sistema O.E.E. para toma de decisiones $146.679.250,00 
1.1    Estudios de factibilidad proyecto $33.500.250,00 
1.1.1       Formulación $23.586.250,00 
1.1.1.1           Planteamiento del problema $22.641.250,00 
1.1.1.1.1             Inicio del Proyecto $0,00 
1.1.1.1.2             Levantamiento de información $22.036.250,00 
1.1.1.1.3             Identificación de problemas $0,00 
1.1.1.1.4             Priorización de problemas $300.000,00 
1.1.1.1.5              Árbol de Problemas $0,00 
1.1.1.1.6              Árbol de Objetivos $305.000,00 
1.1.1.2           Alternativa de solución $945.000,00 
1.1.1.2.1             Búsqueda de alternativas $480.000,00 
1.1.1.2.2             Priorización de alternativas por criterio $0,00 
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1.1.1.2.3             Selección de la solución $160.000,00 
 
Continuación 
tabla 23 
  
EDT Nombre de tarea Costo 
1.1.1.2.4             Presentación de la documentación y comienzo de la 
documentación de la solución 
$305.000,00 
1.1.2       Estudios $8.840.000,00 
1.1.2.1           Estudio Técnico $960.000,00 
1.1.2.1.1             Análisis y descripción del proceso $640.000,00 
1.1.2.1.2             Definición de tamaño y localización del proyecto $320.000,00 
1.1.2.2           Estudio de Sostenibilidad $716.000,00 
1.1.2.2.1             Descripción y categorización de impactos ambientales $600.000,00 
1.1.2.2.2             Estrategias de mitigación de impacto ambiental $116.000,00 
1.1.2.3           Estudio Financiero $7.164.000,00 
1.1.2.3.1             Estimación de costos de inversión del proyecto $640.000,00 
1.1.2.3.2             Definición de costos de operación $320.000,00 
1.1.2.3.3             Realización de flujo de caja del proyecto $4.700.000,00 
1.1.2.3.4             Evaluación financiera del proyecto $1.504.000,00 
1.1.3       Caso de negocio $1.074.000,00 
1.1.3.1           Elaboración del plan de Negocio $320.000,00 
1.1.3.2          Presentación del Business case $0,00 
1.1.3.3           Aprobación del inicio del proyecto $754.000,00 
1.2    Ejecución proyecto $106.284.000,00 
1.2.1       Gerencia de proyectos $33.545.200,00 
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1.2.1.1           Gestión de la Integración $305.000,00 
1.2.1.1.1              Desarrollo del Project chárter $305.000,00 
Continuación 
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EDT Nombre de tarea Costo 
1.2.1.1.2             DeBartolo del Project Management Plan $0,00 
1.2.1.2           Gestión de Interesados $920.000,00 
1.2.1.2.1             Planificación de la gestión de interesados $160.000,00 
1.2.1.2.2             Identificación de interesados $600.000,00 
1.2.1.2.3              Matriz de interesados $160.000,00 
1.2.1.3           Gestión del Alcance $4.840.000,00 
1.2.1.3.1             Desarrollo del Plan de gestión del Alcance $3.760.000,00 
1.2.1.3.2             Desarrollo del Plan de Gestión de los Requisitos $0,00 
1.2.1.3.3             Documentación de los requisitos $480.000,00 
1.2.1.3.4             Matriz de trazabilidad de Requisitos $600.000,00 
1.2.1.3.5             Definición del alcance $0,00 
1.2.1.3.6             Creación de la EDT del Proyecto $0,00 
1.2.1.4           Gestión del Tiempo $3.186.000,00 
1.2.1.4.1             Desarrollo del Plan de Gestión del Cronograma $610.000,00 
1.2.1.4.2             Definición de las Actividades $2.256.000,00 
1.2.1.4.3             Secuencia miento de Actividades $0,00 
1.2.1.4.4             Estimación de recursos del proyecto por actividad $0,00 
1.2.1.4.5             Calendario de recursos $160.000,00 
1.2.1.4.6             Creación del Cronograma $160.000,00 
1.2.1.5           Gestión de Costos $2.742.000,00 
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1.2.1.5.1             Desarrollo del Plan de Gestión de los Costos $915.000,00 
1.2.1.5.2             Estimación de costos de las actividades $610.000,00 
Continuación 
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EDT Nombre de tarea Costo 
1.2.1.5.3             Determinación del Presupuesto $305.000,00 
1.2.1.5.4             Línea Base de Costos $752.000,00 
1.2.1.5.5             Elaboración de la Estructura de desagregación de recursos 
(ReBS) 
$160.000,00 
1.2.1.6           Gestión de la Calidad $1.100.000,00 
1.2.1.6.1             Desarrollo del Plan de la gestión de la calidad $752.000,00 
1.2.1.6.2             Definición de las métricas de calidad $116.000,00 
1.2.1.6.3             Elaboración de las listas de verificación $232.000,00 
1.2.1.7           Gestión de Recursos Humanos $1.057.000,00 
1.2.1.7.1             Desarrollo del Plan de Gestión de Recursos Humanos $305.000,00 
1.2.1.7.2             Matriz de Asignación de responsabilidades (RACI) $752.000,00 
1.2.1.7.3             Histograma y horario de recursos $0,00 
1.2.1.8           Gestión de Comunicaciones $1.245.000,00 
1.2.1.8.1             Desarrollo del Plan de gestión de las comunicaciones $305.000,00 
1.2.1.8.2             Definición de los canales de comunicación $940.000,00 
1.2.1.9           Gestión de Adquisiciones $380.200,00 
1.2.1.9.1             Plan de gestión de las adquisiciones $305.000,00 
1.2.1.9.2             Definición y criterios de valoración de proveedores $75.200,00 
1.2.1.9.3             Elaboración del Cronograma de compras $0,00 
1.2.1.10           Gestión del riesgo $17.770.000,00 
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1.2.1.10.1             Plan de la gestión de riesgo $2.820.000,00 
1.2.1.10.2             Identificación y Registro de Riesgos $1.504.000,00 
Continuación 
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EDT Nombre de tarea Costo 
1.2.1.10.3             Análisis Cualitativo de Riesgos $0,00 
1.2.1.10.4             Análisis Cuantitativo de Riesgos $116.000,00 
1.2.1.10.5             Elaboración de la Matriz de Riesgos $0,00 
1.2.1.10.6             Elaboración del Plan de Respuesta al riesgo $0,00 
1.2.1.10.7             Elaborar Reserva de Contingencia $13.330.000,00 
1.2.1.11          Documentación de Proyecto Completa $0,00 
1.2.2       IMPLEMENTACION SISTEMA O.E.E. $72.738.800,00 
1.2.2.1          Recopilación y Clasificación de la información para el 
sistema O.E.E. 
$28.741.000,00 
1.2.2.1.1             Datos Indicador de Disponibilidad $3.824.000,00 
1.2.2.1.1.1                Fallos de Equipo $1.040.000,00 
1.2.2.1.1.1.1                  Recopilación data de Mantenimiento (Fallas - Mto 
Correctivo) 
$800.000,00 
1.2.2.1.1.1.2                   Clasificación por tipo de fallo, impacto y periodicidad $0,00 
1.2.2.1.1.1.3                   Asignación de código para sistema de automatización 
de tiempos (SAT) 
$240.000,00 
1.2.2.1.1.2                Cambios y Preparaciones $1.840.000,00 
1.2.2.1.1.2.1                   Recopilación data de Planeación producción $800.000,00 
1.2.2.1.1.2.2                   Clasificación de paradas necesarias para la operación $160.000,00 
1.2.2.1.1.2.3                   Clasificación de paradas necesarias para la operación $640.000,00 
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1.2.2.1.1.2.4                   Asignación de código para sistema de automatización 
de tiempos (SAT) 
$240.000,00 
Continuación 
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EDT Nombre de tarea Costo 
1.2.2.1.1.3                Esperas y paradas menores de planta $240.000,00 
1.2.2.1.1.3.1                   Clasificación de paradas Innecesarias para la operación $0,00 
1.2.2.1.1.3.2                   Asignación de código para sistema de automatización 
de tiempos (SAT) 
$240.000,00 
1.2.2.1.1.4                Rechazos y re trabajos $704.000,00 
1.2.2.1.1.4.1                   Clasificación de paradas por causa de rechazo y de re 
trabajo 
$464.000,00 
1.2.2.1.1.4.2                   Asignación de código para sistema de automatización 
de tiempos (SAT) 
$240.000,00 
1.2.2.1.2             Datos Indicador de Eficiencia $23.452.000,00 
                 Velocidades de Operación Real $18.612.000,00 
1.2.2.1.2.1.1                   Toma de datos de velocidades reales mínimas $10.340.000,00 
1.2.2.1.2.1.2                   Toma de datos de velocidades reales máximas $8.272.000,00 
1.2.2.1.2.2                Velocidades de Operación Teórica $4.230.000,00 
1.2.2.1.2.2.1                   Consulta de velocidades Nominales al proveedor $3.760.000,00 
1.2.2.1.2.2.2                   Consulta de velocidades Nominales al Dpto. de 
Mantenimiento 
$470.000,00 
1.2.2.1.2.3                Análisis de velocidades y cruce de velocidades reales Vs 
velocidades teóricas 
$0,00 
1.2.2.1.2.4                Definición de velocidad estándar por maquina $610.000,00 
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1.2.2.1.3             Datos de Indicador de Calidad $1.465.000,00 
1.2.2.1.3.1                Recopilación data de Rechazo de producto No conforme $348.000,00 
Continuación 
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1.2.2.1.3.2                Recopilación data de devoluciones $232.000,00 
1.2.2.1.3.3                Análisis de fallas de calidad en el producto por causa $580.000,00 
1.2.2.1.3.4                Data Completada de Indicadores de disponibilidad, 
eficiencia y calidad 
$305.000,00 
1.2.2.2          Diseño y Modificación del Software SAT (Sistema de 
Automatización de Tiempos) 
$7.652.000,00 
1.2.2.2.1              Entrada de información $2.920.000,00 
1.2.2.2.1.1                 Compilar códigos a Tabla equivalente del sistema $1.000.000,00 
1.2.2.2.1.2                 Cargar clasificación al sistema $320.000,00 
1.2.2.2.1.3                 Control automático de paradas en maquina $320.000,00 
1.2.2.2.1.4                 Implementación de sensores $1.280.000,00 
1.2.2.2.2              Informes Sistema O.E.E. $4.732.000,00 
1.2.2.2.2.1                 Informe de Calidad $800.000,00 
1.2.2.2.2.1.1                   Programación sistema para extracción de variables de 
calidad 
$240.000,00 
1.2.2.2.2.1.2                   validación de cálculos matemáticos para cálculo de 
indicador de calidad 
$160.000,00 
1.2.2.2.2.1.3                   Verificación de datos reales de calidad vs datos 
sistema 
$320.000,00 
1.2.2.2.2.1.4                   Generación de Informe automático de Indicador $80.000,00 
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calidad para indicador Global O.E.E. 
1.2.2.2.2.2                 Informe de Velocidad $800.000,00 
Continuación 
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1.2.2.2.2.2.1                   Programación sistema para extracción de variables de 
velocidad 
$240.000,00 
1.2.2.2.2.2.2                   validación de cálculos matemáticos para cálculo de 
indicador de velocidad 
$160.000,00 
1.2.2.2.2.2.3                   Verificación de datos reales de velocidad vs datos 
sistema 
$320.000,00 
1.2.2.2.2.2.4 Generación de Informe automático de Indicador Eficiencia para 
indicador Global O.E.E. 
$80.000,00 
1.2.2.2.2.3                 Informe de disponibilidad $720.000,00 
1.2.2.2.2.3.1                   Programación sistema para extracción de variables de 
velocidad 
$240.000,00 
1.2.2.2.2.3.2                   validación de cálculos matemáticos para cálculo de 
indicador de Disponibilidad 
$160.000,00 
1.2.2.2.2.3.3                   Verificación de datos reales de Disponibilidad vs datos 
sistema 
$160.000,00 
1.2.2.2.2.3.4                   Generación de Informe automático de Indicador 
Disponibilidad para indicador Global O.E.E. 
$80.000,00 
1.2.2.2.2.3.5                   Generación de Informe con Pareto de Causas de 
Pérdida de Tiempo 
$80.000,00 
1.2.2.2.2.4                 Informe del cálculo O.E.E. $2.412.000,00 
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1.2.2.2.2.4.1                   Programación sistema para extracción de variables de 
Disponibilidad, calidad y eficiencia para cálculo de indicador 
O.E.E. 
$1.000.000,00 
 Continuación tabla 23   
 EDT Nombre de 
tarea 
Costo 
1.2.2.2.2.4.2                   validación de cálculos matemáticos para cálculo de 
indicador O.E.E. 
$232.000,00 
1.2.2.2.2.4.3                   Verificación de datos reales de O.E.E. vs datos sistema $160.000,00 
1.2.2.2.2.4.4                   Generación de Informe automático de Indicador O.E.E. $80.000,00 
1.2.2.2.2.4.5                   Generación de Primer Informe Indicador O.E.E. $940.000,00 
1.2.2.3           Plan de Capacitaciones $36.345.800,00 
1.2.2.3.1              Capacitaciones Teoría O.E.E. (sala de capacitaciones) $13.969.600,00 
1.2.2.3.1.1                 Capacitación Teoría O.E.E. Grupo Maquina 1 $4.188.000,00 
1.2.2.3.1.2                 Capacitación Teoría O.E.E. Grupo Maquina 2 $169.600,00 
1.2.2.3.1.3                 Capacitación Teoría O.E.E. Grupo Maquina 3 $0,00 
1.2.2.3.1.4                 Capacitación Teoría O.E.E. Grupo Maquina 4 $752.000,00 
1.2.2.3.1.5                 Capacitación Teoría O.E.E. Grupo Maquina 5 $3.572.000,00 
1.2.2.3.1.6                 Capacitación Teoría O.E.E. Grupo Maquina 6 $1.504.000,00 
1.2.2.3.1.7                 Capacitación Teoría O.E.E. Grupo Maquina 7 $0,00 
1.2.2.3.1.8                 Capacitación Teoría O.E.E. Grupo Maquina 8 $0,00 
1.2.2.3.1.9                 Capacitación Teoría O.E.E. Grupo Maquina 9 $1.904.000,00 
1.2.2.3.1.10                 Capacitación Teoría O.E.E Grupo administrativo $1.880.000,00 
1.2.2.3.2              Capacitaciones Manejo causas O.E.E. en PLC $14.296.200,00 
1.2.2.3.2.1                 Capacitación Practica O.E.E. Grupo Maquina 1 $282.000,00 
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1.2.2.3.2.2                 Capacitación Practica O.E.E. Grupo Maquina 2 $0,00 
1.2.2.3.2.3                 Capacitación Practica O.E.E. Grupo Maquina 3 $686.400,00 
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1.2.2.3.2.4                 Capacitación Practica O.E.E. Grupo Maquina 4 $676.800,00 
1.2.2.3.2.5                 Capacitación Practica O.E.E. Grupo Maquina 5 $0,00 
1.2.2.3.2.6                 Capacitación Practica O.E.E. Grupo Maquina 6 $3.000.000,00 
1.2.2.3.2.7                 Capacitación Practica O.E.E. Grupo Maquina 7 $2.256.000,00 
1.2.2.3.2.8                 Capacitación Practica O.E.E. Grupo Maquina 8 $915.000,00 
1.2.2.3.2.9                 Capacitación Practica O.E.E. Grupo Maquina 9 $480.000,00 
1.2.2.3.2.10                 Capacitación Practica O.E.E Grupo administrativo $6.000.000,00 
1.2.2.3.3              Capacitaciones de detección de fallas para causas 
O.E.E. 
$8.080.000,00 
1.2.2.3.3.1                 Capacitación O.E.E. Grupo Maquina 1 $160.000,00 
1.2.2.3.3.2                 Capacitación O.E.E. Grupo Maquina 2 $160.000,00 
1.2.2.3.3.3                 Capacitación O.E.E. Grupo Maquina 3 $4.800.000,00 
1.2.2.3.3.4                 Capacitación O.E.E. Grupo Maquina 4 $160.000,00 
1.2.2.3.3.5                 Capacitación O.E.E. Grupo Maquina 5 $160.000,00 
1.2.2.3.3.6                 Capacitación O.E.E. Grupo Maquina 6 $160.000,00 
1.2.2.3.3.7                 Capacitación O.E.E. Grupo Maquina 7 $160.000,00 
1.2.2.3.3.8                 Capacitación O.E.E. Grupo Maquina 8 $160.000,00 
1.2.2.3.3.9                 Capacitación O.E.E. Grupo Maquina 9 $160.000,00 
1.2.2.3.3.10                 Capacitación O.E.E Grupo administrativo $2.000.000,00 
1.3    MONITOREO SISTEMA O.E.E. $4.240.000,00 
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1.3.1       Monitoreo de Causas O.E.E. $3.040.000,00 
1.3.1.1          Seguimiento información sistema O.E.E. Maquina 1 $160.000,00 
Continuación 
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1.3.1.2          Seguimiento información sistema O.E.E. Maquina 2 $2.000.000,00 
1.3.1.3          Seguimiento información sistema O.E.E. Maquina 3 $160.000,00 
1.3.1.4          Seguimiento información sistema O.E.E. Maquina 4 $160.000,00 
1.3.1.5          Seguimiento información sistema O.E.E. Maquina 5 $160.000,00 
1.3.1.6          Seguimiento información sistema O.E.E. Maquina 6 $160.000,00 
1.3.1.7          Seguimiento información sistema O.E.E. Maquina 7 $160.000,00 
1.3.1.8          Seguimiento información sistema O.E.E. Maquina 8 $0,00 
1.3.1.9          Seguimiento información sistema O.E.E. Maquina 9 $0,00 
1.3.1.10          Ajustes al sistema $80.000,00 
1.3.2       Generación de Informes $1.200.000,00 
1.3.2.1          Generación de Informes de Disponibilidad $240.000,00 
1.3.2.2          Generación de Informes de Eficiencia $240.000,00 
1.3.2.3          Generación de Informes de Calidad $240.000,00 
1.3.2.4          Generación de Informes de Indicador O.E.E. $240.000,00 
1.3.2.5           Análisis de la información Global $240.000,00 
1.3.2.6          Socialización y Explicación de Información  $0,00 
1.4    CIERRE Y ENTREGA DE PROYECTO A PRODUCCION $2.655.000,00 
1.4.1       Cierre y liberación de recursos $305.000,00 
1.4.2       Generación de documentos de Lecciones aprendidas $580.000,00 
1.4.3       Entrega Oficial del Sistema O.E.E. a producción $0,00 
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1.4.4       Entrega Oficial del Documentación de data recopilada a 
producción 
$305.000,00 
Continuación 
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1.4.5       Reunión de Cierre con Stakeholders del Proyecto $1.305.000,00 
1.4.6       Monitoreo del Proyecto $160.000,00 
1.4.7       CIERRE DEL PROYECTO $0,00 
Fuente: Construido por el autor. 
 
2.3.3 Fuentes y usos de fondos. 
 
El proyecto tiene un costo de $146.679.250, millones de pesos el cual será asumido en su 
totalidad por la presidencia de la empresa, el ciclo de vida del sistema de información para la 
toma de decisiones tiene una vida útil de 4 años, cumplidos será revaluado para redefinir su 
funcionamiento, la dirección de proyectos tiene previsto utilizarlo como base para empezar un 
nuevo proyecto de mantenimiento productivo total (TPM total productive maintenance por sus 
siglas en inglés) el cual se enfoca en la eliminación de perdidas asociadas con paros, calidad y 
costos, esta clasificación de pérdidas proviene de OEE. 
 
2.3.4 Flujo de caja del proyecto. 
 
Implementación OEE 114  
 
El ciclo de vida completo el proyecto tendrá una duración de 4 años, se calcula el dinero 
que se debe tener disponible por periodo de tiempo para poder realizar el proyecto y se representa 
en la siguiente Figura 21  Flujo de Caja Ms Project. 
 
Figura 21  Flujo de Caja Ms Project. 
Fuente: Construido por el autor. 
 
Habiendo planteado el esquema, lo primero que se debe conocer son los indicadores de 
rentabilidad presentados en la rentabilidad del proyecto mostrada a continuación en la Tabla 24. 
Indicadores de rentabilidad.   
 
2.3.5 Evaluación financiera 
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Para el desarrollo de la evaluación financiera se basó en el presupuesto del proyecto y el 
flujo de caja mostrado en la  Figura 21  Flujo de Caja Ms Project. para poder determinar la 
rentabilidad del proyecto mostrada a continuación en la Tabla 24 Indicadores de rentabilidad 
 
Tabla 24 Indicadores de rentabilidad.  
Tasa de descuento i 15% EA 
Inversión Inicial Io -$                    3.570.000  
Inversión durante el proyecto I1   
Ingreso al final del proyecto Is  $                    2.499.000  
Egresos Ei   
Ingresos /Ahorros Ii  $                  53.212.235  
Ingresos /Ahorros 2 periodo/ 
Mes 
   $                  51.540.923  
Ingresos /Ahorros 3 periodo/ 
Mes 
   $                  75.500.558  
Ingresos /Ahorros 4 periodo/ 
Mes 
   $                  75.500.558  
Periodo P 48 
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Continución tabla 24   
Valor Presente Neto Ingresos VPN I $1.859.023.550,32 
Valor Presente Neto Egresos VPN E $131,117,173.91 
Valor Presente Neto VPN $1,727,906,376.41 
Tasa Interna de Retorno TIR 21% 
Relación beneficio costo R B/C 14.18 
Fuente: Construido por el autor. 
De la anterior información de los indicadores financieros, se analiza bajo los siguientes 
criterios la viabilidad del proyecto: 
 
Si Ʃ Ingresos –Ʃ egresos ›1= Proyecto viable   
              
. Ʃ VPN Ingresos-Ʃ VPN 
Egresos>0 
Proyecto es viable 
      
 
      
VPN ›0 Proyecto viable       
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Si TIR >i descuento=Proyecto viable     
 
Se concluye del sistema de información basado en O.E.E tiene una tasa interna de retorno 
mayor a la tasa de descuento en gran participación, Calculando el valor presente neto de los 
ingresos menos los egresos se obtiene una rentabilidad de $$1,727,906,376 Pesos y la relación 
beneficio costo es de 14.18 (veces) sobre la inversión, por lo cual se considera financieramente 
un proyecto viable. 
2.3.6 Análisis de sensibilidad. 
 
Para estar seguros de la rentabilidad financiera del proyecto es necesario conocer algunos 
métodos para obtener el grado de riesgo que representa esta inversión, para tal fin se utilizó el 
análisis de sensibilidad, que permite visualizar de forma inmediata las ventajas y desventajas 
económicas del sistema de información basado en la técnica de OEE para toma de decisiones.  
El escenario 1 se forma con base a la técnica P.E.R.T y es el escenario pesimista en el cual 
se toman los valores con los más bajos porcentajes de disminución de la hora máquina plasmados 
en la siguiente Tabla 25 Escenario 1. 
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Tabla 25 Escenario 1.  
 ESCENARIO 1   
   TÉCNICA PERT 3 VALORES  6%    
 Ítem  Actual Pesimista Probable Optimista Esperada 
técnica PERT 
Ahorro 
esperado  
Costo 
metro 
Ahorro costo 
metro 
    K 2% 4%         
Metro 
producido 
$           
309,600,000 
$         
309,600,000 
$            
315,792,000 
$          
321,984,000 
$         
315,792,000 
$               
6,192,000 
  
Costo MOD 1 
periodo 
 $      
3,732,480,000  
 $      
3,732,480,000  
 $       
3,657,830,400  
 $      
3,583,180,800  
 $      
3,657,830,400  
 $             
74,649,600  
 $                
51.97  
 $             
321,773,929.41  
Costo MOD 2 
periodo 
 $      
3,732,480,000  
 $      
3,732,480,000  
 $       
3,583,180,800  
 $      
3,508,531,200  
 $      
3,595,622,400  
 $           
136,857,600  
 $                
51.77  
 $             
320,554,164.71  
Costo MOD 3 
periodo 
 $      
3,732,480,000  
 $      
3,732,480,000  
 $       
3,583,180,800  
 $      
3,508,531,200  
 $      
3,595,622,400  
 $           
136,857,600  
 $                  
1.77  
$             
320,554,164.71  
Costo MOD 4 
periodo 
 $      
3,732,480,000  
 $      
3,732,480,000  
 $       
3,583,180,800  
 $      
3,508,531,200  
 $      
3,595,622,400  
 $           
136,857,600  
 $                
51.77  
 $             
320,554,164.71  
Total  $   14,929,920,000   $   
14,929,920,000  
 $     
14,407,372,800  
 $    
14,108,774,400  
 $   
14,444,697,600  
 $           
485,222,400  
   $               
1,283,436,424  
Costo por mt   $                     53.25                
Fuente: Construido por el autor. 
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El escenario 2 se crea bajo la técnica P.E.R.T es el escenario probable, en el cual se toman los valores con los porcentajes 
estimados del experto en cuanto a la diminución de la hora máquina plasmados en la siguiente Tabla 26 Escenario 2 (Probable)
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Tabla 26 Escenario 2 (Probable) 
 ESCENARIO 2   
   TÉCNICA PERT 3 VALORES      
 Ítem  Actual Pesimista Probable Optimista Esperado Ahorro e Costo 
metro 
Ahorro costo metro 
    K 1% 1.5%         
Metro 
producido 
$              
309,600,000 
$       
309,600,000 
$                
312,696,000 
$          
314,244,000 
$         
312,438,000 
$                
2,838,000 
$        
53.25  
Costo CIF 
1 periodo 
 $   
12,752,640,000  
 $   
2,752,640,000  
 $          
12,625,113,600  
 $    
12,561,350,400  
 $   
12,635,740,800  
 $           
116,899,200  
 $                
52.39  
$            148,679,131.96  
Costo CIF 
2 periodo 
 $   
12,752,640,000  
 $   
2,752,640,000  
 $          
12,625,113,600  
 $    
12,561,350,400  
 $   
12,635,740,800  
 $           
116,899,200  
 $                  
2.39  
$          148,679,131.96  
Costo CIF 
3 periodo 
 $   
12,752,640,000  
 $   
2,752,640,000  
 $          
12,625,113,600  
 $    
12,561,350,400  
 $   
12,635,740,800  
 $           
116,899,200  
 $                  
2.39  
$          148,679,131.96  
Costo CIF 
4 periodo 
 $   
12,752,640,000  
 $   
2,752,640,000  
 $          
12,625,113,600  
 $    
12,561,350,400  
 $   
12,635,740,800  
 $           
116,899,200  
 $                  
2.39  
 
 
$          148,679,131.96  
Continuación         
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tabla 26 
 Ítem  Actual Pesimista Probable Optimista Esperado Ahorro e Costo 
metro 
Ahorro costo metro 
Total  $   
51,010,560,000  
 $   
1,010,560,000  
 $          
50,500,454,400  
 $    
50,245,401,600  
 $   
50,542,963,200  
 $           
467,596,800  
   $                   594,716,528  
Fuente: Construido por el autor. 
 
Con base al análisis de los 2 escenarios, el Probable ofrece una utilidad favorable para la compañía, por tanto, se elige para el 
proyecto como la alternativa más viable.
Implementación OEE 122  
 
3. Planificación del Proyecto 
 
Inicio y planificación 
En el inicio y planeación del proyecto se describe la configuración de línea base 
correspondiente a cada una de las variables de la triple restricción (alcance, tiempo y costo). 
Como también se desarrollan todos los planes de los procesos de las áreas del conocimiento.  
 
3.1 Programación 
La programación definida en el Proyecto está dada por el cronograma generado en Ms 
Project 
3.1.1 Alcance – Línea base 
¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. Se define la línea base del alcance en el 
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nivel 1 de la estructura de desagregación del trabajo, así como la línea base definida en Ms 
Project. 
 
Figura 25 EDT Línea base y estadísticas. 
Fuente: Construido por el autor. 
3.1.2 Línea base del tiempo. 
 
La programación del cronograma se ejecutó con la herramienta Ms Project definiendo las 
fechas de inicio y terminación del proyecto, así como también las duraciones de las actividades. 
 
3.1.3 Estimación de duraciones PERT. 
 
La estimación de las duraciones de las actividades por paquete de trabajo se realizó por el 
método PERT, en la siguiente fórmula, y se puede observar en la Tabla Estimaciones de 
duraciones PERT; la ecuación se presenta en la eq. 1: 
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                                        (1) 
 
Dónde: TE: Tiempo esperado, TO: Tiempo optimista, TMP: Tiempo más probable, TP: 
Tiempo pesimista, también se calculó la desviación estándar y la varianza para la duración del 
proyecto, con la siguiente fórmula representada en la eq. 2: 
 
                                                (2) 
 
Dónde:  Varianza, con base a esta información se realiza la estimación de las duraciones 
esperadas para cada actividad y se obtiene como resultado una duración para el proyecto de 1723 
días, y una desviación estándar de 28 días como se aprecia en la siguiente Tabla 27 Estimaciones 
de duraciones PERT 
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Tabla 27 Estimaciones de duraciones PERT 
 
      
EDT Nombre de tarea Duración 
Optimista 
Duración 
más 
probable 
Duración 
Pesimista 
Duración 
Esperad
a 
Varianza Desviaci
ón 
Estándar 
1 IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA O.E.E. 
PARA TOMA DE DESICIONES 
0 1723 0.0 1148.7 0.0 0.0 
1.1 ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD PROYECTO 0 1723 0.0 1148.7 0.0 0.0 
1.1.1 FORMULACION 0 1723 0.0 1148.7 0.0 0.0 
1.1.1.1 Planteamiento del problema 0 1723 0.0 1148.7 0.0 0.0 
1.1.1.1.1 Inicio del Proyecto 0 0 0 0.0 0.0 0.0 
1.1.1.1.2 Levantamiento de información 6.25 72.25 78.03 62.2 143.1 12.0 
1.1.1.1.3 Identificación de problemas 3 3 3.24 3.0 0.0 0.0 
1.1.1.1.4 Priorización de problemas 1.88 1.88 2.0304 1.9 0.0 0.0 
1.1.1.1.5 Árbol de Problemas 3.75 3.75 4.05 3.8 0.0 0.1 
1.1.1.1.6 Árbol de Objetivos 1 1 1.08 1.0 0.0 0.0 
1.1.1.2 Alternativa de solución 0 7 0 4.7 0.0 0.0 
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Continuación 
tabla 27 
       
EDT Nombre de tarea Duración 
Optimista 
Duración 
más 
probable 
Duración 
Pesimista 
Duración 
Esperad
a 
Varianza Desviaci
ón 
Estándar 
1.1.1.2.1 Búsqueda de alternativas 3 3 3.24 3.0 0.0 0.0 
1.1.1.2.2 Priorización de alternativas por criterio 2 2 2.16 2.0 0.0 0.0 
1.1.1.2.3 Selección de la solución 1 1 1.08 1.0 0.0 0.0 
1.1.1.2.4 Presentación de la documentación y comienzo de la 
documentación de la solución 
1 1 1.08 1.0 0.0 0.0 
1.1.2 ESTUDIOS 0 18.25 0 12.2 0.0 0.0 
1.1.2.1 Estudio Técnico 6 6 6.48 6.1 0.0 0.1 
1.1.2.1.1 Análisis y descripción del proceso 4 4 4.32 4.1 0.0 0.1 
1.1.2.1.2 Definición de tamaño y localización del proyecto 2 4 4.32 3.7 0.1 0.4 
1.1.2.2 Estudio de Sostenibilidad 0 3.75 0 2.5 0.0 0.0 
1.1.2.2.1 Descripción y categorización de impactos ambientales 3.75 3.75 4.05 3.8 0.0 0.1 
1.1.2.2.2 Estrategias de mitigación de impacto ambiental 1 1 1.08 1.0 0.0 0.0 
1.1.2.3 Estudio Financiero 0 12.25 0 8.2 0.0 0.0 
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Continuación 
tabla 27 
       
EDT Nombre de tarea Duración 
Optimista 
Duración 
más 
probable 
Duración 
Pesimista 
Duración 
Esperad
a 
Varianza Desviaci
ón 
Estándar 
1.1.2.3.1 Estimación de costos de inversión del proyecto 4 4 4.32 4.1 0.0 0.1 
1.1.2.3.2 Definición de costos de operación 2 2 2.16 2.0 0.0 0.0 
1.1.2.3.3 Realización de flujo de caja del proyecto 6.25 6.25 6.75 6.3 0.0 0.1 
1.1.2.3.4 Evaluación financiera del proyecto 2 2 2.16 2.0 0.0 0.0 
1.1.3 CASO DE NEGOCIO 0 3 0 2.0 0.0 0.0 
1.1.3.1 Elaboración del plan de Negocio 1.8 2 2.16 2.0 0.0 0.1 
1.1.3.2 Presentación del Business case 0.8 1 1.08 1.0 0.0 0.0 
1.1.3.3 Aprobación del inicio del proyecto 0 0 0 0.0 0.0 0.0 
1.2 EJECUCION PROYECTO 0 108.6 0 72.4 0.0 0.0 
1.2.1 GERENCIA DE PROYECTOS 0 48.95 0 32.6 0.0 0.0 
1.2.1.1 Gestión de la Integración 0 17 0 11.3 0.0 0.0 
1.2.1.1.1 Desarrollo del Project chárter 0.5 1 1.08 0.9 0.0 0.1 
1.2.1.1.2 DeBartolo del Project Management Plan 3 5 5.4 4.7 0.2 0.4 
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Continuación 
tabla 27 
       
EDT Nombre de tarea Duración 
Optimista 
Duración 
más 
probable 
Duración 
Pesimista 
Duración 
Esperad
a 
Varianza Desviaci
ón 
Estándar 
1.2.1.2 Gestión de Interesados 0 6.95 0 4.6 0.0 0.0 
1.2.1.2.1 Planificación de la gestión de interesados 1.8 2 2.16 2.0 0.0 0.1 
1.2.1.2.2 Identificación de interesados 3.75 3.75 4.05 3.8 0.0 0.1 
1.2.1.2.3 Matriz de interesados 0.8 1 1.08 1.0 0.0 0.0 
1.2.1.3 Gestión del Alcance 0 13 0 8.7 0.0 0.0 
1.2.1.3.1 Desarrollo del Plan de gestión del Alcance 1.2 4 4.32 3.6 0.3 0.5 
1.2.1.3.2 Desarrollo del Plan de Gestión de los Requisitos 0.4 2 2.16 1.8 0.1 0.3 
1.2.1.3.3 Documentación de los requisitos 2.1 3 3.24 2.9 0.0 0.2 
1.2.1.3.4 Matriz de trazabilidad de Requisitos 3.75 3.75 4.05 3.8 0.0 0.1 
1.2.1.3.5 Definición del alcance 2 2 2.16 2.0 0.0 0.0 
1.2.1.3.6 Creación de la EDT del Proyecto 1 1 1.08 1.0 0.0 0.0 
1.2.1.4 Gestión del Tiempo 0 11 0 7.3 0.0 0.0 
1.2.1.4.1 Desarrollo del Plan de Gestión del Cronograma 2 2 2.16 2.0 0.0 0.0 
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Continuación 
tabla 27 
       
EDT Nombre de tarea Duración 
Optimista 
Duración 
más 
probable 
Duración 
Pesimista 
Duración 
Esperad
a 
Varianza Desviaci
ón 
Estándar 
1.2.1.4.2 Definición de las Actividades 3 3 3.24 3.0 0.0 0.0 
1.2.1.4.3 Secuencia miento de Actividades 0.4 1 1.08 0.9 0.0 0.1 
1.2.1.4.4 Estimación de recursos del proyecto por actividad 3.75 3.75 4.05 3.8 0.0 0.1 
1.2.1.4.5 Calendario de recursos 0.9 1 1.08 1.0 0.0 0.0 
1.2.1.4.6 Creación del Cronograma 0.8 1 1.08 1.0 0.0 0.0 
1.2.1.5 Gestión de Costos 0 10 0 6.7 0.0 0.0 
1.2.1.5.1 Desarrollo del Plan de Gestión de los Costos 2.85 3 3.24 3.0 0.0 0.1 
1.2.1.5.2 Estimación de costos de las actividades 1.5 2 2.16 1.9 0.0 0.1 
1.2.1.5.3 Determinación del Presupuesto 0.5 1 1.08 0.9 0.0 0.1 
1.2.1.5.4 Línea Base de Costos 0 0 0 0.0 0.0 0.0 
1.2.1.5.5 Elaboración de la Estructura de desagregación de recursos 
(ReBS) 
0.85 1 1.08 1.0 0.0 0.0 
1.2.1.6 Gestión de la Calidad 0 4 0 2.7 0.0 0.0 
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Continuación 
tabla 27 
       
EDT Nombre de tarea Duración 
Optimista 
Duración 
más 
probable 
Duración 
Pesimista 
Duración 
Esperad
a 
Varianza Desviaci
ón 
Estándar 
1.2.1.6.1 Desarrollo del Plan de la gestión de la calidad 0.9 1 1.08 1.0 0.0 0.0 
1.2.1.6.2 Definición de las métricas de calidad 1 1 1.08 1.0 0.0 0.0 
1.2.1.6.3 Elaboración de las listas de verificación 1.8 2 2.16 2.0 0.0 0.1 
1.2.1.7 Gestión de Recursos Humanos 0 3 0 2.0 0.0 0.0 
1.2.1.7.1 Desarrollo del Plan de Gestión de Recursos Humanos 1 1 1.08 1.0 0.0 0.0 
1.2.1.7.2 Matriz de Asignación de responsabilidades (RACI) 0.75 1 1.08 1.0 0.0 0.1 
1.2.1.7.3 Histograma y horario de recursos 0.8 1 1.08 1.0 0.0 0.0 
1.2.1.8 Gestión de Comunicaciones 0 2 0 1.3 0.0 0.0 
1.2.1.8.1 Desarrollo del Plan de gestión de las comunicaciones 0.8 1 1.08 1.0 0.0 0.0 
1.2.1.8.2 Definición de los canales de comunicación 0.8 1 1.08 1.0 0.0 0.0 
1.2.1.9 Gestión de Adquisiciones 0 3 0 2.0 0.0 0.0 
1.2.1.9.1 Plan de gestión de las adquisiciones 0.7 1 1.08 1.0 0.0 0.1 
1.2.1.9.2 Definición y criterios de valoración de proveedores 0.9 1 1.08 1.0 0.0 0.0 
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Continuación 
tabla 27 
       
EDT Nombre de tarea Duración 
Optimista 
Duración 
más 
probable 
Duración 
Pesimista 
Duración 
Esperad
a 
Varianza Desviaci
ón 
Estándar 
1.2.1.9.3 Elaboración del Cronograma de compras 0.9 1 1.08 1.0 0.0 0.0 
1.2.1.10 Gestión del riesgo 0 10 0 6.7 0.0 0.0 
1.2.1.10.1 Plan de la gestión de riesgo 2.7 3 3.24 3.0 0.0 0.1 
1.2.1.10.2 Identificación y Registro de Riesgos 2 2 2.16 2.0 0.0 0.0 
1.2.1.10.3 Análisis Cualitativo de Riesgos 1 1 1.08 1.0 0.0 0.0 
1.2.1.10.4 Análisis Cuantitativo de Riesgos 0.8 1 1.08 1.0 0.0 0.0 
1.2.1.10.5 Elaboración de la Matriz de Riesgos 0.8 1 1.08 1.0 0.0 0.0 
1.2.1.10.6 Elaboración del Plan de Respuesta al riesgo 1.6 2 2.16 2.0 0.0 0.1 
1.2.1.11 Documentación de Proyecto Completa 0 0 0 0.0 0.0 0.0 
1.2.2 IMPLEMENTACION SISTEMA O.E.E. 0 108.6 0 72.4 0.0 0.0 
1.2.2.1 Recopilación y Clasificación de la información para el 
sistema O.E.E. 
0 108.6 0 72.4 0.0 0.0 
1.2.2.1.1 Datos Indicador de Disponibilidad 0 40 0 26.7 0.0 0.0 
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Continuación 
tabla 27 
       
EDT Nombre de tarea Duración 
Optimista 
Duración 
más 
probable 
Duración 
Pesimista 
Duración 
Esperad
a 
Varianza Desviaci
ón 
Estándar 
1.2.2.1.1.1 Fallos de Equipo 0 12 0 8.0 0.0 0.0 
1.2.2.1.1.1.1 Recopilación data de Mantenimiento (Fallas - Mto. 
Correctivo) 
5 5 5.4 5.1 0.0 0.1 
1.2.2.1.1.1.2 Clasificación por tipo de fallo, impacto y prioridad 3.6 4 4.32 4.0 0.0 0.1 
1.2.2.1.1.1.3 Asignación de código para sistema de automatización de 
tiempos (SAT) 
2.7 3 3.24 3.0 0.0 0.1 
1.2.2.1.1.2 Cambios y Preparaciones 0 13 0 8.7 0.0 0.0 
1.2.2.1.1.2.1 Recopilación data de Planeación producción 4 5 5.4 4.9 0.1 0.2 
1.2.2.1.1.2.2 Clasificación de paradas necesarias para la operación 0 1 1.08 0.8 0.0 0.2 
1.2.2.1.1.2.3 Clasificación de paradas necesarias para la operación 3.2 4 4.32 3.9 0.0 0.2 
1.2.2.1.1.2.4 Asignación de código para sistema de automatización de 
tiempos (SAT) 
2.7 3 3.24 3.0 0.0 0.1 
1.2.2.1.1.3 Esperas y paradas menores de planta 0 8 0 5.3 0.0 0.0 
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Continuación 
tabla 27 
       
EDT Nombre de tarea Duración 
Optimista 
Duración 
más 
probable 
Duración 
Pesimista 
Duración 
Esperad
a 
Varianza Desviaci
ón 
Estándar 
1.2.2.1.1.3.1 Clasificación de paradas Innecesarias para la operación 3 4 4.32 3.9 0.0 0.2 
1.2.2.1.1.3.2 Asignación de código para sistema de automatización de 
tiempos (SAT) 
2.67 3 3.24 3.0 0.0 0.1 
1.2.2.1.1.4 Rechazos y re trabajos 0 7 0 4.7 0.0 0.0 
1.2.2.1.1.4.1 Clasificación de paradas por causa de rechazo y de re 
trabajo 
4 4 4.32 4.1 0.0 0.1 
1.2.2.1.1.4.2 Asignación de código para sistema de automatización de 
tiempos (SAT) 
2.7 3 3.24 3.0 0.0 0.1 
1.2.2.1.2 Datos Indicador de Eficiencia 0 47.6 0 31.7 0.0 0.0 
1.2.2.1.2.1 Velocidades de Operación Real 0 47.6 0 31.7 0.0 0.0 
1.2.2.1.2.1.1 Toma de datos de velocidades reales mínimas 5.5 11 11.88 10.2 1.1 1.1 
1.2.2.1.2.1.2 Toma de datos de velocidades reales máximas 9.9 11 11.88 11.0 0.1 0.3 
1.2.2.1.2.2 Velocidades de Operación Teórica 0 16 0 10.7 0.0 0.0 
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Continuación 
tabla 27 
       
EDT Nombre de tarea Duración 
Optimista 
Duración 
más 
probable 
Duración 
Pesimista 
Duración 
Esperad
a 
Varianza Desviaci
ón 
Estándar 
1.2.2.1.2.2.1 Consulta de velocidades Nominales al proveedor 4.5 5 5.4 5.0 0.0 0.2 
1.2.2.1.2.2.2 Consulta de velocidades Nominales al Dpto. de 
Mantenimiento 
4.5 5 5.4 5.0 0.0 0.2 
1.2.2.1.2.3 Análisis de velocidades y cruce de velocidades reales Vs 
velocidades teóricas 
1.5 2 2.16 1.9 0.0 0.1 
1.2.2.1.2.4 Definición de velocidad estándar por maquina 1 2 2.16 1.9 0.0 0.2 
1.2.2.1.3 Datos de Indicador de Calidad 0 89 0 59.3 0.0 0.0 
1.2.2.1.3.1 Recopilación data de Rechazo de producto No conforme 0.6 3 3.24 2.6 0.2 0.4 
1.2.2.1.3.2 Recopilación data de devoluciones 1.8 2 2.16 2.0 0.0 0.1 
1.2.2.1.3.3 Análisis de fallas de calidad en el producto por causa 5 5 5.4 5.1 0.0 0.1 
1.2.2.1.3.4 Data Completada de Indicadores de disponibilidad, 
eficiencia y calidad 
0 1 1.08 0.8 0.0 0.2 
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Continuación 
tabla 27 
       
EDT Nombre de tarea Duración 
Optimista 
Duración 
más 
probable 
Duración 
Pesimista 
Duración 
Esperad
a 
Varianza Desviaci
ón 
Estándar 
1.2.2.2 Diseño y Modificación del Software SAT (Sistema de 
Automatización de Tiempos) 
0 92.6 0 61.7 0.0 0.0 
1.2.2.2.1 Entrada de información 0 28 0 18.7 0.0 0.0 
1.2.2.2.1.1 Compilar códigos a Tabla equivalente del sistema 12.5 12.5 13.5 12.7 0.0 0.2 
1.2.2.2.1.2 Cargar clasificación al sistema 4 4 4.32 4.1 0.0 0.1 
1.2.2.2.1.3 Control automático de paradas en maquina 4 4 4.32 4.1 0.0 0.1 
1.2.2.2.1.4 Implementación de sensores 14.4 16 17.28 15.9 0.2 0.5 
1.2.2.2.2 Informes Sistema O.E.E. 0 64.6 0 43.1 0.0 0.0 
1.2.2.2.2.1 Informe de Calidad 0 64.6 0 43.1 0.0 0.0 
1.2.2.2.2.1.1 Programación sistema para extracción de variables de 
calidad 
1.5 3 3.24 2.8 0.1 0.3 
1.2.2.2.2.1.2 validación de cálculos matemáticos para cálculo de 
indicador de calidad 
1.4 2 2.16 1.9 0.0 0.1 
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tabla 27 
       
EDT Nombre de tarea Duración 
Optimista 
Duración 
más 
probable 
Duración 
Pesimista 
Duración 
Esperad
a 
Varianza Desviaci
ón 
Estándar 
1.2.2.2.2.1.3 Verificación de datos reales de calidad vs datos sistema 3.6 1 1.08 1.4 0.2 0.4 
1.2.2.2.2.1.4 Generación de Informe automático de Indicador calidad 
para indicador Global O.E.E. 
0.9 1 1.08 1.0 0.0 0.0 
1.2.2.2.2.2 Informe de Velocidad 0 15 0 10.0 0.0 0.0 
1.2.2.2.2.2.1 Programación sistema para extracción de variables de 
velocidad 
3 3 3.24 3.0 0.0 0.0 
1.2.2.2.2.2.2 validación de cálculos matemáticos para cálculo de 
indicador de velocidad 
1.6 2 2.16 2.0 0.0 0.1 
1.2.2.2.2.2.3 Verificación de datos reales de velocidad vs datos sistema 3.6 4 4.32 4.0 0.0 0.1 
1.2.2.2.2.2.4 Generación de Informe automático de Indicador Eficiencia 
para indicador Global O.E.E. 
0.9 1 1.08 1.0 0.0 0.0 
1.2.2.2.2.3 Informe de disponibilidad 0 13 0 8.7 0.0 0.0 
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Continuación 
tabla 27 
       
EDT Nombre de tarea Duración 
Optimista 
Duración 
más 
probable 
Duración 
Pesimista 
Duración 
Esperad
a 
Varianza Desviaci
ón 
Estándar 
1.2.2.2.2.3.1 Programación sistema para extracción de variables de 
velocidad 
3 3 3.24 3.0 0.0 0.0 
1.2.2.2.2.3.2 validación de cálculos matemáticos para cálculo de 
indicador de Disponibilidad 
1.6 2 2.16 2.0 0.0 0.1 
1.2.2.2.2.3.3 Verificación de datos reales de Disponibilidad vs datos 
sistema 
1.4 2 2.16 1.9 0.0 0.1 
1.2.2.2.2.3.4 Generación de Informe automático de Indicador 
Disponibilidad para indicador Global O.E.E. 
0.9 1 1.08 1.0 0.0 0.0 
1.2.2.2.2.3.5 Generación de Informe con Pareto de Causas de Pérdida 
de Tiempo 
1 1 1.08 1.0 0.0 0.0 
1.2.2.2.2.4 Informe del cálculo O.E.E. 0 18.3 0 12.2 0.0 0.0 
        
        
Implementación OEE 
 
Continuación 
tabla 27 
       
EDT Nombre de tarea Duración 
Optimista 
Duración 
más 
probable 
Duración 
Pesimista 
Duración 
Esperad
a 
Varianza Desviaci
ón 
Estándar 
1.2.2.2.2.4.1 Programación sistema para extracción de variables de 
Disponibilidad, calidad y eficiencia para cálculo de 
indicador O.E.E. 
0.9 1 1.08 1.0 0.0 0.0 
1.2.2.2.2.4.2 validación de cálculos matemáticos para cálculo de 
indicador O.E.E. 
1.8 2 2.16 2.0 0.0 0.1 
1.2.2.2.2.4.3 Verificación de datos reales de O.E.E. vs datos sistema 2 2 2.16 2.0 0.0 0.0 
1.2.2.2.2.4.4 Generación de Informe automático de Indicador O.E.E. 1 1 1.08 1.0 0.0 0.0 
1.2.2.2.2.4.5 Generación de Primer Informe Indicador O.E.E. 0 0 0 0.0 0.0 0.0 
1.2.2.3 Plan de Capacitaciones 0 92.4 0 61.6 0.0 0.0 
1.2.2.3.1 Capacitaciones Teoría O.E.E. (sala de capacitaciones) 0 92.4 0 61.6 0.0 0.0 
1.2.2.3.1.1 Capacitación Teoría O.E.E. Grupo Maquina 1 1.8 2 2.16 2.0 0.0 0.1 
1.2.2.3.1.2 Capacitación Teoría O.E.E. Grupo Maquina 2 1.6 2 2.16 2.0 0.0 0.1 
1.2.2.3.1.3 Capacitación Teoría O.E.E. Grupo Maquina 3 1.4 2 2.16 1.9 0.0 0.1 
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Continuación 
tabla 27 
       
EDT Nombre de tarea Duración 
Optimista 
Duración 
más 
probable 
Duración 
Pesimista 
Duración 
Esperad
a 
Varianza Desviaci
ón 
Estándar 
1.2.2.3.1.4 Capacitación Teoría O.E.E. Grupo Maquina 4 1 2 2.16 1.9 0.0 0.2 
1.2.2.3.1.5 Capacitación Teoría O.E.E. Grupo Maquina 5 1.8 2 2.16 2.0 0.0 0.1 
1.2.2.3.1.6 Capacitación Teoría O.E.E. Grupo Maquina 6 2 2 2.16 2.0 0.0 0.0 
1.2.2.3.1.7 Capacitación Teoría O.E.E. Grupo Maquina 7 1.8 2 2.16 2.0 0.0 0.1 
1.2.2.3.1.8 Capacitación Teoría O.E.E. Grupo Maquina 8 1.4 2 2.16 1.9 0.0 0.1 
1.2.2.3.1.9 Capacitación Teoría O.E.E. Grupo Maquina 9 1.8 2 2.16 2.0 0.0 0.1 
1.2.2.3.1.10 Capacitación Teoría O.E.E Grupo administrativo 2 2 2.16 2.0 0.0 0.0 
1.2.2.3.2 Capacitaciones Manejo causas O.E.E. en PLC 0 27 0 18.0 0.0 0.0 
1.2.2.3.2.1 Capacitación Practica O.E.E. Grupo Maquina 1 2.7 3 3.24 3.0 0.0 0.1 
1.2.2.3.2.2 Capacitación Practica O.E.E. Grupo Maquina 2 2.4 3 3.24 2.9 0.0 0.1 
1.2.2.3.2.3 Capacitación Practica O.E.E. Grupo Maquina 3 2.4 3 3.24 2.9 0.0 0.1 
1.2.2.3.2.4 Capacitación Practica O.E.E. Grupo Maquina 4 2.1 3 3.24 2.9 0.0 0.2 
1.2.2.3.2.5 Capacitación Practica O.E.E. Grupo Maquina 5 2.7 3 3.24 3.0 0.0 0.1 
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Continuación 
tabla 27 
       
EDT Nombre de tarea Duración 
Optimista 
Duración 
más 
probable 
Duración 
Pesimista 
Duración 
Esperad
a 
Varianza Desviaci
ón 
Estándar 
1.2.2.3.2.6 Capacitación Practica O.E.E. Grupo Maquina 6 3 3 3.24 3.0 0.0 0.0 
1.2.2.3.2.7 Capacitación Practica O.E.E. Grupo Maquina 7 3 3 3.24 3.0 0.0 0.0 
1.2.2.3.2.8 Capacitación Practica O.E.E. Grupo Maquina 8 3 3 3.24 3.0 0.0 0.0 
1.2.2.3.2.9 Capacitación Practica O.E.E. Grupo Maquina 9 2.1 3 3.24 2.9 0.0 0.2 
1.2.2.3.2.10 Capacitación Practica O.E.E Grupo administrativo 3 3 3.24 3.0 0.0 0.0 
1.2.2.3.3 Capacitaciones de detección de fallas para causas 
O.E.E. 
0 29 0 19.3 0.0 0.0 
1.2.2.3.3.1 Capacitación O.E.E. Grupo Maquina 1 0.5 1 1.08 0.9 0.0 0.1 
1.2.2.3.3.2 Capacitación O.E.E. Grupo Maquina 2 1 1 1.08 1.0 0.0 0.0 
1.2.2.3.3.3 Capacitación O.E.E. Grupo Maquina 3 0.7 1 1.08 1.0 0.0 0.1 
1.2.2.3.3.4 Capacitación O.E.E. Grupo Maquina 4 0.8 1 1.08 1.0 0.0 0.0 
1.2.2.3.3.5 Capacitación O.E.E. Grupo Maquina 5 0.9 1 1.08 1.0 0.0 0.0 
1.2.2.3.3.6 Capacitación O.E.E. Grupo Maquina 6 0.75 1 1.08 1.0 0.0 0.1 
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Continuación 
tabla 27 
       
EDT Nombre de tarea Duración 
Optimista 
Duración 
más 
probable 
Duración 
Pesimista 
Duración 
Esperad
a 
Varianza Desviaci
ón 
Estándar 
1.2.2.3.3.7 Capacitación O.E.E. Grupo Maquina 7 0.8 1 1.08 1.0 0.0 0.0 
1.2.2.3.3.8 Capacitación O.E.E. Grupo Maquina 8 0.9 1 1.08 1.0 0.0 0.0 
1.2.2.3.3.9 Capacitación O.E.E. Grupo Maquina 9 0.9 1 1.08 1.0 0.0 0.0 
1.2.2.3.3.10 Capacitación O.E.E Grupo administrativo 1 1 1.08 1.0 0.0 0.0 
1.3 MONITOREO SISTEMA O.E.E. 0 37 0 24.7 0.0 0.0 
1.3.1 Monitoreo de Causas O.E.E. 0 10 0 6.7 0.0 0.0 
1.3.1.1 Seguimiento información sistema O.E.E. Maquina 1 0.9 1 1.08 1.0 0.0 0.0 
1.3.1.2 Seguimiento información sistema O.E.E. Maquina 2 0.9 1 1.08 1.0 0.0 0.0 
1.3.1.3 Seguimiento información sistema O.E.E. Maquina 3 0.8 1 1.08 1.0 0.0 0.0 
1.3.1.4 Seguimiento información sistema O.E.E. Maquina 4 0.5 1 1.08 0.9 0.0 0.1 
1.3.1.5 Seguimiento información sistema O.E.E. Maquina 5 1 1 1.08 1.0 0.0 0.0 
1.3.1.6 Seguimiento información sistema O.E.E. Maquina 6 1 1 1.08 1.0 0.0 0.0 
1.3.1.7 Seguimiento información sistema O.E.E. Maquina 7 1 1 1.08 1.0 0.0 0.0 
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Continuación 
tabla 27 
       
EDT Nombre de tarea Duración 
Optimista 
Duración 
más 
probable 
Duración 
Pesimista 
Duración 
Esperad
a 
Varianza Desviaci
ón 
Estándar 
1.3.1.8 Seguimiento información sistema O.E.E. Maquina 8 0.8 1 1.08 1.0 0.0 0.0 
1.3.1.9 Seguimiento información sistema O.E.E. Maquina 9 0.8 1 1.08 1.0 0.0 0.0 
1.3.1.10 Ajustes al sistema 1 1 1.08 1.0 0.0 0.0 
1.3.2 Generación de Informes 0 27 0 18.0 0.0 0.0 
1.3.2.1 Generación de Informes de Disponibilidad 3 3 3.24 3.0 0.0 0.0 
1.3.2.2 Generación de Informes de Eficiencia 2.1 3 3.24 2.9 0.0 0.2 
1.3.2.3 Generación de Informes de Calidad 2.7 3 3.24 3.0 0.0 0.1 
1.3.2.4 Generación de Informes de Indicador O.E.E. 2.7 3 3.24 3.0 0.0 0.1 
1.3.2.5 Análisis de la información Global 0.3 3 3.24 2.6 0.2 0.5 
1.3.2.6 Socialización y Explicación de Información 0.5 5 5.4 4.3 0.7 0.8 
1.4 CIERRE Y ENTREGA DE PROYECTO A 
PRODUCCION 
0 89 0 59.3 0.0 0.0 
1.4.1 Cierre y liberación de recursos 0.1 1 1.08 0.9 0.0 0.2 
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Continuación 
tabla 27 
       
EDT Nombre de tarea Duración 
Optimista 
Duración 
más 
probable 
Duración  
Pesimista 
Duración 
Esperad
a 
Varianza Desviaci
ón 
Estándar 
1.4.2 Generación de documentos de Lecciones aprendidas 0.5 5 5.4 4.3 0.7 0.8 
1.4.3 Entrega Oficial del Sistema O.E.E. a producción 0 0 0 0.0 0.0 0.0 
1.4.4 Entrega Oficial del Documentación de data recopilada a 
producción 
0.3 1 1.08 0.9 0.0 0.1 
1.4.5 Reunión de Cierre con Stakeholders del Proyecto 0.4 2 2.16 1.8 0.1 0.3 
1.4.6 Monitoreo del Proyecto 0 1 1.08 0.8 0.0 0.2 
1.4.7 CIERRE DEL PROYECTO 0 0 0 0.0 0.0 0.0 
      148.4 28.6 
        
        
Fuente: Construido por el autor.  
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3.2 Diagrama de Red 
El diagrama de red representa gráficamente las precedencias de las actividades que componen el proyecto demostrado en 
predecesoras y sucesoras, así como en la ruta crítica del proyecto. A continuación, se muestra en Figura 26 Diagrama de Red.  
 
 
Figura 26 Diagrama de Red. 
Fuente: Construido por el autor. 
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3.3   Nivelación de Recursos  
La nivelación se realiza mediante la herramienta Microsoft Project, ejecutando una verificación en la que los recursos del 
proyecto no tengan sobreasignación. Se puede apreciaren la Tabla 28.  Nivelación de Recursos. 
Tabla 28.  Nivelación de Recursos. 
Nombre del recurso Tipo Etiqueta 
de 
material 
Iniciales Grupo Capacidad 
máxima 
Tasa estándar Costo/Uso Acumular Calendario 
base 
Sponsor Trabajo  S  100% $ 
1.000.000,00/día 
$ 0,00 Prorrateo Estándar 
OEE 
Gerente de Proyecto Trabajo  G  100% $ 305.000,00/día $ 0,00 Prorrateo Estándar 
OEE 
Ingeniero de 
Mejoramiento 
Trabajo  M  300% $ 160.000,00/día $ 0,00 Prorrateo Estándar 
OEE 
Ingeniero de 
aseguramiento de calidad 
Trabajo  I  100% $ 116.000,00/día $ 0,00 Prorrateo Estándar 
OEE 
Ingeniero de sistemas Trabajo  st  200% $ 80.000,00/día $ 0,00 Prorrateo Estándar 
OEE 
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Continuación tabla 28          
Nombre del recurso Tipo Etiqueta 
de 
material 
Iniciales Grupo Capacidad 
máxima 
Tasa estándar Costo/Uso Acumular Calendario 
base 
Consultor Trabajo  C  100% $ 
2.000.000,00/día 
$ 0,00 Prorrateo Estándar 
OEE 
Jefe de Calidad Trabajo  J  100% $ 0,00/hora $ 0,00 Prorrateo Estándar 
Jefe de Impresión Trabajo  J  100% $ 0,00/hora $ 0,00 Prorrateo Estándar 
Talento Humano Trabajo  T  100% $ 0,00/hora $ 0,00 Prorrateo Estándar 
Operarios Trabajo  O  400% $ 
117.500,00/hora 
$ 0,00 Prorrateo Estándar 
OEE 
Ayudantes Trabajo  A  400% $ 
43.000,00/hora 
$ 0,00 Prorrateo Estándar 
OEE 
Supervisor Trabajo  S  200% $ 
94.000,00/hora 
$ 0,00 Prorrateo Estándar 
OEE 
          
 
Fuente: Construido por el autor. 
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3.3.1  Uso de recursos hoja de uso de recursos. 
 
El uso de recursos se formaliza mediante la herramienta Microsoft Project, con un cuadro 
resumen en el que se pueden apreciar todos los recursos del proyecto usados en cada actividad 
del cronograma, como se muestra en la Tabla 29.  Uso de Recursos a continuación: 
 
Tabla 29.  Uso de Recursos. 
EDT Nombre del recurso Trabajo 
  Sponsor 45,2 horas 
1.1.3.3    Aprobación del inicio del proyecto 5,2 horas 
1.2.2.2.2.4.1    Programación sistema para extracción de variables de 
Disponibilidad, calidad y eficiencia para cálculo de indicador 
O.E.E. 
8 horas 
1.2.2.3.2.6    Capacitación Practica O.E.E. Grupo Maquina 6 24 horas 
1.4.5    Reunión de Cierre con Stakeholders del Proyecto 8 horas 
  Gerente de Proyecto 762 horas 
1.1.1.1.1    Inicio del Proyecto 0 horas 
1.1.1.1.2    Levantamiento de información 578 horas 
1.1.1.1.6    Árbol de Objetivos 8 horas 
1.1.1.2.4    Presentación de la documentación y comienzo de la 
documentación de la solución 
8 horas 
1.2.1.1.1    Desarrollo del Project chárter 8 horas 
1.2.1.4.1    Desarrollo del Plan de Gestión del Cronograma 16 horas 
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Continuación tabla 
29 
  
EDT Nombre del recurso Trabajo 
1.2.1.5.1    Desarrollo del Plan de Gestión de los Costos 24 horas 
1.2.1.5.2    Estimación de costos de las actividades 16 horas 
1.2.1.5.3    Determinación del Presupuesto 8 horas 
 
1.2.1.7.1    Desarrollo del Plan de Gestión de Recursos Humanos Trabajo 
1.2.1.8.1    Desarrollo del Plan de gestión de las comunicaciones 8 horas 
1.2.1.9.1    Plan de gestión de las adquisiciones 8 horas 
1.2.2.1.2.4    Definición de velocidad estándar por maquina 8 horas 
1.2.2.1.3.4    Data Completada de Indicadores de disponibilidad, eficiencia 
y calidad 
16 horas 
1.2.2.3.2.8    Capacitación Practica O.E.E. Grupo Maquina 8 8 horas 
1.4.1    Cierre y liberación de recursos 24 horas 
1.4.4    Entrega Oficial del Documentación de data recopilada a 
producción 
8 horas 
1.4.5    Reunión de Cierre con Stakeholders del Proyecto 8 horas 
1.4.7    CIERRE DEL PROYECTO 8 horas 
  Ingeniero de Mejoramiento 0 horas 
1.1.1.1.4    Priorización de problemas 606,2 horas 
1.1.1.2.1    Búsqueda de alternativas 15 horas 
1.1.1.2.3    Selección de la solución 24 horas 
1.1.2.1.1    Análisis y descripción del proceso 8 horas 
1.1.2.1.2    Definición de tamaño y localización del proyecto 32 horas 
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Continuación tabla 
29 
  
EDT Nombre del recurso Trabajo 
1.1.2.2.1    Descripción y categorización de impactos ambientales 16 horas 
1.1.2.3.1    Estimación de costos de inversión del proyecto 30 horas 
1.1.2.3.2    Definición de costos de operación 32 horas 
1.1.3.1    Elaboración del plan de Negocio 16 horas 
1.1.3.3    Aprobación del inicio del proyecto 16 horas 
1.2.1.2.2    Identificación de interesados 5,2 horas 
1.2.1.2.3    Matriz de interesados 30 horas 
1.2.1.3.3    Documentación de los requisitos 8 horas 
1.2.1.3.4    Matriz de trazabilidad de Requisitos 24 horas 
1.2.1.4.5    Calendario de recursos 30 horas 
1.2.1.4.6    Creación del Cronograma 8 horas 
1.2.1.5.5    Elaboración de la Estructura de desagregación de recursos 
(ReBS) 
8 horas 
1.2.1.10.7    Elaborar Reserva de Contingencia 8 horas 
1.2.2.1.1.1.1    Recopilación data de Mantenimiento (Fallas - Mito 
Correctivo) 
8 horas 
1.2.2.1.1.2.1    Recopilación data de Planeación producción 40 horas 
1.2.2.1.1.2.2    Clasificación de paradas necesarias para la operación 40 horas 
1.2.2.1.1.2.3    Clasificación de paradas necesarias para la operación 8 horas 
1.2.2.3.2.3    Capacitación Practica O.E.E. Grupo Maquina 3 32 horas 
1.2.2.3.2.9    Capacitación Practica O.E.E. Grupo Maquina 9 24 horas 
1.2.2.3.3.1    Capacitación O.E.E. Grupo Maquina 1 24 horas 
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Continuación tabla 
29 
  
EDT Nombre del recurso Trabajo 
1.2.2.3.3.2    Capacitación O.E.E. Grupo Maquina 2 8 horas 
1.2.2.3.3.4    Capacitación O.E.E. Grupo Maquina 4 8 horas 
1.2.2.3.3.5    Capacitación O.E.E. Grupo Maquina 5 8 horas 
1.2.2.3.3.6    Capacitación O.E.E. Grupo Maquina 6 8 horas 
1.2.2.3.3.7    Capacitación O.E.E. Grupo Maquina 7 8 horas 
1.2.2.3.3.8    Capacitación O.E.E. Grupo Maquina 8 8 horas 
1.2.2.3.3.9    Capacitación O.E.E. Grupo Maquina 9 8 horas 
1.3.1.1    Seguimiento información sistema O.E.E. Maquina 1 8 horas 
1.3.1.3    Seguimiento información sistema O.E.E. Maquina 3 8 horas 
1.3.1.4    Seguimiento información sistema O.E.E. Maquina 4 8 horas 
1.3.1.5    Seguimiento información sistema O.E.E. Maquina 5 8 horas 
1.3.1.6    Seguimiento información sistema O.E.E. Maquina 6 8 horas 
1.3.1.7    Seguimiento información sistema O.E.E. Maquina 7 8 horas 
1.4.6    Monitoreo del Proyecto 8 horas 
  Ingeniero de aseguramiento de calidad 8 horas 
1.1.2.2.2    Estrategias de mitigación de impacto ambiental 208 horas 
1.2.1.6.2    Definición de las métricas de calidad 8 horas 
1.2.1.6.3    Elaboración de las listas de verificación 8 horas 
1.2.1.10.4    Análisis Cuantitativo de Riesgos 16 horas 
1.2.2.1.1.4.1    Clasificación de paradas por causa de rechazo y de re trabajo 8 horas 
1.2.2.1.3.1    Recopilación data de Rechazo de producto No conforme 32 horas 
1.2.2.1.3.2    Recopilación data de devoluciones 24 horas 
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Continuación tabla 
29 
  
EDT Nombre del recurso Trabajo 
1.2.2.1.3.3    Análisis de fallas de calidad en el producto por causa 16 horas 
1.2.2.2.2.4.2    validación de cálculos matemáticos para cálculo de indicador 
O.E.E. 
40 horas 
1.4.2    Generación de documentos de Lecciones aprendidas 16 horas 
  Ingeniero de sistemas 40 horas 
1.2.1.2.1    Planificación de la gestión de interesados 791,2 horas 
1.2.2.1.1.1.3    Asignación de código para sistema de automatización de 
tiempos (SAT) 
16 horas 
1.2.2.1.1.2.4    Asignación de código para sistema de automatización de 
tiempos (SAT) 
24 horas 
1.2.2.1.1.3.2    Asignación de código para sistema de automatización de 
tiempos (SAT) 
24 horas 
1.2.2.1.1.4.2    Asignación de código para sistema de automatización de 
tiempos (SAT) 
24 horas 
1.2.2.2.1.1    Compilar códigos a Tabla equivalente del sistema 24 horas 
1.2.2.2.1.2    Cargar clasificación al sistema 100 horas 
1.2.2.2.1.3    Control automático de paradas en maquina 32 horas 
1.2.2.2.1.4    Implementación de sensores 32 horas 
1.2.2.2.2.1.1    Programación sistema para extracción de variables de calidad 128 horas 
1.2.2.2.2.1.2    validación de cálculos matemáticos para cálculo de indicador 
de calidad 
24 horas 
1.2.2.2.2.1.3    Verificación de datos reales de calidad vs datos sistema 16 horas 
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Continuación tabla 
29 
  
EDT Nombre del recurso Trabajo 
1.2.2.2.2.1.4    Generación de Informe automático de Indicador calidad para 
indicador Global O.E.E. 
32 horas 
1.2.2.2.2.2.1    Programación sistema para extracción de variables de 
velocidad 
8 horas 
1.2.2.2.2.2.2    validación de cálculos matemáticos para cálculo de indicador 
de velocidad 
24 horas 
1.2.2.2.2.2.3    Verificación de datos reales de velocidad vs datos sistema 16 horas 
1.2.2.2.2.2.4    Generación de Informe automático de Indicador Eficiencia 
para indicador Global O.E.E. 
32 horas 
1.2.2.2.2.3.1    Programación sistema para extracción de variables de 
velocidad 
8 horas 
1.2.2.2.2.3.2    validación de cálculos matemáticos para cálculo de indicador 
de Disponibilidad 
24 horas 
1.2.2.2.2.3.3    Verificación de datos reales de Disponibilidad vs datos sistema 16 horas 
1.2.2.2.2.3.4    Generación de Informe automático de Indicador 
Disponibilidad para indicador Global O.E.E. 
16 horas 
1.2.2.2.2.3.5    Generación de Informe con Pareto de Causas de Pérdida de 
Tiempo 
8 horas 
1.2.2.2.2.4.3    Verificación de datos reales de O.E.E. vs datos sistema 8 horas 
1.2.2.2.2.4.4    Generación de Informe automático de Indicador O.E.E. 16 horas 
1.2.2.3.1.2    Capacitación Teoría O.E.E. Grupo Maquina 2 8 horas 
1.3.1.10    Ajustes al sistema 3,2 horas 
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1.3.2.1    Generación de Informes de Disponibilidad 8 horas 
1.3.2.2    Generación de Informes de Eficiencia 24 horas 
1.3.2.3    Generación de Informes de Calidad 24 horas 
1.3.2.4    Generación de Informes de Indicador O.E.E. 24 horas 
1.3.2.5    Análisis de la información Global 24 horas 
  Consultor 24 horas 
1.2.2.3.1.1    Capacitación Teoría O.E.E. Grupo Maquina 1 76,8 horas 
1.2.2.3.1.9    Capacitación Teoría O.E.E. Grupo Maquina 9 16 horas 
1.2.2.3.2.10    Capacitación Practica O.E.E Grupo administrativo 1,6 horas 
1.2.2.3.3.3    Capacitación O.E.E. Grupo Maquina 3 24 horas 
1.2.2.3.3.10    Capacitación O.E.E Grupo administrativo 19,2 horas 
1.3.1.2    Seguimiento información sistema O.E.E. Maquina 2 8 horas 
  Jefe de Calidad 8 horas 
1.1.1.2.2    Priorización de alternativas por criterio 122,4 horas 
1.2.1.3.6    Creación de la EDT del Proyecto 1,6 horas 
1.2.1.6.2    Definición de las métricas de calidad 8 horas 
1.2.1.10.3    Análisis Cualitativo de Riesgos 0 horas 
1.2.1.10.5    Elaboración de la Matriz de Riesgos 8 horas 
1.2.1.10.6    Elaboración del Plan de Respuesta al riesgo 8 horas 
1.2.1.11    Documentación de Proyecto Completa 16 horas 
1.2.2.1.1.1.2    Clasificación por tipo de fallo, impacto y heroicidad 4 horas 
1.2.2.1.3.1    Recopilación data de Rechazo de producto No conforme 32 horas 
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1.2.2.1.3.2    Recopilación data de devoluciones 19,2 horas 
1.2.2.1.3.3    Análisis de fallas de calidad en el producto por causa 1,6 horas 
1.2.2.3.1.7    Capacitación Teoría O.E.E. Grupo Maquina 7 0 horas 
1.3.1.9    Seguimiento información sistema O.E.E. Maquina 9 16 horas 
  Jefe de Impresión 8 horas 
1.1.1.1.3    Identificación de problemas 221,6 horas 
1.1.1.1.5    Árbol de Problemas 24 horas 
1.2.1.3.5    Definición del alcance 30 horas 
1.2.1.4.3    Secuencia miento de Actividades 16 horas 
1.2.1.4.4    Estimación de recursos del proyecto por actividad 8 horas 
1.2.1.9.3    Elaboración del Cronograma de compras 30 horas 
1.2.2.1.1.3.1    Clasificación de paradas Innecesarias para la operación 8 horas 
1.2.2.1.2.3    Análisis de velocidades y cruce de velocidades reales Vs 
velocidades teóricas 
32 horas 
1.2.2.3.1.3    Capacitación Teoría O.E.E. Grupo Maquina 3 16 horas 
1.2.2.3.2.2    Capacitación Practica O.E.E. Grupo Maquina 2 4,8 horas 
1.3.1.8    Seguimiento información sistema O.E.E. Maquina 8 4,8 horas 
1.3.2.6    Socialización y Explicación de Información 8 horas 
  Talento Humano 40 horas 
1.1.3.2    Presentación del Business case 86,4 horas 
1.2.1.1.2    Desarrollo del Project Management Plan 8 horas 
1.2.1.3.2    Desarrollo del Plan de Gestión de los Requisitos 40 horas 
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1.2.1.7.3    Histograma y horario de recursos 16 horas 
1.2.2.3.1.8    Capacitación Teoría O.E.E. Grupo Maquina 8 1,6 horas 
1.2.2.3.2.5    Capacitación Practica O.E.E. Grupo Maquina 5 16 horas 
1.4.3    Entrega Oficial del Sistema O.E.E. a producción 2,4 horas 
  Operarios 2,4 horas 
1.2.1.3.1    Desarrollo del Plan de gestión del Alcance 214,4 horas 
1.2.1.8.2    Definición de los canales de comunicación 32 horas 
1.2.1.10.1    Plan de la gestión de riesgo 8 horas 
1.2.2.1.2.1.1    Toma de datos de velocidades reales mínimas 24 horas 
1.2.2.1.2.2.2    Consulta de velocidades Nominales al Dpto. de 
Mantenimiento 
88 horas 
1.2.2.2.2.4.5    Generación de Primer Informe Indicador O.E.E. 4 horas 
1.2.2.3.1.1    Capacitación Teoría O.E.E. Grupo Maquina 1 8 horas 
1.2.2.3.1.5    Capacitación Teoría O.E.E. Grupo Maquina 5 1,6 horas 
1.2.2.3.1.10    Capacitación Teoría O.E.E Grupo administrativo 30,4 horas 
1.2.2.3.2.1    Capacitación Practica O.E.E. Grupo Maquina 1 16 horas 
  Ayudantes 2,4 horas 
1.2.2.3.1.2    Capacitación Teoría O.E.E. Grupo Maquina 2 8 horas 
1.2.2.3.2.3    Capacitación Practica O.E.E. Grupo Maquina 3 3,2 horas 
  Supervisor 4,8 horas 
1.1.2.3.3    Realización de flujo de caja del proyecto 330 horas 
1.1.2.3.4    Evaluación financiera del proyecto 50 horas 
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1.2.1.4.2    Definición de las Actividades 16 horas 
1.2.1.5.4    Línea Base de Costos 24 horas 
1.2.1.6.1    Desarrollo del Plan de la gestión de la calidad 8 horas 
1.2.1.7.2    Matriz de Asignación de responsabilidades (RACI) 8 horas 
1.2.1.9.2    Definición y criterios de valoración de proveedores 8 horas 
1.2.1.10.2    Identificación y Registro de Riesgos 0,8 horas 
1.2.2.1.2.1.2    Toma de datos de velocidades reales máximas 16 horas 
1.2.2.1.2.2.1    Consulta de velocidades Nominales al proveedor 88 horas 
1.2.2.3.1.4    Capacitación Teoría O.E.E. Grupo Maquina 4 40 horas 
1.2.2.3.1.6    Capacitación Teoría O.E.E. Grupo Maquina 6 8 horas 
1.2.2.3.1.9    Capacitación Teoría O.E.E. Grupo Maquina 9 16 horas 
1.2.2.3.2.4    Capacitación Practica O.E.E. Grupo Maquina 4 16 horas 
1.2.2.3.2.7    Capacitación Practica O.E.E. Grupo Maquina 7 7,2 horas 
1.4.5    Reunión de Cierre con Stakeholders del Proyecto 24 horas 
 Gerente de Proyecto 8 horas 
1.1.1.1.2    Levantamiento de información 648 horas 
1.1.1.1.3    Identificación de problemas 24 horas 
1.1.1.1.4    Priorización de problemas 24 horas 
1.1.1.1.5    Árbol de Problemas 8 horas 
1.1.1.1.6    Árbol de Objetivos 8 horas 
1.1.1.2.1    Búsqueda de alternativas 8 horas 
1.1.1.2.2    Priorización de alternativas por criterio 24 horas 
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1.1.1.2.3    Selección de la solución 16 horas 
1.1.1.2.4    Presentación de la documentación y comienzo de la 
documentación de la solución 
8 horas 
1.1.2.1.2    Definición de tamaño y localización del proyecto 8 horas 
1.1.2.3.1    Estimación de costos de inversión del proyecto 16 horas 
1.1.2.3.2    Definición de costos de operación 32 horas 
1.1.2.3.3    Realización de flujo de caja del proyecto 16 horas 
1.1.2.3.4    Evaluación financiera del proyecto 8 horas 
1.1.3.1    Elaboración del plan de Negocio 16 horas 
1.1.3.2    Presentación del Business case 16 horas 
1.2.1.1.1    Desarrollo del Project chárter 8 horas 
1.2.1.1.2    Desarrollo del Project Management Plan 8 horas 
1.2.1.2.1    Planificación de la Gestión de interesados 40 horas 
1.2.1.3.1    Desarrollo del Plan de Gestión del Alcance 16 horas 
1.2.1.4.1    Desarrollo del Plan de Gestión del Cronograma 32 horas 
1.2.1.5.1    Desarrollo del Plan de Gestión de los Costos 16 horas 
1.2.1.5.2    Estimación de costos de las actividades 24 horas 
1.2.1.5.3    Determinación del Presupuesto 16 horas 
1.2.1.7.1    Desarrollo del Plan de Gestión de Recursos Humanos 8 horas 
1.2.1.8.1    Desarrollo del Plan de Gestión de las comunicaciones 8 horas 
1.2.1.9.1    Plan de Gestión de las adquisiciones 8 horas 
1.2.1.10.1    Plan de la Gestión de riesgo 8 horas 
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1.2.2.1.2.2.1    Consulta de velocidades Nominales al proveedor 24 horas 
1.2.2.1.2.2.2    Consulta de velocidades Nominales al Dpto. de 
Mantenimiento 
40 horas 
1.2.2.1.2.4    Definición de velocidad estándar por maquina 40 horas 
1.3.2.6    Socialización y Explicación de Información  16 horas 
1.4.1    Cierre y liberación de recursos 40 horas 
1.4.2    Generación de documentos de Lecciones aprendidas 8 horas 
1.4.4    Entrega Oficial del Documentación de data recopilada a 
producción 
40 horas 
1.4.5    Reunión de Cierre con Stakeholders del Proyecto 8 horas 
 Ingeniero de Mejoramiento 8 horas 
1.1.2.1.1    Análisis y descripción del proceso 1.200 horas 
1.1.2.1.2    Definición de tamaño y localización del proyecto 32 horas 
1.1.2.2.1    Descripción y categorización de impactos ambientales 16 horas 
1.1.2.2.2    Estrategias de mitigación de impacto ambiental 8 horas 
1.2.1.2.2    Identificación de interesados 8 horas 
1.2.1.2.3    Matriz de interesados 8 horas 
1.2.1.3.2    Desarrollo del Plan de Gestión de los Requisitos 8 horas 
1.2.1.3.3    Documentación de los requisitos 16 horas 
1.2.1.3.4    Matriz de trazabilidad de Requisitos 24 horas 
1.2.1.3.5    Definición del alcance 8 horas 
1.2.1.3.6    Creación de la EDT del Proyecto 16 horas 
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1.2.1.4.2    Definición de las Actividades 8 horas 
1.2.1.4.3    Secuenciación de Actividades 24 horas 
1.2.1.4.4    Estimación de recursos del proyecto por actividad 8 horas 
1.2.1.4.5    Calendario de recursos 24 horas 
1.2.1.4.6    Creación del Cronograma 8 horas 
1.2.1.5.5    Elaboración de la Estructura de desagregación de recursos 
(ReBS) 
8 horas 
1.2.1.7.2    Matriz de Asignación de responsabilidades (RACI) 8 horas 
1.2.1.7.3    Histograma y horario de recursos 8 horas 
1.2.1.8.2    Definición de los canales de comunicación 8 horas 
1.2.1.9.2    Definición y criterios de valoración de proveedores 8 horas 
1.2.1.9.3    Elaboración del Cronograma de compras 8 horas 
1.2.1.10.2    Identificación y Registro de Riesgos 8 horas 
1.2.1.10.3    Análisis Cualitativo de Riesgos 16 horas 
1.2.1.10.4    Análisis Cuantitativo de Riesgos 8 horas 
1.2.1.10.5    Elaboración de la Matriz de Riesgos 8 horas 
1.2.1.10.6    Elaboración del Plan de Respuesta al riesgo 8 horas 
1.2.2.1.1.1.1    Recopilación data de Mantenimiento (Fallas – Manteamiento 
Correctivo) 
16 horas 
1.2.2.1.1.1.2    Clasificación por tipo de fallo, impacto y prioridad 40 horas 
1.2.2.1.1.2.1    Recopilación data de Planeación producción 32 horas 
1.2.2.1.1.2.2    Clasificación de paradas necesarias para la operación 40 horas 
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1.2.2.1.1.3.1    Clasificación de paradas Innecesarias para la operación 32 horas 
1.2.2.1.2.1.1    Toma de datos de velocidades reales mínimas 32 horas 
1.2.2.1.2.1.2    Toma de datos de velocidades reales máximas 88 horas 
1.2.2.1.2.3    Análisis de velocidades y cruce de velocidades reales Vs 
velocidades teóricas 
88 horas 
1.2.2.3.1.1    Capacitación Teoría O.E.E. Grupo Maquina 1 16 horas 
1.2.2.3.1.2    Capacitación Teoría O.E.E. Grupo Maquina 2 16 horas 
1.2.2.3.1.3    Capacitación Teoría O.E.E. Grupo Maquina 3 16 horas 
1.2.2.3.1.4    Capacitación Teoría O.E.E. Grupo Maquina 4 16 horas 
1.2.2.3.1.5    Capacitación Teoría O.E.E. Grupo Maquina 5 16 horas 
1.2.2.3.1.6    Capacitación Teoría O.E.E. Grupo Maquina 6 16 horas 
1.2.2.3.1.7    Capacitación Teoría O.E.E. Grupo Maquina 7 16 horas 
1.2.2.3.1.8    Capacitación Teoría O.E.E. Grupo Maquina 8 16 horas 
1.2.2.3.1.9    Capacitación Teoría O.E.E. Grupo Maquina 9 16 horas 
1.2.2.3.2.1    Capacitación Practica O.E.E. Grupo Maquina 1 16 horas 
1.2.2.3.2.2    Capacitación Practica O.E.E. Grupo Maquina 2 24 horas 
1.2.2.3.2.3    Capacitación Practica O.E.E. Grupo Maquina 3 24 horas 
1.2.2.3.2.4    Capacitación Practica O.E.E. Grupo Maquina 4 24 horas 
1.2.2.3.2.5    Capacitación Practica O.E.E. Grupo Maquina 5 24 horas 
1.2.2.3.2.6    Capacitación Practica O.E.E. Grupo Maquina 6 24 horas 
1.2.2.3.2.7    Capacitación Practica O.E.E. Grupo Maquina 7 24 horas 
1.2.2.3.2.8    Capacitación Practica O.E.E. Grupo Maquina 8 24 horas 
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1.2.2.3.2.9    Capacitación Practica O.E.E. Grupo Maquina 9 24 horas 
1.2.2.3.3.1    Capacitación O.E.E. Grupo Maquina 1 24 horas 
1.2.2.3.3.2    Capacitación O.E.E. Grupo Maquina 2 8 horas 
1.2.2.3.3.3    Capacitación O.E.E. Grupo Maquina 3 8 horas 
1.2.2.3.3.4    Capacitación O.E.E. Grupo Maquina 4 8 horas 
1.2.2.3.3.5    Capacitación O.E.E. Grupo Maquina 5 8 horas 
1.2.2.3.3.6    Capacitación O.E.E. Grupo Maquina 6 8 horas 
1.2.2.3.3.7    Capacitación O.E.E. Grupo Maquina 7 8 horas 
1.2.2.3.3.8    Capacitación O.E.E. Grupo Maquina 8 8 horas 
1.2.2.3.3.9    Capacitación O.E.E. Grupo Maquina 9 8 horas 
1.3.1.1    Seguimiento información sistema O.E.E. Maquina 1 8 horas 
1.3.1.2    Seguimiento información sistema O.E.E. Maquina 2 8 horas 
1.3.1.3    Seguimiento información sistema O.E.E. Maquina 3 8 horas 
1.3.1.4    Seguimiento información sistema O.E.E. Maquina 4 8 horas 
1.3.1.5    Seguimiento información sistema O.E.E. Maquina 5 8 horas 
1.3.1.6    Seguimiento información sistema O.E.E. Maquina 6 8 horas 
1.3.1.7    Seguimiento información sistema O.E.E. Maquina 7 8 horas 
1.3.1.8    Seguimiento información sistema O.E.E. Maquina 8 8 horas 
1.3.1.9    Seguimiento información sistema O.E.E. Maquina 9 8 horas 
 Ingeniero de aseguramiento de calidad 8 horas 
1.2.1.6.1    Desarrollo del Plan de la gestión de la calidad 144 horas 
1.2.1.6.2    Definición de las métricas de calidad 8 horas 
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1.2.1.6.3    Elaboración de las listas de verificación 8 horas 
1.2.2.1.1.4.1    Clasificación de paradas por causa de rechazo y de re trabajo 16 horas 
1.2.2.1.3.1    Recopilación data de Rechazo de producto No conforme 32 horas 
1.2.2.1.3.2    Recopilación data de devoluciones 24 horas 
1.2.2.1.3.3    Análisis de fallas de calidad en el producto por causa 16 horas 
 Ingeniero de sistemas 40 horas 
1.2.2.1.1.1.3    Asignación de código para sistema de automatización de 
tiempos (SAT) 
720 horas 
1.2.2.1.1.2.3    Asignación de código para sistema de automatización de 
tiempos (SAT) 
24 horas 
1.2.2.1.1.3.2    Asignación de código para sistema de automatización de 
tiempos (SAT) 
24 horas 
1.2.2.1.1.4.2    Asignación de código para sistema de automatización de 
tiempos (SAT) 
24 horas 
1.2.2.2.1.1    Compilar códigos a Tabla equivalente del sistema 24 horas 
1.2.2.2.1.2    Cargar clasificación al sistema 24 horas 
1.2.2.2.1.3    Control automático de paradas en maquina 32 horas 
1.2.2.2.1.4    Implementación de sensores 32 horas 
1.2.2.2.2.1.1    Programación sistema para extracción de variables de calidad 128 horas 
1.2.2.2.2.1.2    validación de cálculos matemáticos para cálculo de indicador 
de calidad 
24 horas 
1.2.2.2.2.1.3    Verificación de datos reales de calidad vs datos sistema 16 horas 
Implementación OEE 86  
 
Continuación tabla 
29 
  
EDT Nombre del recurso Trabajo 
1.2.2.2.2.1.4    Generación de Informe automático de Indicador calidad para 
indicador Global O.E.E. 
32 horas 
1.2.2.2.2.2.1    Programación sistema para extracción de variables de 
velocidad 
8 horas 
1.2.2.2.2.2.2    validación de cálculos matemáticos para cálculo de indicador 
de velocidad 
24 horas 
1.2.2.2.2.2.3    Verificación de datos reales de velocidad vs datos sistema 16 horas 
1.2.2.2.2.2.4    Generación de Informe automático de Indicador Eficiencia 
para indicador Global O.E.E. 
32 horas 
1.2.2.2.2.3.1    Programación sistema para extracción de variables de 
velocidad 
8 horas 
1.2.2.2.2.3.2    validación de cálculos matemáticos para cálculo de indicador 
de Disponibilidad 
24 horas 
1.2.2.2.2.3.3    Verificación de datos reales de Disponibilidad vs datos sistema 16 horas 
1.2.2.2.2.3.4    Generación de Informe automático de Indicador 
Disponibilidad para indicador Global O.E.E. 
16 horas 
1.2.2.2.2.3.5    Generación de Informe con Pareto de Causas de Pérdida de 
Tiempo 
8 horas 
1.2.2.2.2.4.1    Programación sistema para extracción de variables de 
Disponibilidad, calidad y eficiencia para cálculo de indicador 
O.E.E. 
8 horas 
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1.2.2.2.2.4.2    validación de cálculos matemáticos para cálculo de indicador 
O.E.E. 
8 horas 
1.2.2.2.2.4.3    Verificación de datos reales de O.E.E. vs datos sistema 16 horas 
1.2.2.2.2.4.4    Generación de Informe automático de Indicador O.E.E. 16 horas 
1.3.1.10    Ajustes al sistema 8 horas 
1.3.2.1    Generación de Informes de Disponibilidad 8 horas 
1.3.2.2    Generación de Informes de Eficiencia 24 horas 
1.3.2.3    Generación de Informes de Calidad 24 horas 
1.3.2.4    Generación de Informes de Indicador O.E.E. 24 horas 
1.3.2.5    Análisis de la información Global 24 horas 
 Consultor 24 horas 
1.2.2.3.1.10    Capacitación Teoría O.E.E Grupo administrativo 48 horas 
1.2.2.3.2.10    Capacitación Practica O.E.E Grupo administrativo 16 horas 
1.2.2.3.3.10    Capacitación O.E.E Grupo administrativo 24 horas 
  8 horas 
Fuente: Construido por el autor. 
Con la anterior información se realizó la gráfica en diagrama de barras del uso de los recursos 
para visualizar el tiempo que requiere cada uno de los recursos en la ejecución del proyecto, la 
cual se muestra en la   
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Figura 27 Estadística de Recursos. 
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Fuente: Construido por el autor. 
3.4   Línea Base de Costos – Presupuesto 
La línea base de programación proporciona el punto de partida en el tiempo y costo del 
proyecto como se muestra en la Tabla 30 Presupuesto línea base mostrada a continuación: 
 
 
 
 
 
 
Tabla 30 Presupuesto línea base  
EDT Nombre de tarea Costo 
1 Implementación de un sistema O.E.E. para 
toma de decisiones 
$146.679.250,00 
1.1    Estudios de factibilidad proyecto $33.500.250,00 
1.1.1       Formulación $23.586.250,00 
1.1.1.1           Planteamiento del problema $22.641.250,00 
1.1.1.1.1             Inicio del Proyecto $0,00 
1.1.1.1.2             Levantamiento de información $22.036.250,00 
1.1.1.1.3             Identificación de problemas $0,00 
1.1.1.1.4             Priorización de problemas $300.000,00 
1.1.1.1.5              Árbol de Problemas $0,00 
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1.1.1.1.6              Árbol de Objetivos $305.000,00 
1.1.1.2           Alternativa de solución $945.000,00 
1.1.1.2.1             Búsqueda de alternativas $480.000,00 
1.1.1.2.2             Priorización de alternativas por criterio $0,00 
1.1.1.2.3             Selección de la solución $160.000,00 
1.1.1.2.4             Presentación de la documentación y 
comienzo de la documentación de la solución 
$305.000,00 
1.1.2       Estudios $8.840.000,00 
1.1.2.1           Estudio Técnico $960.000,00 
1.1.2.1.1             Análisis y descripción del proceso $640.000,00 
1.1.2.1.2             Definición de tamaño y localización del 
proyecto 
$320.000,00 
1.1.2.2           Estudio de Sostenibilidad $716.000,00 
Continuación 
tabla 30 
  
EDT Nombre de tarea Costo 
1.1.2.2.1             Descripción y categorización de impactos 
ambientales 
$600.000,00 
1.1.2.2.2             Estrategias de mitigación de impacto 
ambiental 
$116.000,00 
1.1.2.3           Estudio Financiero $7.164.000,00 
1.1.2.3.1             Estimación de costos de inversión del 
proyecto 
$640.000,00 
1.1.2.3.2             Definición de costos de operación $320.000,00 
1.1.2.3.3             Realización de flujo de caja del proyecto $4.700.000,00 
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1.1.2.3.4             Evaluación financiera del proyecto $1.504.000,00 
1.1.3       Caso de negocio $1.074.000,00 
1.1.3.1           Elaboración del plan de Negocio $320.000,00 
1.1.3.2          Presentación del Business case $0,00 
1.1.3.3           Aprobación del inicio del proyecto $754.000,00 
1.2    Ejecución proyecto $106.284.000,00 
1.2.1       Gerencia de proyectos $33.545.200,00 
1.2.1.1           Gestión de la Integración $305.000,00 
1.2.1.1.1              Desarrollo del Project chárter $305.000,00 
1.2.1.1.2             Desarrollo del Project Management Plan $0,00 
1.2.1.2           Gestión de Interesados $920.000,00 
1.2.1.2.1             Planificación de la gestión de interesados $160.000,00 
1.2.1.2.2             Identificación de interesados $600.000,00 
Continuación 
tabla 30 
  
EDT Nombre de tarea Costo 
1.2.1.2.3              Matriz de interesados $160.000,00 
1.2.1.3           Gestión del Alcance $4.840.000,00 
1.2.1.3.1             Desarrollo del Plan de gestión del 
Alcance 
$3.760.000,00 
1.2.1.3.2             Desarrollo del Plan de Gestión de los 
Requisitos 
$0,00 
1.2.1.3.3             Documentación de los requisitos $480.000,00 
1.2.1.3.4             Matriz de trazabilidad de Requisitos $600.000,00 
1.2.1.3.5             Definición del alcance $0,00 
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1.2.1.3.6             Creación de la EDT del Proyecto $0,00 
1.2.1.4           Gestión del Tiempo $3.186.000,00 
1.2.1.4.1             Desarrollo del Plan de Gestión del 
Cronograma 
$610.000,00 
1.2.1.4.2             Definición de las Actividades $2.256.000,00 
1.2.1.4.3             Secuencia miento de Actividades $0,00 
1.2.1.4.4             Estimación de recursos del proyecto por 
actividad 
$0,00 
1.2.1.4.5             Calendario de recursos $160.000,00 
1.2.1.4.6             Creación del Cronograma $160.000,00 
1.2.1.5           Gestión de Costos $2.742.000,00 
1.2.1.5.1             Desarrollo del Plan de Gestión de los 
Costos 
$915.000,00 
Continuación 
tabla 30 
  
EDT Nombre de tarea Costo 
1.2.1.5.2             Estimación de costos de las actividades $610.000,00 
1.2.1.5.3             Determinación del Presupuesto $305.000,00 
1.2.1.5.4             Línea Base de Costos $752.000,00 
1.2.1.5.5             Elaboración de la Estructura de 
desagregación de recursos (ReBS) 
$160.000,00 
1.2.1.6           Gestión de la Calidad $1.100.000,00 
1.2.1.6.1             Desarrollo del Plan de la gestión de la 
calidad 
$752.000,00 
1.2.1.6.2             Definición de las métricas de calidad $116.000,00 
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1.2.1.6.3             Elaboración de las listas de verificación $232.000,00 
1.2.1.7           Gestión de Recursos Humanos $1.057.000,00 
1.2.1.7.1             Desarrollo del Plan de Gestión de 
Recursos Humanos 
$305.000,00 
1.2.1.7.2             Matriz de Asignación de 
responsabilidades (RACI) 
$752.000,00 
1.2.1.7.3             Histograma y horario de recursos $0,00 
1.2.1.8           Gestión de Comunicaciones $1.245.000,00 
1.2.1.8.1             Desarrollo del Plan de gestión de las 
comunicaciones 
$305.000,00 
1.2.1.8.2             Definición de los canales de 
comunicación 
$940.000,00 
1.2.1.9           Gestión de Adquisiciones $380.200,00 
Continuación 
tabla 30 
  
EDT Nombre de tarea Costo 
1.2.1.9.1             Plan de gestión de las adquisiciones $305.000,00 
1.2.1.9.2             Definición y criterios de valoración de 
proveedores 
$75.200,00 
1.2.1.9.3             Elaboración del Cronograma de 
compras 
$0,00 
1.2.1.10           Gestión del riesgo $17.770.000,00 
1.2.1.10.1             Plan de la gestión de riesgo $2.820.000,00 
1.2.1.10.2             Identificación y Registro de Riesgos $1.504.000,00 
1.2.1.10.3             Análisis Cualitativo de Riesgos $0,00 
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1.2.1.10.4             Análisis Cuantitativo de Riesgos $116.000,00 
1.2.1.10.5             Elaboración de la Matriz de Riesgos $0,00 
1.2.1.10.6             Elaboración del Plan de Respuesta al 
riesgo 
$0,00 
1.2.1.10.7             Elaborar Reserva de Contingencia $13.330.000,00 
1.2.1.11          Documentación de Proyecto Completa $0,00 
1.2.2       IMPLEMENTACION SISTEMA O.E.E. $72.738.800,00 
1.2.2.1          Recopilación y Clasificación de la 
información para el sistema O.E.E. 
$28.741.000,00 
1.2.2.1.1             Datos Indicador de Disponibilidad $3.824.000,00 
1.2.2.1.1.1                Fallos de Equipo $1.040.000,00 
1.2.2.1.1.1.1                  Recopilación data de Mantenimiento 
(Fallas - Mto Correctivo) 
$800.000,00 
Continuación 
tabla 30 
  
EDT Nombre de tarea Costo 
1.2.2.1.1.1.2                   Clasificación por tipo de fallo, 
impacto y periodicidad 
$0,00 
1.2.2.1.1.1.3                   Asignación de código para sistema de 
automatización de tiempos (SAT) 
$240.000,00 
1.2.2.1.1.2                Cambios y Preparaciones $1.840.000,00 
1.2.2.1.1.2.1                   Recopilación data de Planeación 
producción 
$800.000,00 
1.2.2.1.1.2.2                   Clasificación de paradas necesarias 
para la operación 
$160.000,00 
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1.2.2.1.1.2.3                   Clasificación de paradas necesarias 
para la operación 
$640.000,00 
1.2.2.1.1.2.4                   Asignación de código para sistema de 
automatización de tiempos (SAT) 
$240.000,00 
1.2.2.1.1.3                Esperas y paradas menores de planta $240.000,00 
1.2.2.1.1.3.1                   Clasificación de paradas Innecesarias 
para la operación 
$0,00 
1.2.2.1.1.3.2                   Asignación de código para sistema de 
automatización de tiempos (SAT) 
$240.000,00 
1.2.2.1.1.4                Rechazos y re trabajos $704.000,00 
1.2.2.1.1.4.1                   Clasificación de paradas por causa de 
rechazo y de re trabajo 
$464.000,00 
   
Continuación 
tabla 30 
  
EDT Nombre de tarea Costo 
1.2.2.1.1.4.2                   Asignación de código para sistema de 
automatización de tiempos (SAT) 
$240.000,00 
1.2.2.1.2             Datos Indicador de Eficiencia $23.452.000,00 
                 Velocidades de Operación Real $18.612.000,00 
1.2.2.1.2.1.1                   Toma de datos de velocidades reales 
mínimas 
$10.340.000,00 
1.2.2.1.2.1.2                   Toma de datos de velocidades reales 
máximas 
$8.272.000,00 
1.2.2.1.2.2                Velocidades de Operación Teórica $4.230.000,00 
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1.2.2.1.2.2.1                   Consulta de velocidades Nominales al 
proveedor 
$3.760.000,00 
1.2.2.1.2.2.2                   Consulta de velocidades Nominales al 
Dpto. de Mantenimiento 
$470.000,00 
1.2.2.1.2.3                Análisis de velocidades y cruce de 
velocidades reales Vs velocidades teóricas 
$0,00 
1.2.2.1.2.4                Definición de velocidad estándar por 
maquina 
$610.000,00 
1.2.2.1.3             Datos de Indicador de Calidad $1.465.000,00 
1.2.2.1.3.1                Recopilación data de Rechazo de 
producto No conforme 
$348.000,00 
1.2.2.1.3.2                Recopilación data de devoluciones $232.000,00 
   
Continuación 
tabla 30 
  
EDT Nombre de tarea Costo 
1.2.2.1.3.3                Análisis de fallas de calidad en el 
producto por causa 
$580.000,00 
1.2.2.1.3.4                Data Completada de Indicadores de 
disponibilidad, eficiencia y calidad 
$305.000,00 
1.2.2.2          Diseño y Modificación del Software SAT 
(Sistema de Automatización de Tiempos) 
$7.652.000,00 
1.2.2.2.1              Entrada de información $2.920.000,00 
1.2.2.2.1.1                 Compilar códigos a Tabla equivalente 
del sistema 
$1.000.000,00 
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1.2.2.2.1.2                 Cargar clasificación al sistema $320.000,00 
1.2.2.2.1.3                 Control automático de paradas en 
maquina 
$320.000,00 
1.2.2.2.1.4                 Implementación de sensores $1.280.000,00 
1.2.2.2.2              Informes Sistema O.E.E. $4.732.000,00 
1.2.2.2.2.1                 Informe de Calidad $800.000,00 
1.2.2.2.2.1.1                   Programación sistema para 
extracción de variables de calidad 
$240.000,00 
1.2.2.2.2.1.2                   validación de cálculos matemáticos 
para cálculo de indicador de calidad 
$160.000,00 
1.2.2.2.2.1.3                   Verificación de datos reales de 
calidad vs datos sistema 
$320.000,00 
   
Continuación 
tabla 30 
  
EDT Nombre de tarea Costo 
1.2.2.2.2.1.4                   Generación de Informe automático 
de Indicador calidad para indicador Global 
O.E.E. 
$80.000,00 
1.2.2.2.2.2                 Informe de Velocidad $800.000,00 
1.2.2.2.2.2.1                   Programación sistema para 
extracción de variables de velocidad 
$240.000,00 
1.2.2.2.2.2.2                   validación de cálculos matemáticos 
para cálculo de indicador de velocidad 
$160.000,00 
1.2.2.2.2.2.3                   Verificación de datos reales de $320.000,00 
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velocidad vs datos sistema 
1.2.2.2.2.2.4 Generación de Informe automático de 
Indicador Eficiencia para indicador Global 
O.E.E. 
$80.000,00 
1.2.2.2.2.3                 Informe de disponibilidad $720.000,00 
1.2.2.2.2.3.1                   Programación sistema para 
extracción de variables de velocidad 
$240.000,00 
1.2.2.2.2.3.2                   validación de cálculos matemáticos 
para cálculo de indicador de Disponibilidad 
$160.000,00 
1.2.2.2.2.3.3                   Verificación de datos reales de 
Disponibilidad vs datos sistema 
$160.000,00 
 
 
 
Continuación 
tabla 30 
  
EDT Nombre de tarea Costo 
1.2.2.2.2.3.4                   Generación de Informe automático 
de Indicador Disponibilidad para indicador 
Global O.E.E. 
$80.000,00 
1.2.2.2.2.3.5                   Generación de Informe con Pareto de 
Causas de Pérdida de Tiempo 
$80.000,00 
1.2.2.2.2.4                 Informe del cálculo O.E.E. $2.412.000,00 
1.2.2.2.2.4.1                   Programación sistema para 
extracción de variables de Disponibilidad, 
calidad y eficiencia para cálculo de indicador 
$1.000.000,00 
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O.E.E. 
1.2.2.2.2.4.2                   validación de cálculos matemáticos 
para cálculo de indicador O.E.E. 
$232.000,00 
1.2.2.2.2.4.3                   Verificación de datos reales de 
O.E.E. vs datos sistema 
$160.000,00 
1.2.2.2.2.4.4                   Generación de Informe automático 
de Indicador O.E.E. 
$80.000,00 
1.2.2.2.2.4.5                   Generación de Primer Informe 
Indicador O.E.E. 
$940.000,00 
1.2.2.3           Plan de Capacitaciones $36.345.800,00 
   
1.2.2.3.1              Capacitaciones Teoría O.E.E. (sala de 
capacitaciones) 
$13.969.600,00 
 
 
 
Continuación 
tabla 30 
  
EDT Nombre de tarea Costo 
1.2.2.3.1.1                 Capacitación Teoría O.E.E. Grupo 
Maquina 1 
$4.188.000,00 
1.2.2.3.1.2                 Capacitación Teoría O.E.E. Grupo 
Maquina 2 
$169.600,00 
1.2.2.3.1.3                 Capacitación Teoría O.E.E. Grupo 
Maquina 3 
$0,00 
1.2.2.3.1.4                 Capacitación Teoría O.E.E. Grupo $752.000,00 
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Maquina 4 
1.2.2.3.1.5                 Capacitación Teoría O.E.E. Grupo 
Maquina 5 
$3.572.000,00 
1.2.2.3.1.6                 Capacitación Teoría O.E.E. Grupo 
Maquina 6 
$1.504.000,00 
1.2.2.3.1.7                 Capacitación Teoría O.E.E. Grupo 
Maquina 7 
$0,00 
1.2.2.3.1.8                 Capacitación Teoría O.E.E. Grupo 
Maquina 8 
$0,00 
1.2.2.3.1.9                 Capacitación Teoría O.E.E. Grupo 
Maquina 9 
$1.904.000,00 
1.2.2.3.1.10                 Capacitación Teoría O.E.E Grupo 
administrativo 
$1.880.000,00 
Continuación 
tabla 30 
  
EDT Nombre de tarea Costo 
1.2.2.3.2              Capacitaciones Manejo causas O.E.E. 
en PLC 
$14.296.200,00 
1.2.2.3.2.1                 Capacitación Practica O.E.E. Grupo 
Maquina 1 
$282.000,00 
1.2.2.3.2.2                 Capacitación Practica O.E.E. Grupo 
Maquina 2 
$0,00 
1.2.2.3.2.3                 Capacitación Practica O.E.E. Grupo 
Maquina 3 
$686.400,00 
1.2.2.3.2.4                 Capacitación Practica O.E.E. Grupo $676.800,00 
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Maquina 4 
1.2.2.3.2.5                 Capacitación Practica O.E.E. Grupo 
Maquina 5 
$0,00 
1.2.2.3.2.6                 Capacitación Practica O.E.E. Grupo 
Maquina 6 
$3.000.000,00 
1.2.2.3.2.7                 Capacitación Practica O.E.E. Grupo 
Maquina 7 
$2.256.000,00 
1.2.2.3.2.8                 Capacitación Practica O.E.E. Grupo 
Maquina 8 
$915.000,00 
1.2.2.3.2.9                 Capacitación Practica O.E.E. Grupo 
Maquina 9 
$480.000,00 
1.2.2.3.2.10                 Capacitación Practica O.E.E Grupo 
administrativo 
$6.000.000,00 
Continuación 
tabla 30 
  
EDT Nombre de tarea Costo 
1.2.2.3.3              Capacitaciones de detección de fallas 
para causas O.E.E. 
$8.080.000,00 
1.2.2.3.3.1                 Capacitación O.E.E. Grupo Maquina 
1 
$160.000,00 
1.2.2.3.3.2                 Capacitación O.E.E. Grupo Maquina 
2 
$160.000,00 
1.2.2.3.3.3                 Capacitación O.E.E. Grupo Maquina 
3 
$4.800.000,00 
1.2.2.3.3.4                 Capacitación O.E.E. Grupo Maquina $160.000,00 
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4 
1.2.2.3.3.5                 Capacitación O.E.E. Grupo Maquina 
5 
$160.000,00 
1.2.2.3.3.6                 Capacitación O.E.E. Grupo Maquina 
6 
$160.000,00 
1.2.2.3.3.7                 Capacitación O.E.E. Grupo Maquina 
7 
$160.000,00 
1.2.2.3.3.8                 Capacitación O.E.E. Grupo Maquina 
8 
$160.000,00 
1.2.2.3.3.9                 Capacitación O.E.E. Grupo Maquina 
9 
$160.000,00 
1.2.2.3.3.10                 Capacitación O.E.E Grupo 
administrativo 
$2.000.000,00 
Continuación 
tabla 30 
  
EDT Nombre de tarea Costo 
1.3    MONITOREO SISTEMA O.E.E. $4.240.000,00 
1.3.1       Monitoreo de Causas O.E.E. $3.040.000,00 
1.3.1.1          Seguimiento información sistema O.E.E. 
Maquina 1 
$160.000,00 
1.3.1.2          Seguimiento información sistema O.E.E. 
Maquina 2 
$2.000.000,00 
1.3.1.3          Seguimiento información sistema O.E.E. 
Maquina 3 
$160.000,00 
1.3.1.4          Seguimiento información sistema O.E.E. $160.000,00 
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Maquina 4 
1.3.1.5          Seguimiento información sistema O.E.E. 
Maquina 5 
$160.000,00 
1.3.1.6          Seguimiento información sistema O.E.E. 
Maquina 6 
$160.000,00 
1.3.1.7          Seguimiento información sistema O.E.E. 
Maquina 7 
$160.000,00 
1.3.1.8          Seguimiento información sistema O.E.E. 
Maquina 8 
$0,00 
1.3.1.9          Seguimiento información sistema O.E.E. 
Maquina 9 
$0,00 
1.3.1.10          Ajustes al sistema $80.000,00 
1.3.2       Generación de Informes $1.200.000,00 
Continuación 
tabla 30 
  
EDT Nombre de tarea Costo 
1.3.2.1          Generación de Informes de Disponibilidad $240.000,00 
1.3.2.2          Generación de Informes de Eficiencia $240.000,00 
1.3.2.3          Generación de Informes de Calidad $240.000,00 
1.3.2.4          Generación de Informes de Indicador 
O.E.E. 
$240.000,00 
1.3.2.5           Análisis de la información Global $240.000,00 
1.3.2.6          Socialización y Explicación de 
Información  
$0,00 
1.4    CIERRE Y ENTREGA DE PROYECTO A $2.655.000,00 
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PRODUCCION 
1.4.1       Cierre y liberación de recursos $305.000,00 
1.4.2       Generación de documentos de Lecciones 
aprendidas 
$580.000,00 
1.4.3       Entrega Oficial del Sistema O.E.E. a 
producción 
$0,00 
1.4.4       Entrega Oficial del Documentación de data 
recopilada a producción 
$305.000,00 
1.4.5       Reunión de Cierre con Stakeholders del 
Proyecto 
$1.305.000,00 
1.4.6       Monitoreo del Proyecto $160.000,00 
1.4.7       CIERRE DEL PROYECTO $0,00 
   
Fuente: Construido por el autor. 
3.5 Indicadores 
 
Los indicadores permiten medir la eficiencia del proyecto, la curva “S” es un relevante indicador 
en el presente proyecto donde se evidencia la planeación contra la ejecución real gráficamente, 
con el fin de realizar el monitoreo y control del cumplimento de los tiempos reales para cada 
actividad del cronograma contra los tiempos planeados del proyecto se muestra en la   ¡Error! 
No se encuentra el origen de la referencia. a continuación: 
 ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.FIgura 28 Curva S 
Fuente: Construido por el autor. 
 
Implementación OEE 86  
 
3.5.1 Valor ganado. 
 
Para el seguimiento y control del desempeño de la programación y costo se hará uso de la 
Técnica de Medida del Desempeño del Valor Ganado (EVPM -Earned Value Performance 
Measurement- por sus siglas en inglés), aplicado a cada actividad del cronograma y al 
presupuesto, Donde; PV: Valor planeado, AC: Costo actual, EV: Valor Ganado, Lo anterior se 
puede observar gráficamente en la Figura 29. Valor Ganado 
 
 
Figura 29. Valor Ganado. 
Fuente: Construido por el autor. 
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3.6 Riesgos  
Los riesgos principales identificados para el proyecto consignados en la Tabla 14 Registro de 
riesgos, junto con su probabilidad, impacto, ¡Error! No se encuentra el origen de la 
referencia.se detalla cómo están estructurados los riesgos y en la  
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Tabla 14 Matriz de Análisis Cualitativo de los riesgos % en la que se obtiene una clasificación de 
cada uno de estos. 
2.3 Economía y Finanzas 
En esta sección se desagrega el detalle económico, donde se demuestra la viabilidad del proyecto mediante 
la elaboración de la estructura de desagregación del trabajo EDT, estructura de desagregación de 
los recursos ReBS por sus siglas en inglés- Resources Breakdown Structure, estructura de 
desagregación de los costos CBS por sus siglas en inglés Cost Breakdown Structure y un análisis 
de costos y presupuesto. 
 
2.3.4 EDT/WBS del proyecto. 
 
“La estructura de trabajo EDT (WBS Work Breakdown Structure por sus siglas en inglés) 
es el proceso de subdividir los entregables y el trabajo del proyecto en componentes más 
pequeños y más fáciles de manejar”. (Sanchez, 2013) Este proceso se muestra en la (Figura 20 
EDT de un sistema de información en el área de impresión basado en O.E.E para la toma de 
decisiones en Flexo Spring S.A. 
 
La Estructura de desglose del producto (PBS por sus siglas en inglés – Product Breakdown 
Structure), es una estructura  jerárquica de los componentes que forman el entregable  final del 
proyecto, distribuidos con una relación todo-parte, muy importante para las construcción correcta 
de la EDT y una clara conceptualización del entregable del proyecto, por tal motivo se realizó 
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para el proyecto y se observa en Figura 20 EDT  Estructura de desglose  de un sistema de 
información en el área de impresión basado en O.E.E para la toma de decisiones en Flexo Spring 
S.A.S. en la que describe los entregables para la implementación del proyecto desde los estudios 
y diagnóstico del caso de negocio hasta el monitoreo y control del mismo. 
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 Fuente: Construido por el autor. 
 
3.6.1 Análisis cuantitativo de riesgos. 
 
Este análisis nos apoya a verificar numéricamente la probabilidad de los riesgos priorizados y sus 
consecuencias económicas, así como la estrategia que se aplicará en caso de que se materialice el 
riesgo. Después de realizar el análisis cuantitativo se establece el valor de la reserva de 
contingencia para el proyecto que nos da un valor de   $ 13.330.000, lo cual se evidencia en la 
Tabla 32 Análisis de cuantitativo de riesgos, realizado bajo los criterios de clasificación de Tabla 
32. Análisis Cuantitativo de Riesgos Tabla 33. Matriz De Evaluación Semi-Cuantitativa (Impacto 
Y Probabilidad) De Riesgos. 
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Tabla 32. Análisis Cuantitativo de Riesgos 
PROYECTO Sistema de Información basado en la eficiencia general de los equipos 
 
VALORACIÓN DE IMPACTO Y PROBABILIDAD 
CATEGORÍA RIESGO PERSONAS 
DAÑOS A 
INSTALACIONES 
AMBIENTAL 
ECONÓMICOS 
(COSTOS) 
TIEMPO 
IMAGEN 
Y 
CLIENTES 
VALORACIÓN 
IMPACTO / 
PROBABILIDAD 
VALORACIÓN 
GLOBAL 
Personas 
Bajo interés 
por parte del 
personal 
0C 0C 0C 2C 3C 0C 18 M 
Daño a 
Instalaciones 
Corto 
circuito 
3B 4B 3B 4B 4B 1B 21 M 
Personas 
Mal manejo 
de la 
herramienta 
0E 0E 0E 3E 5E 2E 30 VH 
Personas 
Ausencia del 
Consultor 
0D 0D 0D 3D 4D 2D 25 H 
Tecnología 
Capacidad 
de 
actualización 
de la 
información 
0E 0E 1E 4E 5E 2E 30 VH 
Personas 
Rotación del 
personal 
0C 0C 0C 2C 3C 0C 19 M 
Daño a 
Instalaciones 
Goteras 3B 4B 3B 4B 4B 1B 21 M 
Daño a 
Instalaciones 
Cortes de 
Energía 
0D 0D 0D 3D 4D 2D 26 H 
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 Continuación 
lateral tabla 32 
    
 PROYECTO   Sistema de Información basado en la  eficiencia general de los equipos 
       ESTIMADO DE COSTOS ($COP)  $                      146,000,000.00  
  Análisis Cuantitativo    
CATEGORÍA 
 IMPACTO DEL 
COSTO  
VME PLAN DE RESPUESTA ACCIÓN DE TRATAMIENTO 
Personas $ 6,000,000  $ 600,000  Mitigar 
Charla dentro de la capacitación donde los trabajadores 
entiendan la importancia de su rol dentro de la organización. 
Daño a 
Instalaciones 
$ 70,000,000  $ 7,000,000  Transferir 
Este riesgo es de baja probabilidad por lo que los planes de 
acción están dirigida a la verificación periódica de los sistemas 
eléctricos del área de impresión. Se transfiere al área de redes y 
Mantenimiento para que sean ellos quienes garanticen el 
correcto funcionamiento de los sistemas. 
Personas $ 6,000,000  $ 1,200,000  Eliminar 
Las capacitaciones serán enfocadas en las buenas prácticas 
generando listas de chequeo que garanticen el cumplimiento de 
la metodología 
Personas $ 5,000,000  $ 800,000  Mitigar Plataforma en line como opción de capacitación virtual 
Tecnología $ 4,000,000  $ 800,000  Eliminar Mantenimiento preventivo a los PLC  
Personas $ 2,000,000  $ 200,000  Mitigar 
Programar conferencias donde se conozca la empresa, los 
beneficios de trabajar en una grande compañía como lo es Flexo 
Spring S.A.S. como también enseñar y colocar la marcha el 
plan de incentivos que se tiene preparado para este proyecto. 
Daño a 
Instalaciones 
$ 20,000,000  $ 2,000,000  Mitigar 
Hacer una revaluación de las carencias de la planta en un 
informe presentando riesgos a la presidencia. 
Daño a 
Instalaciones 
$ 4,600,000  $ 736,000  Aceptar 
Los cortes de energía pueden suceder y no son controlables por 
Flexo Spring S.A.S 
 
 Contingencia de Riesgo  $ 13,330,000  
 
Fuente: Construido por el autor.
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Tabla 33. Matriz De Evaluación Semi-Cuantitativa (Impacto Y Probabilidad) De Riesgos. 
ESTIMADO DE COSTOS ($COP)  $146,000,000.00  
PROGRAMA DE 
EJECUCIÓN 1723 días 
 
<1% 1%-5% 5%-25% 25%-50% 
SEVERIDAD 
HSE y SEG. FÍSICA ALCANCE 
IMAGEN Y 
CLIENTES 
OTRA 
 
Personas 
 
Daños a 
instalaciones 
 
Personas 
 
Ambiente ECONÓMICOS (COSTO) ($) 
 
5 Muy Alto 
Una o más Daño Contaminación 
fatalidades Total Irreparable 
   
4 Alto 
Incapacidad Daño Contaminación 
perma ente Mayor Mayor 
(parcial o total) 
  
3 Medio 
Incapacidad Daño Contaminación 
temporal (>1 día) Localizado Localizada 
   
2 Bajo 
Lesión menor Daño Efecto 
(sin incapacidad) Menor Menor 
   
1 Insignificante 
Lesión leve Daño Efecto 
(primeros auxilios) leve Leve 
   
0 Nulo 
Ningún Incidente Ningún Daño Ningún Efecto 
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Continuación lateral tabla 33 
          
 
PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 
 
A B C D E 
 
>50% 
SEVERIDAD 
Insignificante Bajo Medio Alto Muy Alto 
Programación 
(días cronograma) 
Ocurre en Ocurre en Ocurre en Ocurre Ocurre en 
 
 
1 de 100 1 de 20 
1 cada 4 
proyectos 
en 1 de 3 1 cada 2 proyectos 
 
 proyectos proyectos   proyectos   
 
 
5 
Catastrófica 
>10% 
Impacto 
Internacional  
23 26 27 29 30 
Programa 
Ejecución 
20% o más 72,0 
4 
Grave 
6->10% 
Impacto Nacional 
 
20 21 22 25 28 
Programa 
Ejecución 
16% 43,2 
3 
Severo 
2->6% 
Impacto Regional 
 
15 16 18 19 24 
Programa 
Ejecución 
10% 14,4 
2 
Importante 
1->2% 
Impacto Local 
 
5 12 13 14 17 
Programa 
Ejecución 
8% 7,2 
1 
Marginal 
<1% 
Impacto Interno 
 
3 4 9 10 11 
Programa 
Ejecución 
2% 0,0 
0 
Ninguna 
0% 
Ningún Impacto 
 
1 2 6 7 8 
Programa 
Ejecución 
0 0 
Fuente: Construido por el autor. 
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3.7 Organización 
De la organización se presentan las estructuras OBS (Organizational Breakdown Structure) 
y la matriz RACI (matriz de responsabilidades). 
 
3.7.1 Estructura organizacional – OBS. 
 
La estructura de desglose de la organización (OBS – Organizational Breakdown Structure 
– por sus siglas inglés) que se muestra en la Figura 22 Estructura de Desglose de los recursos, 
corresponde a las necesidades de personal para el proyecto durante el ciclo de vida. Con el 
propósito de resumir los costos del proyecto, se desarrolló una estructura de desglose de los 
costos, CBS (Cost Breakdown Structure de sus siglas en inglés), tomando como base la EDT para 
clasificar, registrar y controlar cada uno de los costos estimados del proyecto. Cada costo se 
descompuso en costos directos, indirectos y costos administrativos, como se muestra en la 
¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. 
 
3.8 Planes del Proyecto 
  
El plan de gestión integral y los planes subsidiarios de las áreas de conocimientos y plan de 
sostenibilidad se presentan a continuación: 
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PROJECT MANAGEMENT PLAN 
  
 
Project Title: 
Sistema de Información basado en la eficiencia 
general de los equipos en la empresa Flexo 
Spring S.A.S  
Date 
Prepared: 
17 octubre                                     
. d 2016 
 Project Life Cycle 
Phase Key Deliverables 
Inicio 1. Project chárter 
2. Identificar los interesados 
Planeación Línea base del alcance, WBS, Cronograma, determinar presupuesto, plan de 
gestión de la calidad, plan de recursos humanos, plan de las comunicaciones, plan 
de las adquisiciones y plan de la gestión de interesados 
Ejecución Gestionar la implementación del trabajo, realizar el aseguramiento de la calidad, 
contratar el ingeniero de mejora para O.E.E, gestionar las comunicaciones, 
contratación del consultor y reuniones wom 
Cierre 1. Entrega del proyecto a los directivos 
2. Liquidación de consultor 
3. Documentos del proyecto actualizados y archivados. 
  
Implementación del OEE 193  
 
Project Management Processes and Tailoring Decisions 
Knowledge 
Área 
Processes Tailoring Decisions 
Integración 1. Desarrollar el acta de constitución del 
proyecto 
2. Desarrollar el plan de gestión del 
proyecto 
3. Dirigir y gestionar la ejecución del 
proyecto 
4. Monitorear y controlar el trabajo del 
proyecto 
5. Realizar control integrado de cambios 
6. Cerrar proyecto o fase 
Los cambios deben ser aprobados 
por el comité de cambios 
Scope 1. Planificar la gestión del alcance del 
proyecto 
2. Recopilar requisitos 
3. Definir el alcance 
4. Crear la WBS 
5. Validar el Alcance 
Los cambios deben ser aprobados 
por el comité de cambios 
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6. Controlar el Alcance 
Time 1. Planificar la gestión del cronograma 
2. Definir actividades 
3. Secuenciar las actividades 
4. Estimar los recursos de las actividades 
5. Estimar la duración de las actividades 
6. Desarrollar el cronograma 
7. Controlar el cronograma 
Los cambios deben ser aprobados 
por el comité de cambios 
Cost 1. Planificar la gestión de costo del 
proyecto 
2. Estimar los costos 
3. Determinar el presupuesto 
4. Controlar los costos 
Los cambios deben ser aprobados 
por el comité de cambios 
Quality 1. Planificar la calidad del proyecto 
2. Realizar el Aseguramiento de Calidad 
3. Controlar la Calidad 
Los cambios deben ser 
registrados en el control de 
cambios 
Human 
Resources 
1. Planificar la Gestión de los 
2. Recursos Humanos 
Se contratará un ingeniero para 
completar el equipo del proyecto, 
los demás recursos son 
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3. Adquirir el equipo del proyecto 
 
4. Desarrollar el Equipo del Proyecto 
5. Dirigir el Equipo del proyecto del 
Proyecto 
proporcionados por la empresa 
Comunicación 
 
1. Planificar las comunicaciones del 
proyecto 
2. Gestionar las Comunicaciones 
3. Controlar las Comunicaciones 
 
Risk 1. Planificar la gestión del riesgo 
2. Identificar los riesgos 
3. Realizar el análisis cualitativo de 
riesgos 
4. Realizar el análisis cuantitativo de 
riesgos 
5. Planificar la respuesta a los riesgos 
6. Controlar los riesgos 
 
Procurement 1. Planificar las adquisiciones del 
proyecto 
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2. Efectuar las adquisiciones 
3. Controlar las adquisiciones 
4. Cerrar las adquisiciones 
Stakeholders  
1. Identificar a los involucrados 
2. Planificar la gestión de los interesados 
3. Gestionar la participación de los 
interesados 
4. Controlar la participación de los 
interesados en el proyecto 
Las decisiones involucradas con 
los interesados serán tomadas por 
el sponsor 
 
PROJECT MANAGEMENT PLAN 
Process Tools and Techniques 
Knowledge Área Tools and Techniques 
Integration 1. Juicio de expertos 
2. Técnicas de facilitación 
 
Scope 1. Juicio de expertos 
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2. Reuniones 
3. Descomposición 
4. Técnicas grupales de toma de decisiones 
Time 1. Juicio de expertos 
2. Secuenciación y dependencias 
3. Estimación por tres valores – PERT 
4. Análisis de reservas para contingencias 
5. Diagrama de red 
6. Técnicas de optimización de recursos 
7. Microsoft Project 
Cost 1. Juicios de expertos 
2. Reuniones 
3. Estimación por tres valores – PERT 
4. Análisis de reservas para contingencias 
5. Toma de decisiones en grupo 
6. Método del valor ganado y proyecciones 
7. Microsoft Project 
Quality 1. Análisis costo-beneficio 
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2. Reuniones 
3. Gestión y control de calidad 
4. Auditorias de calidad 
5. Análisis de procesos 
6. Revisión solicitud de cambios 
Human Resources 1. Organigramas y descripciones de cargos 
2. Capacitación 
Communication 1. Reuniones 
2. Juicio de expertos 
3. Tecnología de las comunicaciones 
 
Risk 1. Juicio de expertos 
2. Reuniones 
3. Técnicas analíticas  
4. Técnicas de recopilación de información 
5. Análisis con lista de verificación 
6. Técnicas de diagramación  
7. Evaluación de probabilidad e impacto 
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8. Matriz de probabilidad e impacto 
9. Categorización de riesgos 
10. Evaluación de riesgos 
11. Estrategias de respuesta a los riegos 
12. Estrategias de respuesta para contingencias 
Procurement 1. Información del desempeño del trabajo 
Stakeholders 1. Juicio de expertos 
2. Reuniones 
3. Análisis de involucrados 
4. Métodos de comunicación 
5. Habilidades personales 
 
Variances and Baseline Management 
Scope Variance 
Lo entregables deben cumplir con las 
especificaciones para cada fase del 
proyecto 
Scope Baseline Management 
El cambio generado durante el proyecto 
solicitado al alcance debe pasar para 
aprobación por el comité de cambios del 
proyecto. 
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Schedule Variance 
La variación del tiempo se calcula 
mediante la teoría del valor ganado, 
calculando la desviación del cronograma 
SV y el índice de desempeño del 
cronograma SPI 
Schedule Baseline Management 
se realizan reuniones mensuales del 
equipo del trabajo del proyecto para revisar 
temas entre ellos la desviación del cronograma 
SV 
Cost Variance 
La variación del costo se calcula 
mediante la teoría del valor ganado, 
calculando la desviación del costo CV y el 
índice de desempeño del costo CPI 
Cost Baseline Management 
se realizan reuniones mensuales del 
equipo del trabajo del proyecto para revisar 
temas entre ellos la desviación del costo CV y el 
índice de desempeño del costo CPI 
 
Project Reviews 
De cada una de las reuniones mensuales que se planean hacer, se realizará el acta 
correspondiente registrando el avance del cronograma y las desviaciones de alcance tiempo y 
costo. Se realizarán informes generales de desempeño del proyecto con una periodicidad 
mensual, registrando lo índices de desempeño respecto a las líneas base del proyecto 
Fuente: Construido por el autor. 
 
CHANGE MANAGEMENT PLAN 
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Project Title: 
Sistema de Información basado en la eficiencia 
general de los equipos en la empresa Flexo Spring 
S.A.S  
Date 
Prepared: 
17 octubre                                       
. d 2016 
 
Change Management Approach:  
El plan instaura la estrategia para el control de cambios durante la fase de implementación del 
proyecto, para esto es necesario realizar el pertinente análisis y gestión para aprobación o 
desaprobación.  
Los cambios deben documentarse debidamente de tal forma que se analice su impacto en la línea 
base correspondiente, se evalué en cada plan de gestión para realizar la respectiva actualización de 
todos los documentos del proyecto. 
Definitions of Change: 
Schedule change:  
Los cambios en el cronograma pueden ocurrir si alguna actividad presenta una duración distinta al 
plan (atraso o adelanto) y esta situación impacta y cambia la duración total del proyecto, lo cual 
puede obligar al cambio de la línea base del tiempo. 
Budget change:  
Al aumentar las duraciones de actividades en el cronograma se exigen implementar mayor 
rendimiento de los recursos asignados a las actividades para lograr cumplir con la fecha prevista 
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del proyecto, en caso de no lograrlo, verá afectado el presupuesto, lo que obligatoriamente 
cambiará la línea base del tiempo 
Scope change:  
Los cambios en el alcance pueden ocurrir si se produce cualquier modificación en la estructura 
de desagregación del trabajo. Los cambios en el alcance no están autorizados en el actual 
proyecto, en la remota posibilidad deberá estar en el formato de control de cambios y firmado 
por el presidente de la compañía y el sponsor.            
Project document changes:  
Los cambios en los documentos del proyecto se definen si existe cualquier modificación que 
impacte la variable de la triple restricción (alcance, tiempo y costo) y en consecuencia afecte los 
planes de gestión. 
 
Change Control Board: 
Name Role Responsibility Authority 
 
Sponsor 
 
Dirigir y apoyar 
el proyecto. 
Aprobar o rechazar solicitudes 
de cambio 
Alta 
 
 
 
Gestionar el 
proyecto. 
Priorizar y evaluar los impactos 
de las solicitudes de cambio y 
Aprobar o rechazar 
solicitudes de cambio 
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Gerente de 
Proyecto 
hacer las debidas 
recomendaciones 
 
Change Control Process: 
 
Change request submittal Cuando se obtiene una solicitud de cambios, el gerente 
del proyecto realiza un levantamiento detallado de la 
necesidad, la situación actual y el panorama deseado, 
de tal manera que se pueda documentar el cambio. 
Luego del análisis de la información, se formaliza el 
cambio mediante el formato de cambios. 
Change request tracking Se verifica por el gerente de proyecto que el proceso 
de cambios se haya realizado correctamente. 
Se realizan las actualizaciones a todos los documentos 
del proyecto.  
Se actualiza el formato 35 solicitudes de cambio. 
Change request review El gerente de proyecto realiza la evaluación de los 
impactos generados con el cambio en las variables de 
la triple restricción (alcance, tiempo y costo) y efectúa 
el análisis de las variaciones producidas por la 
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implementación de mismo.  
 
Change request disposition Se debe realizar el monitoreo al cambio y revisar que 
los resultados estén de acuerdo con el análisis previsto 
para la implementación del mismo y presentar ante el 
comité de cambios las conclusiones del seguimiento. 
Fuente: Construido por el autor. 
 
REQUIREMENTS MANAGEMENT PLAN 
 
 
Project Title: 
Sistema de Información basado en la eficiencia 
general de los equipos en la empresa Flexo Spring 
S.A.S  
Date 
Prepared: 
17 octubre                                      
.  2016 
Collection 
En la recopilación de los requerimientos que se encuentran en la Tabla 35 Matriz de 
requerimientos, se utilizó lluvia de ideas, juicio de expertos conjunto al equipo de trabajo para 
establecer restricciones impuestas por interesados, condiciones para que el sistema de 
información basado en O.E.E. satisfaga las especificaciones estándar y documentos 
establecidos. 
Analysis 
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En el análisis de requerimientos se enfocó en la efectividad del sistema de información, los 
objetivos del proyecto, en la posterior evaluación del adecuado funcionamiento del O.E.E. y en 
la cultura organizacional en Flexo Spring S.A.S. todo esto basado en los lineamientos Project 
Management Professional           
 
Categories 
Las categorías de los requerimientos son: de calidad, de los interesados, del alcance, del tiempo 
y costo, especificadas en sus respectivos planes, añadiendo los requisitos de las especificaciones 
técnicas del O.E.E.  
 
Documentation 
Para solicitudes de cambio a cualquier requerimiento especificado en la Tabla 35 Matriz de 
requerimientos se debe implementar el proceso establecido en el Plan de Gestión de Cambios, 
en el cual el involucrado documenta la solicitud y se pone a disposición del comité de cambios 
para aprobación o rechazo. 
Prioritization 
La priorización de requerimientos se logra a partir de la definición del nivel de importancia de 
estos, la categorización y grado de complejidad de cada requisito documentado. Este proceso de 
priorización de requisitos debe ser desarrollado por el gerente de proyecto con los miembros del 
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equipo de trabajo durante el proceso de planeación y será aprobado por el sponsor. 
Metrics 
La medición de los requerimientos del proyecto, se realizará mediante la verificación del 
cumplimiento de los indicadores de desempeño aplicable al requisito especificado en cada 
entregable. 
Traceability Structure 
La estructura de trazabilidad se relaciona en laTabla 34 Matriz de trazabilidad de los requisitos. 
Tracking 
En el seguimiento de los requerimientos se utilizará el cálculo del valor ganado en cuanto tiempo 
y costo, evaluaciones de las capacitaciones realizadas y el seguimiento en planta de la toma de 
indicadores. 
 
Reporting 
Se realizan reuniones mensuales para examinar el avance del proyecto, en esta misma se tratarán 
temas referentes la trazabilidad 
Validation 
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En la entrega del proyecto Flexo Spring S.A.S. ejecutará una auditoria para ver las condiciones 
del funcionamiento adecuado del proyecto. 
Configuration Management 
La gestión de cambio del proceso se describe en el plan de cambios correspondientes a la 
autoridad, roles, comité de cambios y los requerimientos están explícitos en la Tabla 34 Matriz 
de trazabilidad de los requisitos. 
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Tabla 34 Matriz de trazabilidad de los requisitos. 
Identificación Descripción de 
requisitos 
Necesidades de 
negocio, 
Oportunidades, 
Metas y 
Objetivos 
Objetivo de 
proyecto 
Entregables 
EDT 
Diseño de 
Producto 
Desarrolló 
de 
producto 
Estrategia de 
Escenario de 
Pruebas 
Requisitos de 
alto nivel 
RQ-001 Mejorar la 
productividad 
Mayor 
competitividad 
en el mercado 
Cumplir con 
el 
presupuesto 
asignado 
Entregar la 
totalidad del 
proyecto 
Efectividad 
del proyecto 
Gerente de 
Proyecto y 
miembros 
del equipo 
Diagrama 
Causa- Efecto 
Cumplir con las 
especificaciones 
técnicas 
RQ-002 Determinar las 
fallas que no 
permiten llegar 
al 100% de la 
producción 
Mayor 
competitividad 
en el mercado 
Cumplir con 
el alcance 
del proyecto 
1.4.4 
Validación del 
cálculo O.E.E. 
Calculo de 
O.E.E. 
Gerente de 
Proyecto y 
miembros 
del equipo 
Informes con la 
información 
recolectada 
Cumplir con las 
especificaciones 
técnicas 
RQ-003 Personal 
operativo 
consiente y 
capacitado para 
el manejo de 
O.E.E 
Mayor 
competitividad 
en el mercado 
Cumplir con 
el alcance 
del proyecto 
1.2.1 Plan de 
Capacitaciones  
Capacitación 
al personal 
operativo del 
área de 
impresión 
Gerente de 
Proyecto y 
miembros 
del equipo 
Capacitaciones 
dentro de la 
empresa 
Cumplir con las 
especificaciones 
técnicas 
RQ-005 Recolectar 
Información 
relevante para 
detectar 
desperdicios de 
material y 
tiempos 
Ganancia por 
disminución de 
desperdicio y 
producto no 
conforme 
Cumplir con 
el alcance 
del proyecto 
1.4.1 Entrada 
de Información 
Información 
de entrada 
obtenida en 
las máquinas 
de la planta 
Gerente de 
Proyecto y 
miembros 
del equipo 
Software Cumplir con las 
especificaciones 
técnicas 
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Continuación 
tabla 34 
        
Identificación 
 
Descripción de 
requisitos 
 
Necesidades de 
negocio, 
Oportunidades, 
Metas y 
Objetivos 
 
Objetivo de 
proyecto 
 
Entregables 
EDT 
 
Diseño de 
Producto 
 
Desarrolló 
de 
producto 
 
Estrategia de 
Escenario de 
Pruebas 
 
Requisitos de 
alto nivel 
 
RQ-006 El proyecto sea 
cuantificable y 
medible 
Efectividad del 
proyecto 
Cumplir con 
el alcance 
del proyecto 
1.1.3 Caso de 
Negocio 
Indicadores Gerente de 
Proyecto y 
miembros 
del equipo 
Medición de 
O.E.E 
Cumplir con las 
especificaciones 
técnicas 
RQ-007 Comunicación 
asertiva 
durante el ciclo 
del proyecto 
Efectividad del 
proyecto 
Cumplir con 
el alcance 
del proyecto 
Cierre de 
Proyecto 
Buen 
ambiente 
laboral e 
instrucciones 
del gerente 
del proyecto 
Gerente de 
Proyecto y 
miembros 
del equipo 
Conferencias Cumplir con las 
especificaciones 
técnicas 
RQ-008 Cumplimiento 
del alance, 
tiempo y costo 
Efectividad del 
proyecto 
Cumplir con 
el alcance 
del proyecto 
Cierre de 
Proyecto 
Indicadores Gerente de 
Proyecto y 
miembros 
del equipo 
Se realiza bajo 
los 
lineamientos 
del PMBOK® 
Cumplir con el 
planes de 
gestión del 
proyecto 
RQ-009 Documentación 
del proceso  
Mayor 
cumplimiento 
de los objetivos 
de la compañía 
Cumplir con 
el alcance 
del proyecto 
1.2. Gerencia 
de Proyecto 
Planes de 
gestión 
Gerente de 
Proyecto y 
miembros 
del equipo 
Se realiza bajo 
los 
lineamientos 
del PMBOK® 
Cumplir con el 
planes de 
gestión del 
proyecto 
RQ-010 Brindar 
solución a la 
necesidad 
Disminución de 
sobrecostos y 
mayor 
competitividad 
en el mercado 
Cumplir con 
el alcance 
del proyecto 
Cierre de 
Proyecto 
Efectividad 
del proyecto 
Gerente de 
Proyecto y 
miembros 
del equipo 
Se realiza los 
arboles de 
problemas y 
objetivos 
Cumplir con el 
planes de 
gestión del 
proyecto 
Fuente: Construido por el autor.
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SCOPE MANAGEMENT PLAN 
 
 
Project Title: 
Sistema de Información basado en la eficiencia 
general de los equipos en la empresa Flexo Spring 
S.A.S  
Date 
Prepared: 
17 octubre                                       
.. d 2016 
 
Scope Statement Development 
La metodología utilizada para la definición del alcance consiste en: 
Formulación del proyecto a fin de documentar las necesidades e identificación de problemas 
La definición del alcance define de manera detallada el proyecto y el producto que se entregara 
como resultado 
Construcción de la EDT en donde se detallan las actividades y los entregables requeridos 
Proceso de seguimiento y control de actividades del proyecto. 
El desarrollo del proyecto está distribuido en la fases que se mencionan a continuación: 
i. Estudio y diagnostico 
ii. Gerencia de proyectos 
iii. Diseño 
iv. Implementación 
v. Monitoreo y control 
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WBS Dictionary 
El diccionario de la WBS se realizó con las categorías a tercer nivel de la estructura de 
desglose del trabajo y sus paquetes de trabajo asociado. En el diccionario se presenta 
información del proyecto de orden técnica, supuestos y criterios de aceptación, tal como lo 
muestra Tabla 35 Diccionario de la EDT.  
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SCOPE MANAGEMENT PLAN 
Scope Baseline Maintenance 
Para el mantenimiento de la línea base del alcance se debe realizar el seguimiento por el lider del 
proyecto, verificando que se cumpla con los requerimientos y especificaciones de cada entregable. 
Dicho seguimiento se realizará mediante reuniones mensuales con el equipo del proyecto teniendo 
en cuenta el cronograma en Ms Project, en las cuales se analizará el cumplimento. 
Cualquier cambio que se genere sobre el alcance deberá ser documentado mediante el control de 
cambios del proyecto establecido en el Plan de Gestión de Calidad en el formato de solicitud de 
cambio. 
. 
Scope Change 
Para la planeación de control de cambios se acuerda que cualquier modificación en el alcance 
quedará registrada en el formato de control y registro de cambios y deberá ser firmado y aprobado 
por el sponsor. 
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Scope and Requirements Integration 
 Deliverable Acceptance 
Concepto Criterio de Aceptación 
Técnicos 
Los PLC contengan todas las causas especificadas en la técnica O.E.E 
Los informes estén en funcionamiento desde la red de la empresa y 
generen la información correcta  
Calidad 
El proyecto este alineado con las políticas de Flexo Spring S.A.S 
Sistema de no conformes guarde el 100% de la información 
El software debe garantizar capacidad de información histórica 
Administrativos 
El proyecto debe llevarse acabo de acuerdo a la planeación 
Sin cambios significativos en el alcance 
Con el correcto cumplimento de los requisitos del proyecto y del producto y de los paquetes de 
trabajo plasmados en la estructura de desglose del trabajo se garantiza la satisfacción de las 
necesidades del problema y de los objetivos del proyecto. 
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Tabla 35 Diccionario de la EDT.  
Implementación de sistema de Información basado en O.E.E en Flexo Spring S.A.S 
ID ESTUDIO Y DIAGNOSTICO  
1. Formulación 
1.1 Estudios 
1.2 Caso de negocio 
1.3 GERENCIA DE PROYECTOS  
2. Planes de Gestión 
2.1 ESTUDIO Y DIAGNOSTICO  
1. Formulación 
1.1 Estudios 
1.2 Caso de negocio 
1.3 DISEÑO 
3 Plan de capacitaciones 
3.1 Diseño y clasificación de datos del O.E.E 
3.2 Diseño y modificación del SAT 
3.3 IMPLEMENTACION DE LA TECNICA O.E.E  
4 Entrada de información 
4.1 Prueba Piloto 
4.2 Informes 
4.3 Validación del cálculo O.E.E. 
4.4 MONITOREO Y CONTROL  
5 Pruebas de confiabilidad de la información 
5.1 Data estadística O.E.E. 
Fuente: Construido por el autor. 
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Tabla 36. Diccionario EDT  ID 1 Estudio y Diagnóstico. 
ID: # 1.1 Cuenta de 
Control: 
# 1. Fecha de 
Entrega: 
  Responsable: Sponsor 
Nombre: Formulación 
Descripción: Investigar el estado actual de la empresa en cuanto el problema actual y su 
respectiva solución 
Entregables: Documento Físico con la información realizada del estado actual y el anexo las 
alternativas de solución de las mismas 
Criterios de 
Aceptación: 
La Documentación debe estar organizada y debe estar revisada por el sponsor 
Supuestos: Disponibilidad de la información 
Recursos 
Asignados: 
Patrocinador, Director de proyecto 
Duración:   
Hitos:   
Costo:   
Aprobado 
por: 
Sponsor Fecha de Ult. 
Actualización: 
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 Continuación tabla 36      
ID
:1 
# 1.2 Cuenta 
de 
Control: 
# 1. Fecha de 
Entrega: 
  Responsable: Sponsor 
Nombre: Estudios 
Descripción: Se realiza los estudios correspondientes, estudio financiero, técnico y de 
sostenibilidad para soportar la realización del proyecto 
Entregables: Estudio Financiero -Estudio de Sostenibilidad 
Criterios de 
Aceptación: 
Costo beneficio mayor a la inversión  
Supuestos: Se cuenta con el dinero para el proyecto 
Recursos 
Asignados: 
Director de proyecto 
Duración:   
Hitos:   
Costo:   
Aprobado 
por: 
Sponsor Fecha de Ult. 
Actualización: 
  
Fuente: Construido por el autor. 
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 Continuación tabla 36      
D: # 1.3 Cuenta 
de 
Control: 
# 1 Fecha de 
Entrega: 
  Responsable: Sponsor 
Nombre: Caso de negocio 
Descripción: Presentación del caso de negocio 
Entregables: Caso de negocio 
Criterios de 
Aceptación: 
Mejora de proceso con beneficio costo para la empresa 
Supuestos: Aprobación por el presidente de la organización y su financiación total 
Recursos 
Asignados: 
Sponsor 
Duración:   
Hitos:   
Costo:   
Aprobado por: Presidente de la Flexo 
Spring S.A.S 
Fecha de Ult. 
Actualización: 
  
 
Fuente: Construido por el autor. 
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Tabla 37 Diccionario id gerencia de proyectosID 2: Gerencia de proyectos 
ID:
2 
# 2.1 Cuenta de 
Control: 
# 
2. 
Fecha de 
Entrega: 
  Responsable: Director del 
Proyecto 
Nombre: Planes de Gestión 
Descripción: Contiene los planes que se van a desarrollar durante el ciclo de vida del proyecto. Estos son 
permanentes o de carácter temporal en función de que las actividades se ejecuten o se lleven 
a cabo en un tiempo determinado respectivamente. 
Entregables: La Documentación debe estar organizada y al alcance para el personal del proyecto, debe 
estar revisada y firmada por el director de proyecto 
Supuestos: Soportado por los Requisitos Iniciales dados por el patrocinador 
Criterios de 
Aceptación: 
La Documentación debe estar organizada y al alcance para el personal del proyecto, debe 
estar revisada y firmada por el director de proyecto 
Supuestos: Pendiente de Asignación 
Recursos 
Asignados: 
  
Duración:   
Hitos:   
Costo:   Fecha de Ult. 
Actualización: 
  
 
Fuente: Construido por el autor. 
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Tabla 38 Diccionario EDT ID Diseño 
ID 3: Diseño 
ID:
3 
# 3.1 Cuenta de 
Control: 
# 3. Fecha 
de 
Entrega
: 
  Responsable: Consultor 
Nombre: Plan de Capacitaciones 
Descripción: Se planean las capacitaciones a todos los interesados, temas y horarios 
Entregables: Material de capacitaciones, planilla de asistencia, evaluaciones 
Criterios de 
Aceptación: 
Se cumpla con los horarios establecidos y se vea los temas propuestos 
Supuestos:   
Recursos 
Asignados: 
Consultor, Director de Proyecto 
Duración:   
Hitos:   
Costo:   
  
Aprobado 
por: 
Director del Proyecto Fecha de Ult. 
Actualización
: 
  
    
    
 Fuente: Construido por el autor.   
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 Continuación tabla 38      
ID: # 3.2 Cuenta de 
Control: 
# 3. Fecha 
de 
Entrega
: 
  Responsable
: 
Director 
de 
Proyecto 
Nombre: Diseño y clasificación de datos O.E.E 
Descripción: De acuerdo a la técnica O.E.E se clasifica toda la información del área de 
impresión 
Entregables: Clasificación de tiempos muertos O.E.E, Definición de velocidades, Sistema de 
no conformes 
Criterios de 
Aceptación: 
Información basada en técnica O.E.E 
Supuestos: Tener a disposición toda la información 
Recursos 
Asignados: 
Ingeniero de Mejoramiento - Jefe de Calidad 
Duración:   
Hitos:   
Costo:   
Aprobado 
por: 
Director del Proyecto Fecha de Ult. 
Actualización
: 
  
Fuente: Construido por el autor. 
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Tabla 39 Diccionario EDT ID Implementación 
ID 4 Implementación 
ID: # 4.2 Cuenta 
de 
Control: 
# 4. Fecha de 
Entrega: 
  Responsable: Director 
de 
Proyecto 
Nombre: Prueba Piloto 
Descripción: Se realiza prueba piloto en las máquinas 12 y 16 con acompañamiento en maquina 
auditada por el equipo del proyecto 72 horas continuas, donde se compara la 
información manual vs el sistema 
Entregables: Informe de comparación de las plantillas manuales O.E.E y los informes del sistema     
-Plantillas diarias de O.E.E.  
Criterios de 
Aceptación: 
Información confiable tolerancia de 5 % 
Supuestos: Información real 
Recursos 
Asignados: 
Ingeniero de Mejoramiento 
Duración:   
Hitos:   
Costo:   
Aprobado por: Director del Proyecto Fecha de Ult. 
Actualización: 
  
    
ID: # 4.3 Cuenta 
de 
Control: 
# 4. Fecha de 
Entrega: 
  Responsable: Director 
del 
Proyecto 
Nombre: Informes 
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Descripción: Creación de informes en el sistema de FLEXO de la técnica O.E.E. para el área de 
impresión de las máquinas 11 a la 19 
 
Continuación tabla 39 
ID: # 4.3 Cuenta 
de 
Control: 
# 4. Fecha de 
Entrega: 
  Responsable: Director 
del 
Proyecto 
Entregables: El sistema Flexo Aplicaciones se generarán informes de velocidad, informe de 
capacidad, informe de Calidad e informe de informe del cálculo O.E.E. 
Criterios de 
Aceptación: 
 - Los Equipos adquiridos deben coincidir con los requerimientos hechos por el 
patrocinador 
- Los Pagos pactados deben coincidir con los términos de desembolso dados por el 
patrocinador 
- Las fechas de llegada de los Equipos no pueden exceder el termino de 7 días 
calendario después de finalizada la Obra en su totalidad  
Supuestos: Software FLEXO tenga capacidad para la generación de los informes 
Recursos 
Asignados: 
Ingeniero de mejora continua - Ingeniero de Sistemas 
Duración:   
Hitos:   
Costo:   
Aprobado por: Director del Proyecto 
 
ID: # 4.4 Cuenta 
de 
Control: 
# 4. Fecha 
de 
Entrega: 
  Responsable: Director de 
Proyecto 
Nombre: Validación del cálculo de O.E.E 
Descripción: Validación de la información ingresada al sistema S.A.T. sea confiable se 
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realiza hendiente la comparación de la información manual que realiza el equipo 
del proyecto mediante auditoria en acompañamiento en máquina 12 horas 
continuas vs la información que arroja el informe del sistema 
Continuación 
tabla 39 
 
ID: # 4.4 Cuenta de Control Fecha de Entrega 
 
Entregables: Informe de comparación cálculo O.E.E manual vs cálculo del sistema 
Criterios de 
Aceptación: 
Información confiable, tolerancia del 5% 
Supuestos: Información de entrada real 
Recursos 
Asignados: 
Ingeniero de Mejora 
Duración:   
Hitos:   
Costo:   
Aprobado 
por: 
Director del Proyecto Fecha de Ult. 
Actualización: 
  
Fuente: Construido por el autor. 
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Tabla 40 Diccionario EDT ID Monitoreo y Control 
ID 5 Monitoreo y Control 
ID: # 5.1 Cuenta 
de 
Control: 
# 5. Fecha de 
Entrega: 
  Responsable: Director de Proyecto 
Nombre: Pruebas de confiabilidad de la información 
Descripción: Se realizan pruebas esporádicamente de la información ingresada por los operarios de cada 
máquina impresora con el fin de corroborar que se esté realizando de la manera correcta 
Entregables: Formatos de auditoria de la información 
Criterios de 
Aceptación: 
Información confiable tolerancia del 5% 
Supuestos: Información confiable y la capacitación de los operarios este aprendida 
Recursos 
Asignados: 
Ingeniero de Mejora 
Duración:   
Hitos:   
Costo:   
Aprobado por: Director del Proyecto Fecha de Ult. 
Actualización: 
  
ID: # 5.2 Cuenta 
de 
Control: 
# 
5. 
Fecha de 
Entrega: 
  Responsable: Ingeniero de Mejora 
Nombre: Data estadística O.E.E. 
Descripción: Revisar datos históricos y actuales sobre la información de salida de las máquinas impresoras 
para realizar el informe estadístico de las causas que generan mayor impacto en el área de 
impresión 
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Continuación tabla 40 
ID: # 5.2  
Entregables: Informe de estadística de O.E.E 
Criterios de 
Aceptación: 
Datos históricos de 3 meses 
Supuestos: Información confiable 
Recursos 
Asignados: 
Ingeniero de Mejora 
Duración:   
Hitos:   
Costo:   
Aprobado por: Sponsor Fecha de Ult. 
Actualización: 
  
 
Fuente: Construido por el autor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Implementación del OEE 226  
   
Tabla 41. Acta de Cierre del proyecto. 
ACTA DE CIERRE DE PROYECTO O FASE 
Empresa / Organización 
Proyecto  
Fecha de preparación  
Cliente  
Patrocinador principal 
Gerente de Proyecto  
PATROCINADORES 
Nombre Cargo Departamento  Rama ejecutiva 
(Vicepresidencia) 
 
RAZÓN DE CIERRE DEL PROYECTO O FASE 
Entrega de todos los productos de conformidad con los requerimientos del cliente.  
Entrega parcial de productos y cancelación de otros de conformidad con los 
requerimientos del cliente. 
 
Cancelación de todos los productos asociados con el proyecto.  
Aceptación de los productos o entregables 
Entregable Aceptación (Si o No)  Observaciones 
   
   
APROBACIONES 
Patrocinador Fecha Firma 
Fuente: Construido por el autor. 
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PLAN DE GESTIÓN DE COSTOS 
 
 
Project Title: 
Sistema de Información basado en la eficiencia 
general de los equipos en la empresa Flexo Spring 
S.A.S  
Date 
Prepared: 
17 octubre                                      
.  2016 
 
 
Level of Accuracy:  Units of Measure:  Control Thresholds:  
Nivel de exactitud es el peso. 
 
COP La desviación del presupuesto podrá 
estar entre el +/- 10% 
Rules for Performance Measurement:  
Para medir el desempeño se utilizará la técnica del valor ganado; se calcularán los índices de 
programación: Índice de desempeño del cronograma SPI e índice de desempeño de costos CPI, 
para lo cual se realizará el cálculo del costo presupuestado del trabajo realizado EV, Costo real 
del trabajo realizado AC y Costo presupuestado del trabajo programado PV.  
Cost Reporting and Format:  
Mensualmente se presentará el status del proyecto en las reuniones con el equipo de trabajo, 
director de proyecto y sponsor. 
Curva S Ms Project 
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Informe de costo presupuestado 
Se llenará el formato de desviación de proyecto que se encuentra en la Tabla 42 Desviación 
Proyecto 
Process Management: 
Estimating costs El presupuesto se muestra en la Tabla 15 Presupuesto caso de 
negocio en el cual se contempla la reserva de contingencia de los  
  
Developing the budget Primero se estima los costos por los paquetes de actividades, luego 
se realizó un análisis de cuantificación de los riesgos para calcular 
la reserva de contingencia en caso que se materialice uno o varios 
de ellos. Al final se aprueba el presupuesto total con el sponsor. 
 
Updating, monitoring 
and controlling 
El control de los costos estará soportado en los siguientes ítem 
-Comparar los resultados con la línea base de costos 
-Desarrollar la técnica de valor ganado aplicado al desempeño del 
proyecto a nivel de costos. 
 
Se evaluará el impacto asociado algún tipo de cambio de costos, 
considerando las variables de la triple restricción, Alcance, tiempo 
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y costo. 
Toda desviación fuera 5% será considerada como causa asignable 
y deberá estar en el registro de cambios y autorizada por el 
sponsor.  
Fuente: Construido por el autor. 
 
Tabla 42 Desviación Proyecto. 
Actividad Recurso Costo Planeado Costo 
real 
Desviación 
% 
Valor ganado 
            
            
Fuente: Construido por el autor. 
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PLAN DE GESTIÓN DEL TIEMPO 
 
 
Project Title: 
Sistema de Información basado en la eficiencia 
general de los equipos en la empresa Flexo Spring 
S.A.S  
Date 
Prepared: 
17 octubre                                      
.  2016 
 
Metodología de programación 
 
 
 
Herramientas de programación 
 
 
 
.  
 
 
 
El proyecto se estructura en fases que contienen paquetes de trabajo que a su vez 
se descomponen en tareas medibles, en tiempo, esfuerzo y costo, con base a esto, 
se utilizó el método de la ruta crítica con tipos de enlaces Fin-Comienzo, según la 
secuencia lógica requerida del proyecto.  
En la realización del cronograma para el proyecto, se utilizó como herramienta Ms 
Project para la programación del diagrama de Gantt, diagrama de red y la 
elaboración de indicadores de control y seguimiento.Para elaborar la estructura de 
desagregación del trabajo EDT, se utilizó como herramienta  el programa WBS 
Chart Pro y con base a esta estructura se realizo estimación de duraciones 
esperadas con uso de la distribución PERT 
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Tiempo medido en máximo 2 
decimas 
Días y horas Desviación estándar de 28 
días como se aprecia en la 
Tabla 27 Estimaciones de 
duraciones PERT 
 
Informes y formatos de la programación 
 
 
Gestión de procesos 
Nivel de exactitud Unidades de medida Umbral de varianza 
Se utilizará el diagrama de Gantt que se muestra en la Figura21, en el diagrama 
de red mostrado en la Figura 22 y en la curva “S” que se muestra en la Figura 23, 
para reportar la variación de la línea base con respecto al avance real del 
proyecto. 
Para el seguimiento y control del desempeño de la programación se hará uso de 
la Técnica de Medida del Desempeño del Valor Ganado (EVPM -Earned Value 
Performance Measurement- por sus siglas en ingles) 
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Identificación de actividades Para cada actividad y entregable se asigna un 
código, una descripción, costo y recursos 
necesarios. 
Identificación de actividades Se obtiene el diagrama de red del cronograma a 
través del método de diagramación por 
procedencias, donde se identifica la ruta crítica, 
utilizando como herramienta juicio de expertos. 
Estimación de recursos Basados en la identificación detallada de 
actividades, juicio de expertos se estima el 
personal y el material requerido 
Estimación del esfuerzo y duración La duración de las actividades se calcula de 
acuerdo al esfuerzo requerido y la disponibilidad 
de los recursos. 
Para los recursos y materiales se estima un 
consumo que puede ser fijo o variable 
dependiendo de la duración de la actividad, 
adicionalmente se usa la técnica de estimación 
por tres valores. 
Actualización, monitoreo y control Se utiliza la herramienta de planificación para 
actualizar el avance real del proyecto contra lo 
planeado, utilizándola herramienta de Ms Project 
para el control y seguimiento al cronograma se 
utiliza la técnica de valor ganado.  
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PLAN QUALITY MANAGEMENT PLAN 
Project Title:  Date Prepared: 
17 de octubre de 
2016 
 
Quality Roles and Responsibilities 
Role Responsibilities 
1.Director de proyecto 1. Responsable por la implementación, conservación y 
la mejora del sistema de calidad del proyecto-. 
Inspeccionar, y tomar acciones preventivas y 
correctivas para la implementación de la calidad 
El director de proyecto es el responsable de mantener 
la versión vigente del plan de calidad del proyecto y de 
sus revisiones durante el ciclo de vida del mismo. 
 
2. Equipo del proyecto 2. El equipo de proyecto deberá presentar información 
periódica para el cálculo de indicadores de desempeño 
de la calidad. 
 El equipo de proyecto es responsable por la 
Sistema de Información basado en la 
eficiencia general de los equipos en la 
empresa Flexo Spring S.A.S  
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comunicación Flexo Spring S.A a la dirección técnica 
en el área de aseguramiento de calidad para que sea 
documentada. 
 Durante el ciclo de vida del proyecto se deben cumplir 
con las disposiciones legales vigentes de calidad, salud 
ocupacional, medio ambiente, y se harán acciones 
preventivas cumpliendo la normatividad interna de la 
empresa y aplica el procedimiento FLE FOR 001- 
control de procesos 
           3. Patrocinador 3. Definir los objetivos estratégicos del proyecto.  
Garantizar los recursos necesarios para el desarrollo 
de la calidad en el proyecto 
4. Analista de aseguramiento 
de la calidad 
 
5. Auditoria 
4.Asegurar que el sistema de gestión de calidad SGC es 
conforme con los requisitos de la norma ISO  9001 
5. Es responsable del informe que emite ante la 
empresa del cumplimiento del SGC 
 
Quality Planning Approach 
La planeación de la calidad del proyecto está orientada a la planeación estratégica de la 
organización y a sus políticas de calidad: 
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a) Mejoramiento Continuo: Mantener una cultura proactiva e innovadora en los 
procesos, siempre velar porque la producción salga bajo los estándares de calidad 
necesarios para tener a los clientes conformes. 
b)  Factor Humano: Mantener un equipo humano competente con sentido de 
pertenencia y compromiso por la empresa. 
c) Utilización de los recursos: Hacer uso adecuado de los recursos físicos para 
desarrollo de las actividades de la organización. 
Fuente: Construido por el autor. 
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QUALITY MANAGEMENT PLAN 
Quality Asúrense Approach 
Flexo Spring S.A.S cuenta en su organigrama con un departamento de aseguramiento de la 
calidad con un enfoque en el seguimiento permanente al desempeño de los procedimientos de la 
gestión de calidad mediante las métricas que permitan evaluar los desempeños en todas sus áreas. 
Así mismo se realiza monitoreo continúo al control de la calidad, con el fin de tomar decisiones 
de acciones preventivas y acciones correctivas en cuanto a los procedimientos.  
Quality Control Approach 
Para el control de calidad, se llevará trazabilidad de la información utilizando la guía de 
procedimientos establecida en la técnica O.E.E. donde se establecen los pasos a seguir para la 
correcta implementación de los procesos. 
a) Flexo Spring S.A. ha establecido que desde la gerencia del proyecto se debe llevar 
la trazabilidad de las actividades para garantizar que el estado del proyecto se encuentra 
disponible para todos los interesados, entre los documentos requeridos están: 
 
b) Actas de Reunión: Registro que evidencia la participación de los interesados 
durante el desarrollo de algún proceso o fase que requiere ser comunicado y puesto en 
discusión para ser alcanzado acta de reunión   
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c) Plantillas de pruebas: Registro que evidencia la efectividad de los procedimientos a 
través de la comparación entre el muestreo manual contra los resultados de las máquinas. 
Plantilla manual OEE  
 
 
d) Control de cambios: Registros para llevar el control de las solicitudes de cambios 
realizadas al proyecto. 
e) Estándares de datos: Se refiere a cómo llamar las tablas, los campos, los 
indicadores, los tiempos, las velocidades y los no conformes de producción.  
 
f) Estándar de codificación:   indica cómo llamar dentro del código a la fuente, tipo, 
variables para asegurar la legibilidad del código entre distintos programadores, también se 
utilizará para proveer una guía para el encargado de mantenimiento/actualización del 
sistema, con código claro y bien documentado, facilitando la portabilidad entre PLC y 
Flexo aplicaciones 
 
g) Estándares de instructivo de usuarios: indica mediante un instructivo al usuario de 
cómo usar el sistema y cuál es la forma correcta de uso para que el sistema no tenga 
inconvenientes.  
 
h) Estándares de documentación: se refieren a características del diseño del sistema u 
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la relación de los componentes y las características de operación que pueden realizarse 
para obtener detalles de la aplicación. 
 
En la conservación de la propiedad del cliente el proyecto O.E.E se hace responsable de la 
administración de los recursos monetarios, el trato a maquinarias y recurso humano que brinda la 
compañía a través del formato “Lección de Punto” donde se establecen las condiciones bajo las 
cuales se encuentran los recursos antes y después de que inicie el proyecto. 
Para el manejo de información no conforme se hará la trazabilidad de procesos anulados a través 
de plantillas de pruebas donde se notificará el proceso errado y posterior solicitud de corrección.   
Para el manejo de información no conforme se hará la trazabilidad de procesos anulados a través 
de plantillas de pruebas donde se notificará el proceso errado y posterior solicitud de corrección.   
El control de la información identificada como “no funcional” será archivada para control del 
proyecto, los reportes obtenidos con información errada serán puestos en servidores de forma 
magnética de tal forma que se puedan analizar con el fin de identificar fallas en los procesos 
asociados al ingreso de la información por parte del personal designado para ello, el servidor se 
encuentra en la base de datos de tecnología http-O.E.E.-proyectos\muestreo\fallas 
El proceso de seguimiento y medición se lleva a través de la plantilla de emisión de etiquetas 
(Amarillas, Azules y Rojas) y se aplica durante todas las fases del proyecto en este se ingresan los 
resultados de las pruebas obtenidas en cada una de las máquinas de acuerdo a los resultados: 
Rojo: No satisfactorios comprobados 
Azul: No satisfactorios por analizar 
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Amarillo: Satisfactorios 
Los criterios de aceptación se encuentran en el sistema y hacen parte de la técnica O.E.E 
implementada en las máquinas. 
Las etiquetas Rojas y azules pasan al área de control y previamente informadas al sponsor e 
interesados pertinentes como procedimiento interno de calidad quienes requieren conocer los 
resultados del muestreo debido a que ésta información es utilizada para la toma de decisiones. 
 
 
Quality Improvement Approach 
 
El equipo de trabajo del proyecto, tiene reuniones mensuales para monitorear el desarrollo del 
proyecto, donde se tratan temas de mejora respecto al trabajo realizado, registrados en el formato 
de actas de reunión. 
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FORMATO DE AUDITORÍA 
  FORMATO DE AUDITORÍA OEE   
  Paso 1. MEDICION 
PARAMETROS O.E.E. 
Puntuación Alcanzada: 1. DISPONIBILIDA 0.0   
  0 2. EFICIENCIA     
  EQUIPO DE 
MAQUINA 
SUPERVISORES GERENCIA Y 
TPM 
3. CALIDAD     
    
  Mínimo 5 Puntos Mínimo 4 Puntos Mínimo 4 Puntos 4. 
CAPACITACION 
Y DESARROLLO 
    
  5. TABLERO DE 
CONTROL TPM 
    
  Evaluadores: 
-  
- 
PLANTA: 
                      Planta 2 Fontibón HB 
  
        
    
  EQUIPO: 
                             Maquina 15 
      
    
         
      
  Etapa de Evaluación (Equipo, FECHA:      
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  Continuación Formato de Auditoria                           
Evaluación Equipo   
                              Supervisión o 
Gerencia): 
 
    
    
  Ítems N° Descripción Muy 
Malo 
Malo Regular Bueno Excelente TOTAL Observaciones   
  1 punto 2 
puntos 
3 puntos 4 
puntos 
5 puntos   
A
U
D
IT
O
R
IA
 O
.E
.E
 
1
. 
D
IS
P
O
N
IB
IL
ID
A
D
  
1.1.             0     
1.2             0     
2
. 
E
F
IC
IE
N
C
IA
 2.1             0     
3
. 
C
A
L
ID
A
D
 
3.1             0     
5
. 
T
A
B
L
E
R
O
 D
E
 
C
O
N
T
R
O
L
 T
P
M
 4.1             0     
Fuente: Construido por el autor. 
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LISTA DE CHEQUEO 
LISTA DE CHEQUEO 
FLEXO SPRING S.A.S   Proyecto: IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE 
INFORMACIÓN BASADO EN O.E.E. 
Actividad ESTADO Responsable 
Completado % 
        
        
        
        
        
        
        
        
        
 
Fuente: Construido por el autor.
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Tabla 43 Formato de Cambios 
CONTROL DE CAMBIOS 
FLEXO SPRING S.A.S   Proyecto: IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN BASADO EN O.E.E. 
 
UBICACIÓN CÓDIGO NOMBRE DEL 
DOCUMENTO 
C1 FECHA TRANSMITAL APROBACION 
G
E
N
E
R
A
L
 
            
      
            
      
            
            
       
       
       
       
       
       
 
Fuente: Construido por el autor. 
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Fuente: Construido por el autor. 
ACTA DE REUNIÓN 
TEMA WOM Numero 
              
  
  
FECHA:  martes, 13 de septiembre de 2016    
 
ELABORO: Jeison Andrés Hernández Jaimes         
ASISTENTES: 
1 Luis Ortiz 8 
Operadores Maquina # 
11 
15 Operadores Maquina # 18     
2 Mauricio Barbosa 9 
Operadores Maquina # 
12 
16 Operadores Maquina # 19 
  
3 Carlos Cardona 10 
Operadores Maquina # 
13 
17 Seguridad y salud en el trabajo (Ausente)   
4 Diana Correa 11 
Operadores Maquina # 
14 
18 
    
5 Mauricio Barrera 12 
Operadores Maquina # 
15 
19   
6 Dayan Buitrago 13 
Operadores Maquina # 
16 
20 
 
7 Mauricio Ruiz 14 
Operadores Maquina # 
17 
21   
TEMAS TRATADOS 
COMPROMISOS DE ESTA REUNIÓN 
ITEM ASUNTO RESPONSABLE 
FECHA 1er FECHA 2do 
FECHA NUEVO 
COMPROMISO 
CUMPLIDO 
COMPROMISO COMPROMISO  (SI/NO) 
1 
Para la demarcación de las áreas en cada 
una de las impresoras, Luis Ortiz dispone 
de un recurso (1 Persona) para hacerlo en 
espera de la pintura esta semana para 
dicha labor 
Producción (Ejecutar) 25/08/2016 
19/09/2016     Guido Caviedes 
(Pintura) 
1/09/2016 
  
13/09/2016 
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HUMAN RESOURCE MANAGEMENT PLAN 
Project Title:  Date Prepared: 
17 octubre de 2016 
 
 
Roles, Responsibilities, and Authority 
Role Responsibility Authority 
1. Ingeniero de 
Mejora Continua 
 
1. Asistir a las diferentes 
capacitaciones organizadas por 
la compañía. 
2. Participar activamente en el 
desarrollo de acciones 
correctivas y preventivas en 
materia de Seguridad y Salud en 
el Trabajo impartidas por la 
compañía. 
3. Apoyar al equipo de proyecto 
con muestreos estadísticos, 
informes O.E.E, solucionar 
problemas, e innovar soluciones. 
1. Puede modificar 
parámetros siempre y 
cuando no tengan 
incidencia directa sobre 
los costos del proyecto 
Autoridad Media 
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Project Organizational Structure 
 Fuente: Construido por el autor. 
Implementación del OEE 247  
 
HUMAN RESOURCE MANAGEMENT PLAN 
Staffing Management Plan  
Staff Acquisition Staff Release 
 
Consultor 
Ingeniero de Mejora Continua 
El consultor trabaja durante horas 
establecidas y no tiene vinculación por la 
empresa. 
El ingeniero de mejora continua adquiere 
un contrato a término definido con las políticas 
de Flexo Spring S.A.S. 
 
Resource Calendars 
El tiempo de trabajo del proyecto será de lunes a viernes en horario laboral 8am a 6pm, 
adicional los días sábados de 8am a 12pm, los días feriados no son laborables. 
 
 
Training Requirements 
Los requisitos del ingeniero de Mejora continuo son los siguientes: 
Manejo de la Normatividad Vigente incluido el SGSS y el SOGCS, mejoramiento continuo 
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de procesos, metodologías y herramientas de planeación (OEE, TPM, LEAN-SIGMA, SMED, 
5S's), desarrollo de proyectos y gestión del riesgo, manejo de herramientas de análisis de 
información y técnicas de recolección, validación y análisis de datos.  Manejo de Office, Buenas 
Prácticas de Manufactura (BPM), Seguridad Industrial. 
 
Rewards and Recognition 
Flexo Spring S.A.S tiene políticas de premios y reconocimientos por desempeño en el área 
administrativa, para el proyecto se proponen los siguientes incentivos o motivaciones no 
económicos: 
Flexo Spring S.A.S. tiene un programa de actividades establecidas trimestralmente donde 
ofrece un almuerzo corporativo donde se entregan diplomas de reconocimiento, 
Se envía un comunicado interno de agradecimiento a todos los participantes del proyecto 
para resaltar el buen trabajo en equipo y los logros del proyecto hasta ese momento. 
Las horas extras laboradas se recompensan con días libres después de la culminación del 
proyecto, 
 
Regulations, Standards, and Policy Compliance 
Los miembros del proyecto son vinculados a la compañía a través de un contrato de trabajo 
que puede ser a término indefinido o por prestación de servicios de acuerdo a las funciones a 
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ejecutar. 
Flexo Spring contempla un reglamento interno y políticas de seguridad que se deben 
cumplir dentro de las instalaciones o siempre que los funcionarios se encuentren realizando 
actividades propias de la compañía. 
 
Safety 
A consecuencia de la actividad laboral, cualquier trabajador está expuesto a situaciones de riesgo 
que pueden amenazar su salud, dentro de la gestión de recursos humanos de Flexo Spring S.A.S 
esta descrito la gestión de salud ocupacional y se muestra en la  
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 44. Gestión Riesgos Flexo Spring S.A.S 
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Tabla 44. Gestión Riesgos Flexo Spring S.A.S. 
 
GESTIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD 
OCUPACIONAL (S&SO) 2009 
GERENCIA INGENIERIA DE RIESGOS 
ACTIVIDAD PERIODO COMENTARIOS ARCHIVO 
Diagnostico Flexo Spring  S.A. Mayo/09 Se realiza diagnóstico de las plantas 
y seguimiento al cumplimiento 
básico legal evidenciando un 
cumplimiento del 18% frente al 
100%  
Diagnostico 
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Plan de Trabajo Intervención 
Hallazgos 
Mayo/09 Se establece reunión con integrantes 
de la ARP en la cual se divulgan los 
hallazgos del diagnóstico y se fija 
plan de trabajo para la intervención 
de dichas desviaciones, comenzando 
por los requerimientos básicos de 
ley. 
Plan de Intervención  
Elaboración Planes de Emergencia 
Flexo Spring  S.A. 
Mayo/09 Se inicia la ejecución de las 
actividades para la elaboración del 
documento Plan de emergencia de la 
Planta con ayuda de la ARP Liberty 
Documento 
Continuación tabla 44  
PERIODO              COMENTARIOS ARCHIVO 
Mayo/09 Se inicia la ejecución de las 
actividades para la elaboración del 
documento Plan de emergencia de la 
Planta con ayuda de la ARP Liberty 
Documento 
Mayo/09 Se inicia la ejecución de las 
actividades para la elaboración del 
documento Plan de emergencia de la 
Planta con ayuda de la ARP Liberty 
Documento 
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Presentación Plan de 
Acompañamiento S&SO  - 
EQUIPO ARP a las empresas de la 
Organización Aponte 
Mayo/09 Se presenta cronograma de 
acompañamiento a las gerencias de 
Planta de las empresas de la 
organización Aponte  para el 
desarrollo del sistema de Gestión 
S&SO 
Documento 
Cronograma de Atividades S&SO Mayo /09 Se elabora cronograma anual de 
actividades de S&SO  para las 
empresas de la organización Aponte. 
Documento 
Objetivos y Metas S&SO Junio/09 Se establecen objetivos y metas del 
sistema de Gestión S&SO para las 
empresas de la organización Aponte  
Documento 
Continuación tabla 44    
ACTIVIDAD PERIODO   COMENTARIOS ARCHIVO 
Estudio Técnico de EPP y Matriz 
por Cargo. 
Junio/09 Se elabora estudio técnico de EPP y 
matriz de EPP por cargo con el fin 
de establecer los EPP requeridos y el 
control y mantenimiento de estos.  
Documento 
Solicitud EPP Según Matriz Junio/09 Se entrega a la Gerencia Técnica 
necesidades de compra de EPP  de 
acuerdo a matriz realizada para las 
Correo electrónico 
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plantas de Flexo Spring S.A. 
Panorama de Factores de Riesgos 
Flexo Spring S.A. 
Junio/09 Se elabora Panorama de Factores de 
Riesgo de la planta con respectivas 
graficas identificando los riesgos 
Altos, Medios y Bajos 
Documento 
Junio/09 Se elabora Panorama de Factores de 
Riesgo de la planta con respectivas 
graficas identificando los riesgos 
Altos, Medios y Bajos 
Documento 
Junio/09 Se elabora Panorama de Factores de 
Riesgo de la planta con respectivas 
graficas identificando los riesgos 
Altos, Medios y Bajos 
Documento 
Continuación tabla 44  
PERIODO   COMENTARIOS ARCHIVO 
Junio/09 Se elabora Panorama de Factores de 
Riesgo de la planta con respectivas 
graficas identificando los riesgos 
Altos, Medios y Bajos 
Documento 
Reglamento de Higiene y Seguridad 
Industrial, Políticas S&SO y 
Junio/09 Se elabora los Reglamentos de 
Higiene Industrial de las empresas 
Documento 
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Política de Alcohol y Drogas de las 
empresas de la organización 
Aponte. 
de la Organización Aponte y las 
políticas S&SO y la Política de 
Prevención de Consumo de Alcohol 
y Drogas 
Seguimiento Casos Especiales Junio/09 Se realiza seguimiento casos de EP y 
AT  de las empresas de la 
organización  Aponte se elabora 
archivo de seguimiento y se 
sostienen reunión con Medicina 
Laboral de ARP. 
Documento 
 
Continuación tabla 44 
   
ACTIVIDAD PERIODO   COMENTARIOS ARCHIVO 
Inducción de Contratistas Junio/09 Se realiza inducción y seguimiento a 
contratista de la organización, se 
solicitan documentos de seguridad 
social (EPS, ARP)                         5 
Contratistas 
Planilla de Asistencia 
Conformación de COPASO Julio/09 Se realiza campaña para las 
elecciones de COPASO quedando 
activo hasta 2011 
Documento radicado 
ante el ministerio de 
Protección Social 
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Reuniones de Copaso Julio/09 Acompañamiento mensual a las 
reuniones de COPASO de las 
empresas de la Organización Aponte  
Actas de Reunión 
Mensuales 
Plan de Capacitación  Julio/09 Se elabora Plan de capacitación para 
las empresas de la organización 
Aponte, dichas capacitaciones salen 
de las necesidades de capacitación. 
Documento 
Fuente: Construido por el autor. 
 
Se relaciona el procedimiento de selección y contratación Flexo Spring S.A.S. a 
continuación en la Tabla 45 Selección y Contratación Flexo Spring S.A.S   
 
Tabla 45 Selección y Contratación Flexo Spring S.A.S 
 
  
 
SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN 
PROCESO: 
Talento Humano 
PRODUCTO:  
Selección y 
contratación 
OBJETIVO:  
Establecer actividades para el proceso de reclutamiento, 
selección y contratación del personal de Flexo Spring S.A.S 
EQUIPOS DE 
SEGURIDAD: 
ALCANCE: Flexo Spring S.A.S 
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N/A 
SELECCIÓN 
No FLUJO DE 
PROCESO 
RESPONSABLES REGISTROS OBSERVACIONES 
1 Identificar las 
necesidades 
de personal de 
acuerdo a la 
planta 
aprobada 
Jefes de Área 
Gerentes de Planta 
Solicitud del 
personal 
Cuando se presente una vacante o se requiera 
un cargo nuevo en una de las áreas de la 
Compañía, el jefe de área deberá entregar a la 
jefatura de talento humano de cada planta o a 
la jefatura de selección el formato de solicitud 
de personal completamente diligenciado. 
Nota: 
Cuando es cargo nuevo, reemplazo de 
vacaciones o incapacidades, la solicitud de  
Continuación tabla 45 
personal debe tener la firma de autorización de 
la Presidencia o la Gerencia General (se debe 
incluir el perfil del cargo para los cargos 
nuevos). - Cuando es reemplazo por vacante, 
la solicitud de personal debe tener la firma del 
jefe de sección y del gerente de área. 
No FLUJO DE 
PROCESO 
RESPONSABLES REGISTROS OBSERVACIONES 
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2 Reclutamiento Jefe de Selección 
Practicantes de 
Selección 
  Una vez la jefatura de selección recibe la 
solicitud de personal y tiene claridad de las 
condiciones (perfil, salario y horarios) 
empieza el proceso de reclutamiento con su 
equipo de trabajo a través de los siguientes 
medios: 
* Agencias de empleo públicas y privadas 
* Referidos 
* Empresas del mismo sector 
* Universidades o instituciones técnicas 
* Empresas de servicios temporales 
* Redes sociales 
3 Concurso 
interno 
Jefes de Área 
Jefe de TTHH 
Continuación tabla 45 
Jefe de Selección 
Publicación 
en carteleras 
(modelo 
establecido) 
Cuando la vacante generada pueda ser 
cubierta con personal de la Compañía 
(cumpliendo el perfil requerido) se realizará 
un concurso interno 
Nota: se debe tener en cuenta lo establecido 
en el procedimiento DRH-P-001 Evaluación 
de competencias, para estos casos. 
No FLUJO DE 
PROCESO 
RESPONSABLES REGISTROS OBSERVACIONES 
4 Entrevista de Jefe de Selección 
Practicantes de 
Entrevista de En la entrevista de preselección, el 
entrevistador evaluará las características del 
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preselección Selección Preselección aspirante en aspectos como la familia, el nivel 
educativo, las relaciones personales, su 
experiencia laboral, competencias, incidentes 
críticos, entre otros. 
5 Aplicación de 
pruebas  
Jefe de Selección 
Practicantes de 
Selección 
Resultados de 
las pruebas 
aplicadas 
Las pruebas psicotécnicas serán aplicadas una 
vez el candidato apruebe la entrevista de 
preselección y servirán como soporte a esa 
primera entrevista. Actualmente se aplican las 
siguientes pruebas: 
* 360° 
* Valanti 
* Test de percepción de diferencias (caras) 
* Wartegg 
Nota: también se realizarán pruebas técnicas 
de acuerdo al perfil de cargo 
 Continuación tabla 45   
No FLUJO DE 
PROCESO 
RESPONSABLES REGISTROS OBSERVACIONES 
6 Entrevista jefa 
inmediato 
Jefe de área Entrevista 
Jefe 
Inmediato 
En la entrevista con el jefe inmediato se 
reforzará la evaluación de las características y 
competencias del candidato de acuerdo al 
perfil requerido. 
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De no ser aprobado el candidato se continuará 
con el reclutamiento. 
7 Visita 
domiciliaria 
Director de TTHH 
Jefe de Selección 
Formato visita La visita domiciliaria sólo se realizará en los 
casos definidos por la Gerencia de Talento 
Humano. Esta actividad depende del perfil y 
la criticidad del cargo y no aplica para todos. 
8 Verificación 
de referencias 
Jefe de Selección 
Practicante de 
selección 
Formato 
"verificación 
de 
referencias" 
La verificación de referencias se realiza a los 
dos últimos cargos relacionados en la hoja de 
vida del candidato y se validan los siguientes 
datos: 
* Cargo desempeñado 
* Fecha de ingreso y de retiro 
* Motivo de retiro 
* Concepto general del trabajador 
(responsabilidad, rendimiento, disciplina, 
liderazgo, trabajo en equipo, iniciativa, entre 
otros) 
 Continuación tabla 45   
No FLUJO DE 
PROCESO 
RESPONSABLES REGISTROS OBSERVACIONES 
9 Verificación 
de 
Jefe de Selección 
Practicante de 
  A través de la página de la Policía Nacional y 
de la Procuraduría, se validan los antecedentes 
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antecedentes selección del candidato con su número de identificación. 
Los candidatos que presenten algún tipo de 
antecedente no continuarán en el proceso. 
10 Elección del 
candidato 
Jefe de Selección 
Jefes de áreas 
  Una vez el candidato apruebe todos los filtros 
del proceso de selección y los resultados sean 
satisfactorios, se procederá con la contratación 
del mismo. 
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Continuación tabla 45 
CONTRATACIÓN 
1 Contratación 
a través de 
la temporal 
Practicante de 
Selección 
Jefe de 
Selección 
GS FR 012  
(Formato de 
la 
Temporal) 
Una vez seleccionado el candidato el 
practicante de selección deberá enviar a la 
empresa temporal la autorización de ingreso 
del candidato para su respectiva 
contratación. 
Esta autorización se envía en el formato 
establecido por la temporal y contiene los 
siguientes datos: 
* Nombre del candidato 
* Número de identificación 
* Cargo 
* Dependencia 
* Salario 
* Bono 
* Fecha de ingreso 
Esta información la debe enviar con copia al 
jefe de selección y al jefe de talento humano. 
Nota: este formato queda guardado 
digitalmente, no se imprime copia para la 
hoja de vida 
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Continuación tabla 45 
El día de ingreso e inducción, la temporal 
deberá enviar un paquete con la ficha técnica 
del trabajador contratado para incluirlo en la 
nómina de la Compañía. 
2 Contratación 
directamente 
con Flexo 
Spring 
Practicante de 
Selección 
Jefe de 
Selección 
Solicitud de 
empleo 
Información 
general 
Hoja de 
Vida FS 
Documentos 
de afiliación 
y 
contratación 
establecidos 
Una vez el candidato sea seleccionado se 
procederá con el proceso de contratación, 
para esto el nuevo trabajador deberá reunir 
la documentación que exige la compañía 
(ver listado de documentos), realizar 
exámenes médicos, apertura de cuenta de 
nómina, diligenciar la solicitud de empleo, el 
formato de información general y el formato 
de Hoja de Vida de la Compañía. 
Con todos los documentos completos se 
procederá con la firma del contrato, las 
afiliaciones a seguridad social, la inducción 
y entrega de dotación. 
Nota: los documentos completos deben ser 
entregados a nómina para la afiliación a la 
ARL 24 horas antes de la contratación. 
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 Continuación tabla 45   
3 Ingreso al 
sistema de 
nómina 
(SARA) 
Analista de 
Compensación 
Auditoría 
Contraloría 
  Todos los trabajadores contratados 
(mediante temporal o por Flexo Spring) 
deberán incluirse en el sistema SARA, esta 
actividad estará a cargo inicialmente del 
analista de compensación y será autorizada 
por auditoría y contraloría con toda la 
documentación completa y correcta 
     
 Elaboró:     Aprobó: 
 JEFE DE TALENTO 
HUMANO 
  GERENTE DE TALENTO HUMANO 
 
Fuente: Flexo Spring S.A.S (2017). 
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RESPONSIBILITY ASSIGNMENT MATRIX 
 
 
Project 
Title: 
Sistema de Información basado en la 
eficiencia general de los equipos en 
la empresa Flexo Spring S.A.S  Date Prepared: 
17 octubre                                      
. d 20 16 
 
Ingeniero 
de Mejora 
3 
Director de 
Proyecto 
Equipo de 
trabajo de 
proyectos 
Sponsor Consultor Ingeniero 
de 
Sistemas 
Formulación 
 
I A R C  
 
Estudios R A I C   
Caso de 
Negocio 
I R C A  
 
Diseño de 
clasificación de 
datos de O.E.E. 
R A I C  
 
Diseño y 
modificación 
del SAT 
 A I C  
R 
Entrada de R A  C  I 
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Información 
Prueba Piloto R A  I  C 
Informes A C  I  R 
Validación del 
cálculo O.E. E 
R A  I  
C 
Pruebas de 
confiabilidad 
de la 
información 
R A I C  
 
Data estadística 
O.E.E. 
R C I C  
 
Fuente: Construido por el autor. 
R = Responsible:  
A = Accountable 
C = Consult:  
I = Inform:  
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COMMUNICATIONS MANAGEMENT PLAN 
 
 
Project 
Title: 
Sistema de Información basado en la 
eficiencia general de los equipos en 
la empresa Flexo Spring S.A.S  Date Prepared: 
17 octubre                                      
. d 2016 
 
Stakeholders Information Method 
Timing or 
Frequenc
y 
Sender 
 Guido Caviedes - 
Patrocinador y 
Directivos            
 
Informe de seguimiento 
al cronograma de 
actividades 
Informe de seguimiento 
al costo del proyecto 
Informe 
escrito 
 
Mensual  
 
 
 
Director de 
Proyecto 
  Ricardo Ramírez- 
Jefe de 
Productividad y 
mejora continua 
 
Informes de las fases 
del proyecto. 
Informe 
escrito 
 
Quincenal Ingeniero de 
Mejora Continua 
  
Paola Jiménez - 
Informes del sistema de 
no cconformes 
Alimentar el 
sistema 
Semanal Sponsor 
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Jefe de Calidad 
 
implementado. 
  
Ingeniero de 
Mejora Continua 
 
Informes de O.E.E Gráficas, 
histogramas 
Diario Director de 
Proyecto 
  
Luis Ortiz -Jefe de 
impresión 
manufactura            
 
Plantillas de O.E.E Plantilla Diario Ingeniero de mejora 
continua 
 Juan Carlos 
Laverde- 
Consultor 
Capacitaciones O.E.E Presentación 
O.E.E 
1 Vez 
durante el 
proyecto 
Sponsor 
  
Assumptions supuestos Constraints Restricciones 
 Confiabilidad de la información   de los informes 
del cálculo de O.E.E 
 
Resistencia al cambio 
 
Cumplir con todos los comités, reuniones 
establecidas y con la frecuencia mencionada. 
 
El personal de la empresa cuente con la 
disponibilidad del tiempo para la realización 
de reuniones, comités. 
Comunicación asertiva con el equipo de trabajo Mal ambiente laboral entre compañeros de 
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trabajo 
Glossary of Terms or Acronyms 
 O.E.E: (Overall Equipment Effectiveness) Índice que mide el rendimiento 
global del equipo, a través de la medición de los indicadores de disponibilidad, 
calidad y eficiencia.  
 
 DISPONIBILIDAD: Es el indicador que mide cuanto del tiempo 
programado para producir, fue empleado realmente como tiempo trabajado. 
 
 CALIDAD: Es el indicador que mide cuanto de toda la producción 
generada, fue realmente producción optima sin defectos. 
 
 EFICIENCIA OPERACIONAL: Es el indicador que mide la relación de la 
velocidad planeada de operación de las maquinas contra la velocidad real a la que 
se trabajan.     
Attach relevant communication diagrams or flowchart 
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Tabla 46. Matriz de Comunicaciones. 
COMUNICACIÓN 
TIPO MÉTODO  MOTIVO FRECUENCIA CONTENIDO / 
ANEXOS 
URGENCIA SENSIBILIDAD 
IN
T
E
R
A
C
T
IV
A
 
LLAMADAS TEL Definir pasos finales de forma individual 
con los interesados 
Cuando se requiera N/A Baja NO 
Definir pasos finales de forma individual 
con miembros del equipo del proyecto 
Identificación de sigue 
en interfaces de las 
máquinas con el 
software, no cae la 
información de 3 de las 
máquinas, no se tienen 
datos 
Se debe 
identificar la 
causa raíz, el 
quepo de 
mantenimiento 
hace pruebas 
Baja NO 
CHAT Comunicar ideas cortas, resolver 
inquietudes, eventos y finiquitar  
Cuando se requiera N/A Baja NO 
TELECONFERENCI
A 
Reuniones de status con el equipo del 
Proyecto, 
Semanal Acta de 
ejecución 
Media SI 
Reuniones a distancia o sin 
disponibilidad de lugar 
Cuando se requiera o 
por falta de medios 
físicos 
Acta de 
ejecución 
Alta SI 
Estatus con los Stakeholders que no 
laboran dentro de la compañía 
Quincenal Acta de 
ejecución 
Alta SI 
VIDEO 
CONFERENCIA 
Reuniones de status con el equipo del 
Proyecto, 
Semanal Acta de 
ejecución 
Media SI 
Reuniones a distancia o sin 
disponibilidad de lugar 
Cuando se requiera o 
por falta de medios 
físicos 
Acta de 
ejecución 
Alta SI 
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Estatus con los Stakeholders que no 
laboran dentro de la compañía 
Quincenal Acta de 
ejecución 
Alta SI 
Continuación tabla 46      
MÉTODO  MOTIVO FRECUENCIA CONTENIDO / 
ANEXOS 
URGENCIA SENSIBILIDAD 
REUNIÓN 
EQUIPO 
PROYECTO 
Dar seguimiento al cronograma de 
actividades 
Semanal Acta de 
ejecución 
Media SI 
COMITÉ 
SEGUIMIENTO 
PROYECTO 
Los Stakeholders internos y externos 
recibirán un status del cronograma e 
hitos importantes además de issues 
presentados durante el último periodo de 
tiempo 
Quincenal Acta de 
ejecución 
Alta SI 
JUNTA DE 
SOCIOS 
El Project manager participará en esta 
junta donde dará el status completo 
(Alcance, tiempo y costos) del proyecto  
Mensual Acta formal de 
Estatus 
Alta SI 
P
U
S
H
 
COMUNICADO 
DE PRENSA 
Se harán comunicados para 
Comunicaciones Internas donde los 
trabajadores de otra área tendrán la 
expectativa del proyecto 
Mensual Comunicado 
Interno 
Bajo NO 
COMUNICADO 
INTERESADOS 
Formatos de estatus a la alta gerencia Semanal Comunicado 
formal 
Alta SI 
ACTA COMITÉ 
PROYECTO 
email de estatus al equipo del proyecto Semanal email Media NO 
ACTA SOCIOS  Formatos de estatus a Interesados 
externos 
Semanal Comunicado 
formal 
Alta SI 
              
P
U
L
L
 
REPOSITORIO 
INTRANET 
Sharepoint con registro de 
presentaciones en poder point, Actas 
formales y formatos de status de 
consulta pública 
Quincenal Sharepoint Media NO 
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Continuación tabla 46 
MÉTODO  MOTIVO FRECUENCIA CONTENIDO / 
ANEXOS 
URGENCIA SENSIBILIDAD 
PÁGINA 
INTERNET 
Link del Sharepoint en la página web de 
la compañía para acceso rápido por parte 
de los Interesados 
Mensual Página web Media NO 
BASE DATOS 
PROYECTO 
Servidor con capacidad de 4 Teras (back 
up) donde se consignarán emails y 
documentación importante  
Quincenal Servidor Alta SI 
E-LEARNING 
PROYECTO 
Capacitación a la herramienta OEE, 
información proveída por el consultor  
Mensual Página web Alta SI 
ROL - NOMBRE   CONTROL 
EMISOR DESTINATARIO AUTORIZA ASISTENTES   REGISTROS - 
DOCUMENTOS 
SEGUIMIENTO OBSERVACIONES 
Interesados Interesados IT Quien se requiera   N/A N/A Llamadas sólo a Interesados y 
miembros del Proyecto 
Interesados Interesados IT Quien se requiera   Se debe 
identificar la 
causa raíz, el 
qeupo de 
mantenimiento 
hace pruebas 
N/A Llamadas sólo a Interesados y 
miembros del Proyecto 
Interesados Interesados IT Quien se requiera   N/A N/A Se utiliza la herramienta 
Lynk de Outlook 
Project 
Manager 
Equipo del Proyecto Sponsor Equipo del 
Proyecto 
  Acta de ejecución Semanal Recursos que provee la 
empresa, no se realizará fuera 
de la oficina 
Project 
Manager 
Interesados Internos 
y Externos 
Sponsor Interesados 
Internos y 
Externos 
  Acta de ejecución Cuando se 
requiera o por 
falta de medios 
físicos 
Recursos que provee la 
empresa, no se realizará fuera 
de la oficina 
Project 
Manager 
Interesados Externos Sponsor Interesados 
Externos 
  Acta de ejecución Quincenal Recursos que provee la 
empresa, no se realizará fuera 
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de la oficina 
Continuación tabla 
46 
       
EMISOR DESTINATARIO AUTORIZA ASISTENTES   REGISTROS - 
DOCUMENTOS 
SEGUIMIENTO OBSERVACIONES 
Project 
Manager 
Equipo del Proyecto Sponsor Equipo del 
Proyecto 
  Acta de ejecución Semanal Recursos que provee la 
empresa, no se realizará fuera 
de la oficina 
Project 
Manager 
Interesados Internos 
y Externos 
Sponsor Interesados 
Internos y 
Externos 
  Acta de ejecución Cuando se 
requiera o por 
falta de medios 
físicos 
Recursos que provee la 
empresa, no se realizará fuera 
de la oficina 
Project 
Manager 
Interesados Externos Sponsor Interesados 
Externos 
  Acta de ejecución Quincenal Recursos que provee la 
empresa, no se realizará fuera 
de la oficina 
Project 
Manager 
Equipo del Proyecto Sponsor Equipo del 
Proyecto 
  Acta de ejecución Semanal   
Project 
Manager 
Interesados Internos 
y Externos 
Sponsor Interesados 
Internos y 
Externos 
  Acta de ejecución Quincenal   
Socios del 
Negocio 
Project Manager Sponsor Project Manager   Acta formal de 
Estatus 
Mensual   
EMISOR DESTINATARIO AUTORIZA ASISTENTES   REGISTROS - 
DOCUMENTOS 
SEGUIMIENTO OBSERVACIONES 
Interesados Interesados IT Quien se requiera   N/A N/A Llamadas sólo a Interesados y 
miembros del Proyecto 
Interesados Interesados IT Quien se requiera   Se debe 
identificar la 
causa raíz, el 
qeupo de 
mantenimiento 
hace pruebas 
N/A Llamadas sólo a Interesados y 
miembros del Proyecto 
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Continuación tabla 
46 
EMISOR DESTINATARIO AUTORIZA ASISTENTES   REGISTROS - 
DOCUMENTOS 
SEGUIMIENTO OBSERVACIONES 
Interesados Interesados IT Quien se requiera   N/A N/A Se utiliza la herramienta 
Lynk de Outlook 
Project 
Manager 
Equipo del Proyecto Sponsor Equipo del 
Proyecto 
  Acta de ejecución Semanal Recursos que provee la 
empresa, no se realizará fuera 
de la oficina 
Project 
Manager 
Interesados Internos 
y Externos 
Sponsor Interesados 
Internos y 
Externos 
  Acta de ejecución Cuando se 
requiera o por 
falta de medios 
físicos 
Recursos que provee la 
empresa, no se realizará fuera 
de la oficina 
Project 
Manager 
Interesados Externos Sponsor Interesados 
Externos 
  Acta de ejecución Quincenal Recursos que provee la 
empresa, no se realizará fuera 
de la oficina 
Project 
Manager 
Equipo del Proyecto Sponsor Equipo del 
Proyecto 
  Acta de ejecución Semanal Recursos que provee la 
empresa, no se realizará fuera 
de la oficina 
Project 
Manager 
Interesados Internos 
y Externos 
Sponsor Interesados 
Internos y 
Externos 
  Acta de ejecución Cuando se 
requiera o por 
falta de medios 
físicos 
Recursos que provee la 
empresa, no se realizará fuera 
de la oficina 
Project 
Manager 
Interesados Externos Sponsor Interesados 
Externos 
  Acta de ejecución Quincenal Recursos que provee la 
empresa, no se realizará fuera 
de la oficina 
Project 
Manager 
Equipo del Proyecto Sponsor Equipo del 
Proyecto 
  Acta de ejecución Semanal   
Project 
Manager 
Interesados Internos 
y Externos 
Sponsor Interesados 
Internos y 
Externos 
  Acta de ejecución Quincenal   
Socios del 
Negocio 
Project Manager Sponsor Project Manager   Acta formal de 
Estatus 
Mensual   
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Continuación tabla 
46 
       
EMISOR DESTINATARIO AUTORIZA ASISTENTES   REGISTROS - 
DOCUMENTOS 
SEGUIMIENTO OBSERVACIONES 
        
                
Comunicaciones 
Internas 
Funcionarios Gerente 
Comunicaciones 
Internas 
Funcionarios   Comunicado 
Interno 
Mensual Las comunicaciones deben 
ser revisadas por el sponsor 
antes de ser publicadas 
Project 
Manager 
Interesados Internos 
y Externos 
Sponsor Interesados 
Internos y 
Externos 
  Comunicado 
formal 
Semanal Las comunicaciones deben 
ser revisadas por el sponsor 
antes de ser publicadas 
Project 
Manager 
Interesados Internos 
y Externos 
Sponsor Interesados 
Internos y 
Externos 
  email Semanal   
Project 
Manager 
Interesados Internos 
y Externos 
Sponsor Interesados 
Internos y 
Externos 
  Comunicado 
formal 
Semanal El Project manager 
participará de estas sesiones 
que no  
                
Project 
Manager 
Interesados Internos Gerente de 
Comunicaciones 
internas 
Interesados 
Internos 
  Sharepoint Quincenal   
Comunicaciones 
Internas 
Interesados Internos Gerente de 
Comunicaciones 
internas 
Interesados 
Internos 
  Página web Mensual   
Project 
Manager 
Sponsor Sponsor Sponsor   Servidor Quincenal   
Consultor Empleados a 
capacitar 
IT Empleados a 
capacitar 
  Página web Mensual   
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RISK MANAGEMENT PLAN  
 
 
Project Title: 
Sistema de Información basado en la 
eficiencia general de los equipos en la 
empresa Flexo Spring S.A.S Date Prepared: 
17 octubre                                       
de 2016 
 
Metodología 
  
PROCESOS DESCRIPCION HERRAMIENTAS 
FUENTES DE 
INFORMACIÓN 
P
la
n
ea
ci
ó
n
 
Planificación 
de Riesgos 
Elaboración del plan de 
gestión de riesgos definiendo 
como realizar las actividades 
de la gestión de riesgos. 
Juicio de expertos 
Información de la 
empresa. 
Identificación 
de Riesgos 
Se identifica cada riesgo 
posible del proyecto entre los 
miembros del equipo de 
trabajo y el sponsor. 
Revisión de la 
documentación y 
Análisis FODA 
Plan de gestión del 
cronograma, plan de 
gestión de los 
costos, estimación 
de la duración de 
actividades 
Análisis 
cualitativo 
Se realiza el análisis 
cualitativo de los riesgos 
priorizando y evaluando el 
impacto de los mismos 
Matriz de probabilidad e 
impacto 
Plan de gestión de 
los riesgos, registro 
de riesgos 
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conjuntamente con los 
miembros del equipo 
Análisis 
Cuantitativo 
Se realiza el análisis 
cuantitativo de los riesgos 
entre los miembros del equipo 
analizando numéricamente el 
efecto de los riesgos sobre los 
objetivos del proyecto. 
Técnicas de análisis 
cuantitativo de los 
riesgos y de moldeado. 
Plan de gestión de 
costos, plan de 
gestión riesgos, 
registro de riesgo. 
Plan de 
Respuesta  
Desarrollar opciones para 
mejorar las oportunidades y 
reducir amenazas, realizando 
el plan de respuesta de riesgos 
en conjunto con los miembros 
del equipo. 
Estrategias para riesgos 
negativos y positivos 
Estrategias de respuesta a 
contingencias 
plan de gestión de 
riesgos y registro de 
riesgos 
Control 
Control de 
Riesgos 
Seguimiento y control de los 
riesgos identificados. Auditoria de riesgos 
Registro de riesgos 
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Roles and Responsibilities 
ROLES RESPONSABILIDADES 
Director de proyecto 
Realizar el plan de respuesta a riesgos y las actualizaciones al plan de la dirección 
y a los documentos del proyecto 
Ingeniero de sistemas Apoyar en la identificación de riesgos tecnológicos 
Ingeniero de mejora 
continua 
Realizar el análisis cualitativo y cuantitativo de riesgos, hacer las solicitudes de 
cambio, las actualizaciones para el plan de la dirección de proyecto y los activos 
de los procesos de la organización 
Auditor  Hacer auditoria de control de riesgos 
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Los riesgos están categorizados de acuerdo con la Estructura de Desglose de los Riesgos (RiBS),  
 
  
 
      
  
                  
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
          
          
 
RIESGOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE 
INFORMACIÓN EN EL ÁREA DE IMPRESIÓN EN FLEXO 
SPRING S.A.S. 
Operacionales De la organización Recursos 
Humanos 
Desmotivación del 
personal. 
La dirección no siga 
apoyando el 
proyecto. 
Proyecto 
Perdidas 
parciales de 
información 
en calidad 
Confiabilidad 
de los datos 
ingresados al 
sistema 
S.A.T. 
Riesgos Técnicos 
Problemas de 
Sistemas 
Externos 
Consultor 
Mala 
Planeación, 
Incumplimiento 
del cronograma 
No tener el 
personal 
requerido. 
No disponer con 
salones ni 
requerimientos 
del proyecto. Factores 
externos a 
la compañía 
. 
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Contingencia Protocols 
En el momento que un riesgo se materialice, el director de proyecto deberá realizar el registro de 
riesgos del proyecto y verificar si el incidente está incluido dentro del registro, lo anterior con el fin de 
considerar si el costo fue previsto dentro de la planificación del proyecto. En caso de que dicho riesgo 
esté dentro del registro, el siguiente paso deberá ser la revisión del presupuesto que se destinó para la 
materialización del mismo, para que de esa manera se haga uso de los fondos específicos para tal fin.  
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Tabla 47 Plan de Respuesta a Riesgo. 
CATEGORÍA RIESGO PERSONAS DAÑOS A 
INSTALACION
ES 
AMBIENTA
L 
ECONÓMICO
S (COSTOS) 
TIEMPO IMAGEN Y 
CLIENTES 
OTROS 
Personas Bajo interés 
por parte 
del 
personal 
0C 0C 0C 2C 3C 0C 0 
Daño a 
Instalaciones 
Corto 
circuito 
3B 4B 3B 4B 4B 1B 0 
Personas Mal manejo 
de la 
herramienta 
0E 0E 0E 3E 5E 2E 0 
Personas Ausencia 
del 
Consultor 
0D 0D 0D 3D 4D 2D 0 
Tecnología Pérdida de 
la 
informació
n 
recolectada 
0E 0E 1E 4E 5E 2E 0 
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Continuación lateral 
tabla 47 
   ESTIMADO DE 
COSTOS 
($COP) 
$ 147,000,000.00  
 
VALORACIÓN 
IMPACTO / 
PROBABILIDAD 
VALORACIÓN 
GLOBAL 
PLAN DE 
RESPUESTA 
ACCIÓN DE TRATAMIENTO 
18 M Mitigar Charla dentro de la capacitación donde los trabajadores entiendan la importancia 
de su rol dentro de la organización. 
21 M Mitigar Este riesgo es de baja probabilidad por lo que los planes de acción están dirigidos 
a la verificación periódica de los sistemas eléctricos del área de impresión. 
30 VH Eliminar Las capacitaciones serán enfocadas en las buenas prácticas generando listas de 
chequeo que garanticen el cumplimiento de la metodología 
25 H Eliminar Plataforma en line como opción de capacitación virtual 
30 VH Eliminar Para esto se contará con servidores de almacenamiento de información. 
Fuente: Construido por el autor. 
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Tabla 48. Matriz de Riegos 
ESTIMADO ($COP) $ 147,000,000.00 PROGRAMA DE EJECUCIÓN: 1471   
CONSECUENCIAS 
 
 
 
SEVERIDAD 
HSE y SEG. FÍSICA ALCANCE IMAGEN Y 
CLIENTES 
OTRA 
P
er
so
n
a
s 
D
a
ñ
o
s 
a
 
in
st
a
la
ci
o
n
es
 
A
m
b
ie
n
te
 
ECONÓMICOS 
(COSTO) ($) 
Programación (días 
cronograma) 
5 Muy Alto Una o más 
fatalidades 
Daño 
Total 
Contaminación 
Irreparable 
Catastrófica >10%  
Programa Ejecución 
Impacto 
Internacional 
  
10% o más 72.0 
4 Alto Incapacidad 
permanente 
(parcial o 
total) 
Daño 
Mayor 
Contaminación 
Mayor 
Grave 6->10%  
Programa Ejecución 
Impacto 
Nacional 
  
8% 43.2 
3 Medio Incapacidad 
temporal (>1 
día) 
Daño 
Localizado 
Contaminación 
Localizada 
Severo 2->6%  
Programa Ejecución 
Impacto 
Regional 
  
5% 14.4 
2 Bajo Lesión menor 
(sin 
incapacidad) 
Daño 
Menor 
Efecto 
Menor 
Importante 1->2%  
Programa Ejecución 
Impacto 
Local 
  
4% 7.2 
1 Insignificante Lesión leve 
(primeros 
auxilios) 
Daño 
leve 
Efecto 
Leve 
Marginal <1%  
Programa Ejecución 
Impacto 
Interno 
  
2% 0.0 
0 Nulo Ningún 
Incidente 
Ningún 
Daño 
Ningún 
Efecto 
Ninguna 0%  
Programa Ejecución 
Ningún 
Impacto 
  
0 0 
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  Continuación lateral tabla 48 
 PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 
 A B C D E 
 OTRA 
 <1% 1%-5% 5%-25% 25%-50% >50% 
SEVERIDAD Insignificante Bajo Medio Alto Muy Alto 
 Ocurre en 
1 de 100 
proyectos 
Ocurre en 
1 de 20 
proyectos 
Ocurre en 
1 cada 4 
proyectos 
Ocurre 
en 1 de 3 
proyectos 
Ocurre en 
1 cada 2 
proyectos 
 
 
5 23 26 27 29 30 
 
4 20 21 22 25 28 
 
3 15 16 18 19 24 
 
2 5 12 13 14 17 
 
1 3 4 9 10 11 
 
0 1 2 6 7 8 
 
Fuente: Construido por el autor.
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RISK REGISTER 
 
ESCALA MEDICION DE 
FRECUENCIA 
Ponderación % Descripción de la escala 
Muy Bajo  ≤ 0,05 Casi Nunca Por Tiempo (días-meses-
años)                                     
Por número de veces en el 
proyecto                                 
Por número de personas 
afectadas                              
Por número de informes 
Bajo ≤ 0,10 Ocurre pocas veces 
Media ≤ 0,2 Ocurre algunas veces 
Alto  ≥0,4 Ocurre muchas veces 
Muy Alto  ≥0,8 Casi siempre 
 
Definitions of Impacto by Objective 
Escala                                  
Objetivos 
Costo Tiempo Alcance Calidad 
Muy Bajo /0,05 Aumento 
insignificante 
Aumento en 
el 
cronograma 
de 15 días 
Sin cambio en el 
alcance 
Imperceptible 
Definitions of Probabilista 
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Escala                                  
Objetivos 
Costo Tiempo Alcance Calidad 
Bajo/0,10 Aumento del 
costo ≤ 10% 
Aumento en 
el 
cronograma 
de 1 mese 
Cambios no 
relevantes o 
cambios en el 
alcance 
Modificación 
de algunos 
informes 
Moderado/ 0,2 Aumento en 
el costo ≤ 
20% 
Tolerable 
Aumento en 
el 
cronograma 
de 2 meses 
 
Control de cambio 
de 
alcance por 
desviaciones 
Desaparición de 
informes 
pequeños con 
autorización del 
patrocinador 
Alto/0,40 Aumento en 
el ≥40% 
Aumento en 
el 
cronograma 
de 4 meses 
Aumento en el 
alcance inaceptable 
para patrocinador 
Reducción de 
informes 
relevantes 
inaceptables 
para el 
patrocinador 
Muy Alto/0,8 Aumento del 
costo ≥50% 
Aumento en 
el 
cronograma 
de 6 meses 
Cierre del proyecto 
por cambio 
relevante en el 
alcance 
Cierre del 
proyecto por 
relevancia de 
disminución de 
información 
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PROCUREMENT MANAGEMENT PLAN 
El proyecto no requiere adquisiciones, Flexo Spring S.A.S. cuenta con los programadores 
lógicos PLC en cada máquina impresora, encargados de recopilar la información al igual tiene el 
software llamado Flexo Aplicaciones donde se podrán ejecutar los informes de cada indicador y 
del cálculo de O.E.E. en línea. 
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STAKEHOLDER MANAGEMENT PLAN 
 
Project 
Title: 
Iimplementación de un sistema de información basado en la 
eficiencia global de los equipos en la empresa Flexo Spring 
S.A.S 
Date 
Prepared:  01-Nov-17 
 
 
Stakeholders Unaware  Resistant Neutral Supportive  Leading  
Guido Caviedes - 
Patrocinador y Directivos 
 
   C D 
Ricardo Ramírez- Jefe de 
Productividad y mejora 
continua-Director de 
proyecto 
 
   C D 
Paola Jiménez - Jefe de 
Calidad 
 
  C  D 
Néstor Sarmiento- Director 
de Mantenimiento 
 
C   D  
Luis Ortiz -Jefe de impresión 
manufactura 
 
C   D  
Juan Carlos Laverde- 
Consultor 
  C D  
Ingeniero de Mejoramiento   C  D 
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C = Current level of engagement D = Desired level of engagement 
 
 
Stakeholder Communication Needs 
Información a 
comunicar 
Method/Medium Timing/Frequency 
Guido Caviedes - 
Patrocinador y 
Directivos 
 
 Informe de control y 
seguimiento del proyecto 
Informe escrito y 
graficas 
Mensual 
Ricardo Ramírez- Jefe 
de Productividad y 
mejora continua-
Director de proyecto 
 
 
Informe de seguimiento 
detallado de los paquetes 
de trabajo 
 
Informe escrito y grafica 
 Semanal 
Paola Jiménez - Jefe 
de Calidad 
 
Llenar sistema de no 
conformes de calidad 
Alimentación del 
sistema 
Diario 
Néstor Sarmiento- 
Director de 
Mantenimiento 
 
Estado de las máquinas 
para revisiones 
preventivas 
Informe escrito Mensual 
Luis Ortiz -Jefe de 
impresión manufactura 
 
Informe de los formatos 
de O.E.E. 
Plantillas y gráficos Diario 
Juan Carlos Laverde- Información de la técnica Presentación  Semanal 
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Consultor O.E.E 
Ingeniero de 
Mejoramiento 
Informes de las 
actividades del proyecto 
Escrito y graficas Diario 
Fuente: Construido por el autor. 
Stakeholder Approach 
Guido Caviedes - 
Patrocinador y 
Directi9-*vos 
 
  
Presenta el plan de negocio y es el responsable porque se cumpla los objetivos del 
proyecto,  
Interesado clave para el apoyo potencial de la realización del proyecto, prioridad 1 
gestionar altamente y trabajar en dialogo intenso 
Ricardo Ramírez- 
Jefe de 
Productividad y 
mejora continua-
Director de 
proyecto 
Es el responsable de realizar los paquetes de trabajo conforme a lo planeado.  
Interesado clave para la gestión del proyecto, prioridad 1 gestionar altamente y trabajar 
en dialogo intenso 
Paola Jiménez - 
Jefe de Calidad 
 
Es el responsable del sistema de no conformes que hace parte del O.E.E  
Interesado con prioridad 2 tiene alto nivel de participación de su departamento 
construye una base de datos importante del proyecto. Se debe tener satisfecho y 
trabajar a la mano. 
Néstor Sarmiento- 
Director de 
Mantenimiento 
 
Responsable por el adecuado funcionamiento de las maquinas impresoras. 
Interesado con prioridad 2 tiene alto nivel de participación de su departamento 
construye una base de datos importante del proyecto. Se debe tener satisfecho y 
trabajar a la mano. 
Luis Ortiz -Jefe de 
impresión 
Responsable por la toma de datos para los indicadores. 
Interesado con prioridad 2 tiene alto nivel de participación en cuanto toma de 
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STAKEHOLDER MANAGEMENT PLAN 
 
Stakeholder Relationships 
  
El director de proyectos tiene relación con todos los interesados, y el consultor con 
manufactura y calidad 
 
 
 
 
 
 
manufactura 
 
información para indicadores de todo su departamento. Se debe tener satisfecho y 
trabajar a la mano. 
Juan Carlos 
Laverde- 
Consultor 
Responsable por el plan de capacitaciones, es un interesado con prioridad 4  
Interesado con prioridad 4 Monitorear, mantenerlos informados con mínimo esfuerzo. 
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Tabla 49 Matriz de Interesados 
ID NOMBRE 
INTERESADO 
ROL PROYECTO / 
ORGANIZACIÓN 
EXPECTATIVAS / OBSERVACIONES ESTRATEGIA DE 
APROXIMACIÓN Y GESTIÓN 
1   Guido Caviedes - 
Patrocinador y 
Directivos            
Mantener competitiva la empresa 
en el mercado y mantener la 
productividad dentro de la 
organización 
Toma de decisiones mediante un sistema de 
información basado en O.E.E.  para el 
mejoramiento continuo 
Interesado clave para el apoyo 
potencial de la realización del 
proyecto, prioridad 1 gestionar 
altamente y trabajar en dialogo 
intenso 
2    Ricardo 
Ramirez- Jefe de 
Productividad y 
mejora continua 
Planes de Mejora Poder medir indicadores de disponibilidad, 
eficiencia y calidad. Identificar alternativas y 
proyectos de mejora 
Interesado clave para la gestión del 
proyecto, prioridad 1 gestionar 
altamente y trabajar en dialogo 
intenso 
3  Paola Jiménez - 
Jefe de Calidad 
Verificar que se cumpla con las 
especificaciones del producto 
Entregar la fabricación en óptima calidad 
dentro de las especificaciones del cliente. 
Aprobar en el menor tiempo posible en 
condiciones óptimas de fabricación 
Interesado con prioridad 2 tiene 
alto nivel de participación de su 
departamento construye una base 
de datos importante del proyecto. 
se debe tener satisfecho y trabajar a 
la mano. 
4  Néstor 
Sarmiento- 
Director de 
Mantenimiento  
Realizar los respectivos 
mantenimientos en maquina 
Realizar mantenimientos correctivos y 
preventivos para tener las maquinas el mayor 
tiempo produciendo 
Interesado con prioridad 4 
Monitorear, mantenerlos 
informados con mínimo 
esfuerzo. 
6  Juan Carlos 
Rincón - 
Coordinador de 
Planeación de la 
producción          
Programar la producción diaria Conocer la capacidad del proceso productivo Interesado con prioridad 2 tiene 
alto nivel de participación en la 
planeación de la producción. se 
debe tener satisfecho y trabajar a la 
mano. 
8 Luis Ortiz -Jefe de 
impresión 
manufactura            
  Área de Impresión                                                Cumplimiento de estándares de producción en 
cuanto a tiempo, cantidad y calidad 
Interesado con prioridad 2 tiene 
alto nivel de participación en 
cuanto toma de información para 
indicadores de todo su 
departamento. se debe tener 
satisfecho y trabajar a la mano. 
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Continuación tabla 49        
PLAN DE GESTIÓN 
INTERESADOS 
FRECUENCIA DE 
COMUNICACIÓN 
 GRADO DE 
PROMINENCIA 
PRIORIDAD DE 
ATENCIÓN 
NIVEL DE 
PARTICIPACIÓN 
    
ID 
D
IA
R
IA
 
S
E
M
A
N
A
L
 
Q
U
IN
C
E
N
A
L
 
M
E
N
S
U
A
L
 
  D
U
R
M
IE
N
T
E
 
D
IS
C
R
E
T
O
 
D
E
M
A
N
D
A
N
T
E
 
D
O
M
IN
A
N
T
E
 
D
E
F
IN
IT
IV
O
 
P
E
L
IG
R
O
S
O
 
D
E
P
E
N
D
IE
N
T
E
 
  P
1
 -
 G
E
S
T
IO
N
A
R
 
A
L
T
A
M
E
N
T
E
 
P
2
 -
 M
A
N
T
E
N
E
R
 
S
A
T
IS
F
E
C
H
O
 
P
3
 -
 M
A
N
T
E
N
E
R
 
IN
F
O
R
M
A
D
O
 
P
4
 -
 
M
O
N
IT
O
R
E
A
R
 
  D
E
S
C
O
N
O
C
E
D
O
R
 
R
E
T
IC
E
N
T
E
 
N
E
U
T
R
A
L
 
P
A
R
T
ID
A
R
IO
 
L
ÍD
E
R
 
1   Guido Caviedes - 
Patrocinador y 
Directivos            
       
  
        
 2    Ricardo Ramirez- 
Jefe de 
Productividad y 
mejora continua 
        
  
        
3  Paola Jiménez - 
Jefe de Calidad                   
4  Néstor Sarmiento- 
Director de 
Mantenimiento  
                  
6  Juan Carlos 
Rincón - 
Coordinador de 
Planeación de la 
producción          
                  
8 Luis Ortiz -Jefe de 
impresión 
manufactura            
                  
Fuente: Construido por el autor.  
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STAKEHOLDER ANALYSIS MATRIX 
 
 
Project 
Title: 
Sistema de Información basado en la 
eficiencia general de los equipos en la 
empresa Flexo Spring S.A.S  Date Prepared:      
17octubre                                       
.. d 2016 
 
 
Jefe de Impresión  
Calidad 
 
Sponsor 
 
 
Mantenimiento 
 
Equipo de Proyecto 
Consultor 
 
Interés 
 
 
 
 
 
P
o
w
e
r 
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Matriz de Temas y Respuestas 
 
La intensión de la matriz es comparar la forma en que Flexo Spring S.A.S. enfrentara un 
tema específico con la implementación del proyecto del sistema de información en la sociedad; 
Los temas razonados para describir el comportamiento de la Flexo Spring S.A.S y su grado de 
madurez y respuesta frente a la sociedad se enuncian a continuación Figura 29 Matriz de Temas y 
Respuestas  
A. Beneficios económicos 
B. Consumo de Energía 
C. Salud y seguridad ocupacional 
D. Educación y capacitación 
E. Desperdicio de producción  
 
Figura 29 Matriz de Temas y Respuestas 
Fuente: Construido por el autor. 
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Tabla 50 Formato para la resolución de conflictos y gestión de expectativas. 
Situación Nivel de 
Conflicto 
Tipo de 
Conflicto 
Fuente de 
Conflicto 
Técnica de 
Gestión del 
Conflicto 
Solución del 
Conflicto 
1           
2           
3           
Fuente: Construido por el autor. 
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PLAN DE SEGUIMIENTO Y CONTROL 
 
Título del 
Proyecto: 
Sistema de Información basado en la eficiencia 
general de los equipos en la empresa Flexo Spring 
S.A.S Fecha: 
20 de octubre 
de 2016 
 
Gestión de Integración 
 
 
 
 
 
 
 
     Alcancé 
 
  
 
 
Realizar el control integrado de cambios interviene desde el inicio del proyecto hasta 
su finalización. Los entregables se mantienen actualizados por medio de una gestión de 
los cambios, el procedimiento para solicitar cambios se maneja de la siguiente manera: 
El interesado debe de manera escrita solicitar el cambio que requiere al director de 
proyectos y este a su vez debe revisar el impacto de costo y tiempo, de acuerdo a esto 
tomar la decisión de aprobarlo o  rechazarlo, en caso de que el cambio sea aprobado se 
incorpora a la línea base revisada sin embargo si es rechazado o aprobado debe 
documentarse en el formato de control de cambios (Plan de Calidad) 
El formato realizado en este procedimiento se adjunta en el Anexo A Scoring para la 
elección del Proyecto  Control de Cambios, el responsable de llenar los formatos es el 
ingeniero de mejora continua. 
 
 
El alcance se controla  con la matriz de trazabilidad donde se consignaran los 
requisitos exigidos del producto  durante el proyecto.Anexo C Project . La herramienta 
empleada para llevar la trazabilidad de los cambios de alcance es el análisis de 
variación por medio del cual se determinara la causa y el grado de diferencia de la 
línea base y el desempeño real del proyecto.  El director de proyecto tiene autoridad 
limitada al alcance, tiene políticas de tolerancias, que deberá hacer cumplir de lo 
contrario deberá informar al sponsor. 
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     Tiempo y costos 
 
 
 
 Calidad 
 
 
 
 
Comunicación 
 
 
 
 
 
Adquisiciones 
 
 
 
Se utiliza el método  del valor ganado para determinar el estado actual del cronograma 
y los costos del proyecto en cuanto al valor planeado            Anexo D Project Scope 
Management. En la planificación del proyecto se evidencia la línea de PV en la gráfica 
que comprende costos, tiempo. 
 
Con el fin de controlar la calidad se utiliza formato de lista de chequeo que contiene el 
ítem del proyecto y el porcentaje de cumplimiento según el cronograma Ms Project. 
Para controlar la calidad es necesario controlar alcance, tiempo y costo, el director del 
proyecto es el responsable de esta actividad, en listando las actividades previstas y el 
efectivo cumplimiento de las mismas. El responsable de llevar la lista de chequeo es el 
ingeniero de proyectos y tendrá que verificar que las actividades se estén llevando en 
conjunto con el cronograma. 
 
Se utilizará la matriz de comunicaciones para controlar en el ciclo de vida del proyecto 
el impacto de los interesados (Plan de Comunicaciones) esta herramienta se utilizará 
para monitorear que tipo de comunicaciones es la más apropiada en cada etapa del 
proyecto, el responsable de controlar las comunicaciones es el ingeniero de mejora, 
quien deberá reportar si se cumplen los requisitos y si la información relevante del 
proyecto es efectiva durante el ciclo de vida del mismo. 
 
A través de la matriz de riesgos (Plan de Riesgos) se identificaron todos los riesgos que 
podrían afectar al proyecto, a partir de esta, se genera un plan de respuesta para 
minimizar el impacto de los riesgos si se llegaran a  materializar. El responsable de 
implementar la respuesta a riesgos es el ingeniero de mejora de O.E.E. 
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Interesados 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En El proyecto está planeado una vez se estandarice la técnica en el área de impresión, se 
empezara con reuniones WOM donde los interesados podrán desarrollar el plan de 
trabajo de este día y sus resultados quedaran consignados en el acta de reunión ( Plan de 
Calidad)  El responsable de responder a los requerimientos pertinentes de los interesados 
es el director del proyecto y el responsable de verificar que los interesados cumplan con 
sus obligaciones dirigidas al proyecto es el ingeniero de mejora. 
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PLAN DE SOSTENIBILIDAD 
Título del 
Proyecto: 
Sistema de Información basado en la eficiencia 
general de los equipos en la empresa Flexo Spring 
S.A.S Fecha: 
20 de octubre 
de 2016 
 
Objetivo del plan 
 
 
 
 
Resumen ejecutivo 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hallar de manera clara el entorno ambiental en de la implementación del  sistema de 
información basado en eficiencia general de los equipos O.E.E en el área de impresión 
de Flexo Spring s.a. para la toma de decisiones. 
Incorporar y aplicar criterios ambientales, sociales y económicos y tecnológicos en el 
proyecto. 
 Implementación de un sistema de información basado en la técnica O.E.E por sus siglas 
en inglés (Overall Equipment Effectiveness) contempla  un impacto a  la sostenibilidad 
ambiental y social donde de acuerdo a la razón del negocio se genera el consumo  de 
recursos naturales. Durante la vida del proyecto se contempla el seguimiento a procesos 
donde se prevé la utilización de energía eléctrica, polímeros y tintas que pueden variar 
en su consumo de acuerdo a las necesidades de obtener la información necesaria para el 
análisis de indicadores que promete la técnica O.E.E por sus siglas en inglés (Overall 
Equipment Effectiveness), estos  controles se harán con cierta periodicidad y 
garantizarán que estas variaciones en consumos son de conocimiento para todos los 
interesados. 
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Análisis del entorno 
 El proyecto se realizará en la empresa Flexo Spring S.A planta 2 ubicada en Fontibón HB 
ubicada en la UPZ Fontibón San Pablo es de clasificación predominantemente industrial y está 
ubicada en la zona nororiental de Fontibón; tiene una extensión de 360 ha. Que corresponden al 
10,8% del total del suelo urbano de la localidad y registra 61 ha. de áreas protegidas. Esta UPZ 
limita por el norte con la avenida Luis Carlos Galán y con el costado sur de la segunda pista del 
aeropuerto El Dorado; por el oriente con la avenida Versalles (carrera 116); por el sur con la 
avenida Centenario (calle 13) y por el occidente con el río Bogotá. (Gobierno, 2010). 
Movilidad 
 
   Flexo Spring S.A.S se encuentra sobre la carrera principal 129, en regular estado, la vía 
principal es bastante congestionada y transitada ya que es de doble calzada con transporte de 
buses y colectivos. 
   En términos generales se puede afirmar que el territorio tiene buen flujo de transporte para la 
población que reside en la zona, por la cercanía a importantes vías arterias; En relación a las 
calles se encuentran en su mayoría en condiciones de deterioro alta por el transporte pesado que 
en ella circunda. (Gobierno, 2010). 
 
Seguridad 
 
La UPZ cuenta con cinco cuadrantes, distribuidos de la siguiente manera: 
Cuadrante 29: Ubicado en el sector de Prados de Alameda 
Cuadrante 28 y 27: Ubicados en el sector de San Pablo,  
Cuadrantes 21 y 20: Ubicados en el sector de Selva Dorada. 
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En el barrio HB no se cuenta con estaciones ni CAI pero si hay muy cercanos. 
 
Contaminación Por Ruido 
 
El Aeropuerto Eldorado es una de las principales fuentes de contaminación por ruido en 
Fontibón. Según los resultados del monitoreo ambiental (Secretaria distrital de salud, 2010). 
 
Servicios Públicos 
 
La empresa Codensa S.A. E.S.P., encargada de la prestación del servicio de energía eléctrica.  
Según la Alcaldía Local, Fontibón cuenta con la infraestructura de red para servicio domiciliario, 
que, aunque no presta servicio en toda la localidad, tiene una cobertura alta.  
 
Análisis PESTLE 
 
 
 
 
 
 
 
Se ha desarrollado la matriz PESTLE para estudiar el entorno y contexto en el que se 
desarrollarán las actividades del proyecto; Lo anterior se puede apresiar en la 
Tabla 51 Matriz PESTLE 
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Tabla 51 Matriz PESTLE. 
Factor Descripción del 
factor en el entorno 
del proyecto 
Fase  Nivel de incidencia ¿Describa cómo incide en el 
proyecto? ¿Alguna recomendación 
inicial? 
I P Im C Cr Mn N I P Mp 
Ruido los desibeles de ruido 
en la planta son 84.8  
Leq 
    x x       x     El ruido puede interferir en la 
concentración de los operarios al 
manipular los equipos de la planta. 
Recomendación el uso de tapa oídos 
obligatorio 
Goteras En la planta tiene 
goteras en el área de 
impresión 
    x x x x         Las goteras pueden llegar afectar los 
equipos instalados en planta para la 
toma de información. Recomendación, 
cambio del techo o adecuación de los 
equipos dentro de una carcasa 
Cortes de 
Energía 
Los cortes de energía 
no son frecuentes y se 
deben a daños 
externos de codensa 
  x x x x x         Estos cortes afectan la productividad 
de la empresa, genera tiempos muertos 
en el avance del proyecto y pueden 
afectar con las actividades 
programadas y llegar a tener perdida 
de información 
Legislación Estandarizar procesos 
con la ISO 9001, la 
compañía está 
certificada 
              x     Es indiferente al aplicar la norma es un 
plus en el proyecto 
 Continuación tabla 51            
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Factor Descripción del 
factor en el entorno 
del proyecto 
Fase  Nivel de 
incidencia 
        ¿Describa cómo incide en el 
proyecto? ¿Alguna recomendación 
inicial? 
  I P Im C Cr Mn N I P Mp  
Capacidad de 
actualización 
de la 
información 
El proyecto es 
tecnológico y requiere 
información en línea 
    x x   x         si la información está incompleta o no 
es verídica, las decisiones tomadas 
bajo este criterio serian erradas 
Rotación de 
personal 
Problemas en el 
trasporte y 
disponibilidad de 
llegar al proyecto 
x x   x     x       Nuevas capacitaciones, reprocesos en 
el proyecto y retrasar el cronograma. 
Recomendación rutas para los 
interesados 
Tasa de 
cambio 
Para el mantenimiento 
de los PLC compra de 
partes o reponer 
alguno por 
depreciación 
    x x x   x       Aumento en el presupuesto 
Legislación - El impacto que puede 
generar la firma del 
proceso de paz en la 
industria y la 
confianza de los 
consumidores locales 
y clientes 
internacionales 
  x           x     Impacta a la compañía por la 
disminución en consumo masivo, 
indirectamente al proyecto  
 
Fuente: Construido por el autor. 
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Flujo de entradas y salidas 
 
 
 
 
 
 
 
 
El flujo de entradas y salidas del proyecto hace referencia al proceso productivo del proyecto, 
los insumos requeridos para su desarrollo, las actividades de transformación de éstos insumos y el 
resultado o producto del esfuerzo en conjunto una vez que se implemente la técnica del O.E.E por 
sus siglas en inglés (Overall Equipment Effectiveness) Lo anterior se muestra en la  
. 
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PROVEEDORES ENTRADAS SALIDAS PROVEEDORES
INFORMACION DE LA EMPRESA
INFORMACION DE LOS PROCESO ACTUALES
PROYECTO DE SISTEMA DE INFORMACION 
BASADO EN O.E.E. PARALATOMA DE 
DECISIONES SPONSOR
INFORMACION DEL CALCULO Y BENECIOS DE LA 
METODOLOGIA INDICADOR DE EFICIENCIA OPERARIOS
MATERIAL DE CAPACITACION INDICADOR DE DISPONIBILIDAD JEFE DE SECCION
OPERARIOS PARADAS DE MAQUINA INDICADOR DE CALIDAD MATENIMIENTO
CALIDAD PRODUCTO NO CONFORME INDICADOR DEL OEE MEJORAMIENTO CONTINUO
CALIDAD
PLC VELOCIDAD DE LOS PRODUCTOS
EMPRESA ENERGIA ENERGIA INFORMES EN LINEA
INTERNET COMUNICACIÓN CON EL SERVIDOR
DATOS PARA TOMA DE DECISIONES
PLC VELOCIDAD DE LOS PRODUCTOS NUEVOS PROYECTOS
EMPRESA ENERGIA ENERGIA
INTERNET COMUNICACIÓN CON EL SERVIDOR
CONSULTOR
ESTUDIO Y DIAGNOSTIVO
DISEÑO
IMPLEMENTACION
MONITORIO Y CONTROL
 
Figura 2 Flujo de Entradas y Salidas 
Fuente:   Construido por el autor.  
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Tabla 52. Identificación de impactos. 
Fase Actividades Fuente Aspectos Impacto Tipo 
Estudio y 
Diagnostico 
Toma de 
Datos 
Ingreso de 
información 
a las 
máquinas 
Prolongación 
del tiempo de 
uso de las 
máquinas 
Mayor consumo de 
energía eléctrica 
- 
Diseño Capacitación desplazamie
nto 
movilidad 
Aumento de 
emisiones 
EGI 
Aumento en 
consumo de 
combustibles 
- 
Pruebas Extracción de 
datos para 
pruebas 
Encendido y 
apagado de 
máquinas 
Improductivi
dad del área 
Mayor consumo de 
materias primas 
- 
Implementación Implementaci
ón de 
sensores 
Aplicación 
de sensores 
para 
identificació
n de paradas 
Mayor 
control de 
tiempos 
improductivo
s 
Menor consumo de 
recursos debido al 
aumento en la 
productividad 
+ 
Monitoreo y 
control 
Controles 
aleatorios 
Verificación 
de procesos 
Aseguramient
o de las 
actividades 
para la toma 
de muestras 
Menor error en la 
toma de muestras 
que genera un 
menor consumo de 
energía debido a 
pruebas. 
+ 
Fuente: Construido por el autor. 
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Tabla 53 Huella de Carbono. 
    
Elemento días Un Horas Un 
Cantidad 
Individual 
Unidad 
Cantidad 
en un 
periodo de 
tiempo 
Unidad 
Estudio y 
Diagnostico 
1 Computador 30 días 8 h 0.136 kgCO2e/W 32.64 kgCO2e/W 
1 bombillo 30 días 8 h 0.16 kgCO2e/W 38.4 kgCO2e/W 
                    
  
         
Diseño 
6 computadores 60 días 8 h 0.136 kgCO2e/W 65.28 kgCO2e/W 
2 bombillos 60 días 8 h 0.16 kgCO2e/W 76.8 kgCO2e/W 
1 video beam 16 días 8 h 0.136 kgCO2e/W 17.41 kgCO2e/W 
  
         
                      
Pruebas 
2 
Controladores 
Lógicos 
30 días 24 h 0.136 kgCO2e/W 97.92 kgCO2e/W 
2 
Maquinas 
impresoras 
30 días 24 h 373.281 kgCO2e/W 268,762.32 kgCO2e/W 
5 computadores 30 días 8 h 0.136 kgCO2e/W 32.64 kgCO2e/W 
2 bombillos 30 días 8 h 0.16 kgCO2e/W 38.4 kgCO2e/W 
2 sensores 30 días 24 h 0.16 kgCO2e/W 115.2 kgCO2e/W 
                kgCO2e/W   kgCO2e/W 
   
5 computadores 30 días 8 h 0.136 kgCO2e/W 32.64 kgCO2e/W 
 
 
2 
Controladores 
Lógicos 
30 días 24 h 0.136 kgCO2e/W 97.92 kgCO2e/W 
 
1 bombillos 30 días 8 h 0.16 kgCO2e/W 38.4 kgCO2e/W 
Implementación 9 sensores 30 días 24 h 0.16 kgCO2e/W 115.2 kgCO2e/W 
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kgCO2e/W 
 
kgCO2e/W 
Continuación tabla 
53 
          
  Elemento días Un Horas Un 
Cantidad 
Individual 
Unidad 
Cantidad 
en un 
periodo de 
tiempo 
Unidad 
           
Monitoreo y 
Control 
1 computador 730 días 8 h 0.136 kgCO2e/W 794.24 kgCO2e/W 
9 
Controladores 
Lógicos 
730 días 24 h 0.136 kgCO2e/W 2,382.72 kgCO2e/W 
9 maquinas impresoras 730 días 24 h 373.281 kgCO2e/W 6,539,883.12 kgCO2e/W 
9 sensores 730 días 24 h 0.16 kgCO2e/W 2,803.20 kgCO2e/W 
1 bombillo 730 días 24 h 0.16 kgCO2e/W 2,803.20 kgCO2e/W 
         
  
                
6,818,227.65 kgCO2e/W 
 
Fuente: Construido por el autor. 
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Análisis de impactos 
 
 
 
 
 
 
 
Se realiza la identificación de impactos del proyecto donde se puede analizar que el 
proyecto genera un impacto negativo durante las 3  primeras fases (Estudio y 
diagnóstico, Diseño y Pruebas) sin embargo en las etapas de Implementación, 
Monitoreo y Control se evidencia un impacto positivo al lograr los objetivos del 
proyecto donde la utilización de las máquinas será controlada de acuerdo a los 
resultados obtenidos en el muestreo y análisis de indicadores, los planes de acción que 
se espera sean tomados se enfocan en la optimización y control de los procesos del área 
de impresión, esto se plasmará en una mejor toma de decisiones al planear y programar 
los pedidos. 
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Revisión y Obligaciones de auditoria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El proceso de Revisión contempla el seguimiento a las tareas asociadas al 
cumplimiento de objetivos del proyecto y riesgos potenciales que se prevé no sean 
materializados en alguna etapa del proyecto. 
Los procesos de auditoria son un excelente filtro para identificar las falencias en los 
procesos, de allí que los planes de mejora que se establecen están fundamentados en los 
hechos y datos evidenciados y las oportunidades de mejora se vuelven más tangibles 
para los miembros del equipo de trabajo y los interesados. 
a) Revisar las cuentas con el objetivo de ver si la empresa ha utilizado sus 
recursos de forma eficiente y eficaz. 
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Tabla 54 Matriz P5 
Integradores del 
P5 
Indicadores Categorías de 
sostenibilidad 
Sub 
Categorías 
Elementos Fase 
1 
Justificación Fase 
2 
Justificación Tota
l 
Acciones 
de mejora/ 
respuesta 
Produc
to 
Objetiv
os y 
metas 
Vida útil del 
producto 
Servicio 
posventa del 
producto 
Sostenibilidad 
económica 
Retorno de 
la inversión 
Beneficios 
financieros 
directos 
            
Proces
o 
Impacto
s 
Madurez del 
proceso 
Eficiencia y 
estabilidad 
del proceso 
Valor presente 
neto 
            
      Agilidad 
del negocio 
Flexibilidad/O
pción en el 
proyecto 
            
      Flexibilidad 
creciente del 
negocio 
            
      Estimulació
n 
económica 
Impacto local 
económico 
            
      Beneficios 
indirectos 
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Continuación 
tabla 52 
          
Integradores 
del P5 
Indicadores Categorías de 
sostenibilidad 
Sub 
Categorías 
Elementos Fase 
1 
Justificación Fase 
2 
Justificación Total Acciones 
de 
mejora/ 
respuesta 
      Sostenibilidad 
ambiental 
Transporte Proveedores 
locales 
1 El consultor debe 
transportarse en 
Avión 2 veces a la 
semana desde Cali, no 
hay alternativas 
distintas que eviten 
que esto pase. 
        
      Comunicación 
digital 
-2 El uso del correo 
electrónico y 
teléfono evitan el 
gasto de papel. 
        
      Viajes 1 El único que 
requiere 
transporte en 
Avión es el 
consultor y se 
optimizaron a 2 
por semana. 
        
      Transporte 0           
      Energía Energía usada 1 El proyecto 
requiere que se 
hagan pruebas en 
las que las 
máquinas 
consumen energía 
eléctrica  
        
 
Fuente: Construido por el autor. 
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Conclusiones 
 
Se recopiló la información necesaria para el cálculo del O.E.E. a través de los controladores 
lógicos PLC de cada máquina impresora, con la totalidad disposición y conocimiento requeridos 
por los operarios, con esa información se estableció las fallas más frecuentes en el proceso para 
iniciar con el plan estratégico de la vicepresidencia de la Flexo Spring S.A.S. 
Se especificó la capacidad instalada de cada máquina impresora, realizando un muestreo y 
aplicando distribuciones de frecuencia, para obtener los datos necesarios para la formulación de 
las metas del O.E.E. 
Para la correcta cuantificación de las pérdidas (tiempo, velocidad y calidad) que se dan en la línea 
de impresión, se diseñó la implantación del TPM (Total Productive Maintenance), una filosofía 
de mantenimiento cuyo objetivo es eliminar las pérdidas en producción debidas al estado de los 
equipos. 
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Anexos  
Anexo A Scoring para la elección del Proyecto  
 
Alternativas:  Estrategias para el control de desperdicios en la empresa Flexo Spring S.A.S,  
Sistema de Información para la administración de información en áreas productivas de la empresa 
Flexo Spring S.A.S. Metodología para recolección de desechos reciclables en comunidades de 
Bogotá. 
Ponderación de criterios 
CRITERIOS Ponderación Wj 
Acceso a Información 5 
No requiere personal adicional 3 
Tiene un experto en el proceso 4 
Acceso a datos históricos 5 
Proceso continuó 4 
Adecuación en planta 4 
Cultura de medición 5 
Cuenta con presupuesto 3 
Fuente: Construido por el autor  
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Rating de satisfacción para cada alternativa  
 
CRITERIOS Alternativa 1 Alternativa         
2 
Alternativa 
3 
Acceso a Información 4 9 4 
No requiere personal 
adicional 
4 8 4 
Tiene un experto en el 
proceso 
9 9 5 
Acceso a datos 
históricos 
9 9 9 
Proceso continuó 9 9 9 
Adecuación en planta 4 9 5 
Cultura de medición 6 8 6 
Cuenta con 
presupuesto 
5 9 5 
Fuente: Construido por el autor. 
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Ponderación para cada alternativa  
 
CRITERIOS Ponderación Wj Alternativa 
1 
Alternativa 
2 
Alternativa 3 
Acceso a Información 5 20 45 20 
No requiere personal 
adicional 
3 12 24 12 
Tiene un experto en el 
proceso 
4 36 36 20 
Acceso a datos históricos 5 45 45 45 
Proceso continuó 4 36 36 36 
Adecuación en planta 4 16 36 20 
Cultura de medición 5 24 32 24 
Cuenta con presupuesto 3 15 27 15 
SCORE Sj   204 281 192 
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La alternativa 2 (Alternativas para la administración de información en áreas productivas de 
la empresa Flexo Spring S.A.S. obtiene la ponderación más alta S (j)= 281 y por tanto representa 
la mejor idea de proyecto a realizar. 
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Anexo B Scoring para definir alternativa 
Se le da un valor a cada criterio en orden de importancia. 
Ponderación de Criterios  
  Criterios Ponderación 
(Wi) 
1 Proporciona información relevante 5 
2 Fácil medición 5 
3 Tiempo Real 5 
4 Indicador comparable 3 
5 Acceso a datos histórico 3 
6 Graficarle 2 
7 Tenga fácil adecuación en planta 2 
8 Cultura de medición 4 
9 El cálculo sea confiable 5 
10 Integre los resultados 5 
11 Facilidad de interpretación 5 
Fuente: Construido por el autor. 
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Project Title: Implementación de un Sistema de información basado en O.E.E. para la 
toma de decisiones en el área de impresión de Flexo Spring S.A.  Impresión 
Project Sponsor: Vicepresidente de 
Operaciones  
Date Prepared: 10 Enero 2016  
Project Manager: Adriana Carranza  Project Customer: Flexo Spring 
S.A.S  
Anexo C Project Chárter 
PROJECT CHARTER 
 
 
 
 
 
El proyecto se realiza para controlar los parámetros fundamentales de la planta, disminuyendo 
sobrecostos, cumpliendo con los objetivos de la compañía y para ser más competitivos en el 
mercado. 
 
 
El proyecto requiere los estudios y el diagnóstico correspondiente para su aprobación, así 
como el desarrollo de los respectivos planes de gestión que demuestren su viabilidad; Seguido 
por el diseño, implementación y monitoreo y control del sistema de información que permita 
medir la eficiencia global de los equipos a través de la identificación de las variables críticas del 
proceso productivo (Tiempos perdidos, velocidades y producto conforme) con el fin de apoyar la 
toma de decisiones.  
 
 
Project Purpose or Justification: 
Project Description: 
High-Level Requirements: 
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En cuanto el proyecto requiere los estudios, evaluaciones y análisis de riesgos y 
sostenibilidad, así como el desarrollo de los respectivos planes de gestión que demuestren su 
viabilidad. El presupuesto estimado no debe superar el valor de $150,000,000 para su ejecución 
como requisito de la organización. Para el producto, el criterio de aceptación se basará en la 
confiabilidad de la información de los indicadores de tiempos perdidos, velocidades y producto 
conforme, para el producto que consiste en la implementación de la eficiencia general de los 
equipos requiere estudio y diagnóstico, gerencia de proyecto, diseño, implementación, monitoreo 
y control. 
 
High-Level Risks  
 
 No tener terminados los entregables del proyecto en las fechas establecidas 
(Técnicos) 
 Perdida de información (Tecnológicos) 
 Que la información obtenida no refleje los datos reales del proceso o sean 
manipulados para mostrar un estado diferente del proceso (Interno u organizacional) 
 Retrasos, reproceso debido a demoras en la toma de información que 
atrasen la entrega del proyecto (proyecto) 
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Project Objectives   Success Criteria            Person Approving 
Scope 
Sistema de información en 
el área de impresión de Flexo 
Spring S.A.S 
Automatización de la 
información 
Vicepresidente de Operaciones 
Time    
 
1,723 días 
 
Hacer uso efectivo de los tiempos 
máximos y mínimos por las 
actividades establecidas en el 
cronograma 
 
Vicepresidente de Operaciones 
Cost 
 
$146,679,250  
Hacer un seguimiento 
adecuado del presupuesto usando 
las herramientas de verificación 
de costos reales vs los planeados 
 
Vicepresidente de Operaciones 
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PROJECT CHARTER 
 
Summary Milestones Due Date 
   ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD PROYECTO 
lun 4/01/16 
 
 
   EJECUCION PROYECTO 
 
mié 27/09/17 
   MONITOREO SISTEMA O.E.E. lun 11/04/16 
   CIERRE Y ENTREGA DE PROYECTO A PRODUCCION 
mié 10/08/22 
 
Implementación OEE 
PROJECT CHARTER 
Estimated Budget 
 
El presupuesto estimado es de $147.000.000 pesos incluido plan de contingencia 
 
Stakeholders 
 
Role 
 Área de Impresión  Manufactura 
Mejoramiento Continuo Planes de mejora 
Mantenimiento Realizar los respectivos mantenimientos en 
maquina 
Planeación Planeación Optima de los productos 
Consultor Capacitaciones completas a todo el personal 
programado 
Calidad Controlar el cumplimiento de las 
especificaciones de los productos 
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PROJECT CHARTER 
Staffing Decisions: 
 
Solicitar la contratación del ingeniero de mejora dedicado a O.E.E y el consultor  
 
Budget Management and Variance:  
 Solicitar ampliaciones justificadas al presupuesto asignado en caso de ser requerido. 
 La varianza del presupuesto puede contener mantenimientos en un aproximado de 10% 
 
Technical Decisions: 
 
 
 
 
Verificar estudios realizados 
Juicio de expertos 
Implementación de la eficiencia general de los equipos 
Aprobar las pruebas realizadas exitosamente 
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Conflict Resolution: 
 
Priorización para el desarrollo de actividades paralelas incluidas en el cronograma. 
El director del proyecto y el patrocinador resuelven de forma equitativa las diferencias. 
Reuniones con los interesados 
 
 
 
Approvals: 
 
Adriana Carranza           Guido Cavides Quintero   
Project Manager Signature     Sponsor or Originator 
Signature 
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           Anexo D Project Scope Management 
 
PROJECT SCOPE STATEMENT 
Project Title: 
Sistema de Información 
basado en O.E.E Date Prepared:: 25 Octubre 2016 
Product Scope Description 
Construir un sistema de información con la entrada de los datos de producción de las impresoras por 
medio de controladores lógicos de cada impresora, creando indicadores (disponibilidad, eficiencia y 
calidad) con base a la teoría de la eficiencia general de los equipos O.E.E. utilizando el software 
constituido en Flexo Spring S.A.S para obtener información clasificada para la toma de decisiones. 
Project Deliverables 
1.2.2       IMPLEMENTACIÓN SISTEMA O.E.E. 
1.2.2.1          Recopilación y Clasificación de la información para el sistema O.E.E. 
1.2.2.1.1             Datos Indicador de Disponibilidad 
1.2.2.1.1.1                Fallos de Equipo 
1.2.2.1.1.2                Cambios y Preparaciones 
1.2.2.1.1.3                Esperas y paradas menores de planta 
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1.2.2.1.1.4                Rechazos y re trabajos 
1.2.2.1.2             Datos Indicador de Eficiencia 
1.2.2.1.2.1                Velocidades de Operación Real 
1.2.2.1.2.2                Velocidades de Operación Teórica 
1.2.2.1.3             Datos de Indicador de Calidad 
1.2.2.2 
Diseño y Modificación del Software SAT (Sistema de Automatización de 
Tiempos) 
1.2.2.2.1              Entrada de información 
1.2.2.2.2              Informes Sistema O.E.E. 
1.2.2.2.2.1                 Informe de Calidad 
1.2.2.2.2.2                 Informe de Velocidad 
1.2.2.2.2.3                 Informe de disponibilidad 
1.2.2.2.2.4                 Informe del cálculo O.E.E. 
1.2.2.3           Plan de Capacitaciones 
1.2.2.3.1              Capacitaciones Teoría O.E.E. (sala de capacitaciones) 
1.2.2.3.2              Capacitaciones Manejo causas O.E.E. en PLC 
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1.2.2.3.3              Capacitaciones de detección de fallas para causas O.E.E. 
1.3    MONITOREO SISTEMA O.E.E. 
1.3.1       Monitoreo de Causas O.E.E. 
1.3.2       Generación de Informes 
 
Project Acceptance Criterio 
En cuanto al proyecto, el presupuesto estimado no debe superar los $147.000.000  
No se permiten hacer cambios de alcance. 
En cuanto al producto, la información debe ser confiable. 
Project Exclusions 
Como exclusiones del proyecto se considera: 
El mantenimiento al sistema de información, así como los planes a largo plazo que sean elección del 
negocio. 
Las decisiones tomadas a raíz de la implementación del sistema O.E.E no corresponden a los 
objetivos de la elaboración del proyecto. 
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Project Constraints 
La confiabilidad de los datos recolectados debido a la implementación del sistema O.E.E como una 
herramienta nueva, en un área específica de la compañía. 
El impacto en la cultura organizacional debido a la introducción de procesos y procedimientos 
asociados al proyecto. 
 
Project Assumptions 
La técnica O.E.E en un Sistema de información aplicado en otras empresas.  
La maquinaria del área de impresión soporta la instalación de este sistema. 
El equipo de trabajo en planta es suficiente para soportar la implementación y funcionamiento del 
sistema de información. 
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Anexo F Requerimientos del Resultado a Obtener con el Proyecto 
 
Requerimientos del Negocio hacia el Producto 
a) Confiabilidad en los datos 
b) Buenas prácticas inducidas a través de capacitaciones 
c) Documentación de los procesos relacionados con las tareas operativas 
diarias. 
 
Requerimientos del Proyecto hacia el Producto  
a) Cumplimiento al cronograma de entregas de los procesos. 
b)  Confiabilidad en los entregables a tecnología para que las pruebas sean 
exitosas. 
c) Soporte IT durante la aplicación de procesos. 
 
